



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

**COPIA**

## **AREA V - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE**

### **Determinazione n. 10 del 23-08-2019**

OGGETTO	<b><i>Estensione affidamento ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. a)e b), del Decreto Legislativo 50/2016, per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di recinzioni per la rimodulazione della zona rossa nella Frazione di Grisciano - Località Palazzo, all'Operatore Economico Impresa Francia Costruzioni con sede in Via Miglioli Suor Carla n. 1, 02100 Rieti (Ri) - P.Iva 00975490574 per un importo complessivo dei lavori di euro 2.927,51 oltre IVA - Sisma 2016 CIG: Z22295E202</i></b>
---------	---

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **CONSIDERATO**

che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

#### **TENUTO CONTO**

che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

#### **CONSIDERATO**

che il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;

#### **VISTO**

il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **VISTO**

l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita:

"Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

#### **RICHIAMATA**

La Determinazione n. 8 del 30/07/2018 con la quale si affidava ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 all'Operatore Economico Impresa Francia Costruzioni S.r.l. i lavori per la realizzazione di recinzioni per la rimodulazione della zona rossa nella Frazione di Grisciano;

#### **CONSIDERATO**

che in data 06/08/2019 si è proceduto con la sottoscrizione di una scrittura privata, n.6/2019, tra il Comune di Accumoli e la ditta Francia Costruzioni s.r.l., e alla contestuale consegna dei lavori;

#### **VISTO**

che contestualmente alla stessa data del 06/08/2018 la ditta Varian s.r.l., facendo seguito all' Ordinanza Sindacale di Demolizione n.87 del 28/07/2019 stava procedendo all'esecuzione dei lavori di demolizione e rimozione macerie dei previsti fabbricati ubicati nella Frazione Grisciano - Località Palazzo;

#### **CONSIDERATA**

la sopraggiunta necessità di perimetrare, ai fini della pubblica incolumità, le aree di sedime dei fabbricati oggetto di demolizione della località Palazzo;

#### **PRESO ATTO**

che la ditta Francia Costruzioni S.r.l. è già impegnata nelle immediate vicinanze nello svolgimento delle stesse tipologie lavorative di realizzazione di recinzioni temporanee,

#### **CONSIDERATO**

il computo metrico estimativo ed il relativo quadro economico redatto dall'arch. Dario Secondino, Responsabile dell'Area V del Comune di Accumoli, in data 22/08/2019, che prevede una spesa complessiva di euro 3.101,51;

#### **RILEVATO**

che l'Operatore Economico per l'appalto principale ha applicato uno sconto del 5,61% che di seguito applichiamo all'estensione dell'affidamento, avendo una spesa complessiva pari ad euro 2.927,51 piu' IVA al 10%, così riportato nel quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO

a) Lavori	€ 3.040,70
b) Costi Aggiuntivi Sicurezza (Stimati 2% Lavori)	€ 60,81
Totale Lavori (a+b)	€ 3.101,51
Totale dei Lavori con ribasso del 5,61%	€ 2.927,51
IVA Lavori (10%)	€ 292,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.220,26</b>

### **RICHIAMATO**

l'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, comma 2 lettere a) e b), che testualmente recita:

"i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie all'articolo 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."

### **CONSIDERATO**

che sussistono le condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, comma 2 lettere a) e b);

### **CONSIDERATO**

la nota del D.P.C. n. 18913 del 5/04/2019 pervenuta al Comune di Accumoli con prot. n. 2956 del 08/04/2019, evidenzia che "gli oneri relativi a spese emergenziali liquidate e quietanzate oltre il termine del 6 maggio 2019, saranno posti a valere sulle risorse nazionali rese disponibili a tale scopo e dovranno essere rendicontati secondo le modalità già condivise";

### **VISTI**

gli artt. 107, 191 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

l' OCDPC 393 del 13 settembre 2016;

il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C

l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

# DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi espressi in premessa, l'estensione dell'appalto per la realizzazione di recinzione per la rimodulazione della zona rossa in Frazione Grisciano, **Località Palazzo**, all'Operatore Economico Impresa Francia Costruzioni con sede in Via Miglioli Suor Carla n.1 - 02100 Rieti (Ri) - P. Iva. 00975490574, C.F. FRNNZE45A22H446R;
2. **DI IMPEGNARE** in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 2.927,51 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% di € 292,75, per un totale di € 3.220,26 imputandolo al capitolo ..... del redigendo bilancio 2019/2021 esercizio 2019;

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE Progr. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ		
					2019	2020	2021
					3.220,26		

3. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **DI DARE ATTO** che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici in oggetto;

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Arch. Dario Secondino**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 03-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 822 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 03-09-2019

Il Responsabile dell'Area

**F.to Arch. Dario Secondino**