



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 225 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 05-08-2020 N.132**

Oggetto: Procedimento "O.C.D.P.C. n.558/2018 Lavori per la messa in sicurezza della strada Micigliano Termini= nillo" Variante in corso d'opera - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servi=

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E DEI SERVIZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

CHE con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

CHE con nota prot.419 del 23.05.2019 la Regione Lazio trasmetteva al Comune di Micigliano la nomina come Soggetto attuatore per l'attuazione "Piano degli interventi Urgenti - Annualità 2019" per la messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano Terminillo stanziando un contributo di € 900.000,00;

CHE con deliberazione di G.M. n.58 del 20.07.2019 il Comune di Micigliano approvava la progettazione esecutiva relativa al progetto esecutivo inerente la "Messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo" ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018;

CHE trattandosi di intervento di emergenza ai sensi della O.C.D.P.C. n.558/2018, in base alle deroghe concesse dall'OCDPC 558/2018 al D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i, ed ai sensi del D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi è stato proceduto invocando i tempi ristretti ed in data 20.08.2019 sottoscritto il contratto rep.553 tra la ditta Francucci SRL ed il Comune di Micigliano;

CHE i lavori di cui trattasi sono iniziati il 04.09.2019 e sono stati sospesi in data 13.12.2019 per maltempo ed avverse condizioni meteorologiche;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui all'oggetto subordinata all'acquisizione dei più pareri/nulla osta resi dalla REGIONE LAZIO e dal MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI;

CONSIDERATA la particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri e nulla osta di assenso, mediante la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti;

TENUTO CONTO:

CHE la legge 241/1990 e s.m.i. individua il COMUNE DI MICIGLIANO quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

PRESO ATTO delle deroghe disposte ai sensi dell'art.4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che regola l'intervento di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la nota prot.966 del 23.04.2020 relativa alla indizione/convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, che invita a parteciparvi:

- REGIONE LAZIO- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di e risorse Forestali;
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Soprintendenza per i Beni Archeologici e Architettonici per le Province di Rieti e Frosinone;

CHE la nota sopra richiamata, stabiliva per il 12 maggio 2020, alle ore 11.00 la prima riunione della conferenza di servizi, da svolgersi in via telematica tramite collegamento all'indirizzo (<https://regionelazio.bbox.com/v/VARIANTEZETA> password: ZETA);

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento descritto è subordinata all'acquisizione dei due pareri/nulla osta, resi dalle amministrazioni indicate;

VISTO il verbale prot.1120 del 12.05.2020 della riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 12.05.2020 alle ore 11:00 con modalità telematica come previsto nella lettera di indizione ed a cui non hanno preso parte gli enti invitati;

CHE nel suddetto verbale veniva rammentato, tra l'altro, che il termine per la chiusura dei lavori della conferenza era il giorno 11.06.2020;

CHE in data 15.05.2020 con nota prot.427583, la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, comunicava al Comune di Micigliano che in relazione alla particolarità e specificità del contesto e delle potenziali problematiche, si invitava la Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette ad un approfondimento ed a fornire un contributo tecnico in merito a tali aspetti in

relazione alla proposta di variante proposta dal Comune di Micigliano e in definitiva una valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CHE con nota prot.6439 del 25.05.2020 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni reso all'interno della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 legge n. 241/1990 inerente la variante in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018;

CHE in data 11.06.2020, con nota prot.U.0516094, la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, richiedeva, con il supporto della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che stava istruendo la pratica di cui trattasi e ribadendo la particolare complessità e specificità del contesto, un sopralluogo congiunto per il giorno 18.06.2020 al fine di valutare le problematiche presenti e gli eventuali accorgimenti tecnici necessari per rendere il parere di competenza all'interno della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 legge n. 241/1990 per i lavori di cui all'oggetto;

DELLA nota prot.1434 del 15.06.2020 con cui il Comune di Micigliano ha disposto la proroga dei lavori della conferenza in oggetto, al fine di consentire alla Regione Lazio- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali di rendere il parere di competenza, entro un nuovo termine di conclusione della conferenza, da stabilire congiuntamente a seguito del sopralluogo fissato per la 18.06.2020 ed entro i termini di legge;

CHE in data 18.06.2020 è stato effettuato il sopralluogo congiunto sopra menzionato;

CONSIDERATO che il verbale di sopralluogo datato 18.06.2020. indicava come termine per la chiusura della presente conferenza di servizi decisoria il giorno 10.07.2020;

CHE ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge 241/1990 relativamente le disposizioni del diritto dell'Unione europea, l'intervento richiede l'adozione di provvedimenti espressi;

CHE in data 04.08.2020 con numero di protocollo comunale 1916 veniva acquisita agli atti la nota prot.U.0691627 del 03.08.2020 della Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, che trasmetteva copia della propria determinazione dirigenziale n.G09129 del 30.07.2020 relativa al parere favorevole con prescrizioni - Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n.357/1997 sul progetto “O.C.D.P.C. 558/2018 – Lavori per la messa in sicurezza della strada Micigliano Terminillo -Variante in corso d'opera – Conferenza Decisoria ex art.14 comma 2 Legge 241/1990- forma simultanea e sincrona ex art.14 bis comma 6;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

CHE come si evince da quanto sopra riportato è stato espresso l'assenso con prescrizioni da parte di tutte le amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di cui trattasi relativamente ai lavori di Variante in Corso D'opera per la messa in sicurezza della strada Micigliano Terminillo – O.C.D.P.C. 558/2018;

TENUTO CONTO DELLE MOTIVAZIONI SOPRA RICHIAMATE, ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'albo pretorio comunale, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Raffaella Romagnoli

Allegati:

- *Nota prot.6439 del 25.05.2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo - parere favorevole con prescrizioni reso all'interno della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 legge n. 241/1990 inerente la variante in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018;*
- *Determinazione dirigenziale n.G09129 del 30.07.2020 Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali - Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n.357/1997 sul progetto “O.C.D.P.C. 558/2018 – Lavori per la messa in sicurezza della strada Micigliano Terminillo -Variante in corso d'opera – Conferenza Decisoria ex art.14 comma 2 Legge 241/1990- forma simultanea e sincrona ex art.14 bis comma 6 con allegato verbale di sopralluogo del 18.06.2020.*

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 06-08-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06-08-2020 al 21-08-2020.

331

Micigliano, li 22-08-2020

*Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana*