

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N° 147 Del 02-07-2020	OGGETTO: Aggiudicazione definitiva intervento di messa in sicurezza dell'immobile localizzato in via Umberto I del capoluogo Fg 22, part.71-72 Ditta Emili Costruzioni S.r.l. CIG: Z0E271E8F5 - CUP E17C18000170002.
------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n.01 del 16/01/2016 con il quale sono stati attribuiti i poteri gestionali ad Interim dell'Area Amministrativa, Amministrativa, Tecnica e di Vigilanza al sottoscritto;

Premesso che:

- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 del 05/07/2018 si provvedeva all'affidamento della progettazione dell'intervento di messa in sicurezza, di cui all'oggetto, al Professionista Geom. Di Curzio Claudio per un importo complessivo del progetto di Euro 47.747,26;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 07/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal professionista sopra indicato, relativo all'intervento: **“Sisma 2016 – messa in sicurezza dell'immobile localizzato in Via Umberto I Capoluogo in Monteleone di Spoleto, Fg 22, part.71-72”**, per un importo complessivo di Euro 47.747,26, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE		IMPORTI IN €
A	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 28.741,08
B	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	€ 8.382,20
C	IMPORTO LAVORI A+B (a base d'asta)	€ 37.123,28
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA	€ 3.712,33
E	CASSA DEI GEOMETRI 5% = D*5%	€ 185,62
F	IMPREVISTI	€ 1.856,16
G	I.V.A. DELL'IMPORTO DEI LAVORI = 10%*C	€ 3.712,33
H	I.V.A. SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTI = (D+E)*22%	€ 857,55
I	SPESE VARIE DI GARA	€ 300,00
L	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE = D+E+F+G+H+I	€ 10.623,98
M	IMPORTO TOTALE PROGETTO C+L	€ 47.747,26

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 13.02.2019, veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a

base di gara di €. 37.123,28 (di cui € 8.382,20 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a I.V.A. come per legge.

- che l'individuazione delle imprese da invitare è avvenuta con avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'estrazione di cinque concorrenti da invitare alla gara, che sono i seguenti:
 - Panzieri Marco S.r.l – P. IVA: 01167870573;
 - Cosema Lavori S.r.l. - P. IVA: 09796311000;
 - Ardeatina Appalti S.r.l. - P. IVA: 06137241003;
 - Sapi S.r.l. - P. IVA: 03065760831;
 - Emili Costruzioni: P. IVA: 02401080540;
- la gara è stata espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs n. 56/2017) sulla piattaforma Net4Market, da parte dell'incaricata Centrale Unica di Committenza di Spoleto;
- la lettera di invito è stata trasmessa via Pec in data 21/02/2019, ai cinque concorrenti sopra indicati, ed inserita nella piattaforma telematica all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo.umbriadc>, stabilendo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 4 marzo 2019 alle ore 12:00;

Visto il Verbale di Gara del 05 marzo 2019 della Centrale di Committenza di Spoleto, dal quale si rileva che sono pervenute tre offerte economiche e che la migliore risulta essere quella presentata dalla Ditta Sapi S.r.l., la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori offrendo il ribasso del 32,3334% (diconsi: trentaduevirgolatremilatrecentotrentaquattro/percento) sull'importo a base di gara di € 37.123,28 (di cui € 8.382,20 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo netto contrattuale di Euro 27.830,31 oltre IVA al 10%;

Considerato che alla Ditta Sapi s.r.l è stato revocato l'incarico a causa della non ottemperanza dell'inizio lavori, dell'esecuzione ed infine dell'ultimazione dei lavori, costituendo ciò un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali sottoscritte;

Dato atto che con Determinazione del responsabile del Servizio n. 86 del 04/04/2020 si procedeva alla risoluzione del contratto di cui al Rep. n. 1038 del 07/06/2019 per:

- Grave ritardo per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;
- Grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante del Comune di Spoleto ha provveduto alle verifiche in merito al possesso dei requisiti previsti per legge, come da documentazione depositata agli atti, avendo inviato la richiesta agli Uffici preposti, e visto il carattere di urgenza che richiede l'intervento;

Considerato inoltre, di procedere, come rappresentato nella Determinazione del Responsabile del Servizio n. 86 del 04/04/2020 ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del Codice dei Contratti, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori senza l'ulteriore svolgimento di una nuova gara;

Visto l'art. 110 co. 1 del 50/2016 si è proceduto ad inviare formale interpello di cui al prot. n.2180 del 22/06/2020 alla Ditta Emili Costruzioni P. IVA: 02401080540 che risultava seconda classificata alla gara di cui ai punti precedenti svoltasi nel 2019, come da relativo verbale del 05 marzo 2019 della Centrale di Committenza di Spoleto;

Dato atto che la Ditta interpellata Emili Costruzioni S.r.l di Emili Moreno con sede in Gualdo Cattaneo - PG – Via Villa Rode n. 36 cod. fiscale n. 02401080540 ha risposto tramite pec di cui al prot. n. 2222 del 24/06/2020, dando conferma della disponibilità a realizzare il lavoro di cui all'oggetto alle medesime condizioni dell'originario aggiudicatario esplicitate in sede di gara;

Considerato che si è provveduto a fare le opportune verifiche e che sono state inoltrate le richieste riguardanti la regolarità fiscale all'agenzia delle entrate di Foligno (prot. n.2283 del 29/06/2020) ed il casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto (prot. 2284 del 29/06/2020) inoltre la Ditta ha inviato autodichiarazioni di cui al prot. 2318 del 02/07/2020:

- autocertificazione regolarità fiscale;
- autodichiarazione sostitutiva di certificato del tribunale fallimentare;
- autocertificazione casellario giudiziale;

Vista la natura dell'intervento e il notevole ritardo accumulato si ritiene necessario procedere all'affidamento;

Dato atto che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- la proposta della presente Determinazione è stata redatta dal Responsabile del procedimento ed è trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine delle relative determinazioni di competenza;

Visto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sul presente atto;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;
- attestazione di copertura finanziaria;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

1. Di affidare in via definitiva, nonostante la verifica dei requisiti previsti per legge non sia completata, alla Ditta Emili Costruzioni s.r.l di Emili Moreno con sede in Gualdo Cattaneo - PG – Via Villa Rode n. 36, avente P.I. e C.F n. 02401080540, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 32,3334% (diconsi: trentaduevirgolatremilatrecentotrentaquattro/percento) sull'importo a base di gara di € 37.123,28 (di cui Euro 8.382,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo netto contrattuale di Euro 27.830,31, oltre iva al 10% come per legge cioè alle medesime condizioni dell'aggiudicazione originaria.
2. Di approvare, in base alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico dell'intervento, come segue:

QUADRO ECONOMICO		
	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI A MISURA	€ 28.741,08
B	IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTO A RIBASSO)	€ 8.382,20
C	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A+B	€ 37.123,28
D	RIBASSO D'ASTA 32,3334%	€ - 9292,97
E	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI (A-D)+B	€ 27.830,31
	SOMME A DISPOSIZIONE	
F	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA	€ 3.712,33
G	CASSA DEI GEOMETRI 5%	€ 185,62
H	IMPREVISTI	€ 1.856,16
I	I.V.A. DELL'IMPORTO DEI LAVORI = 10%	€ 2.783,03
L	I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€ 857,55
M	SPESE VARIE DI GARA	€ 300,00
N	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.694,69
O	IMPORTO TOTALE PROGETTO A+L	€ 37.525,00

3. Di dare atto:
 - della ragione del debito: - esecuzione dei lavori;
 - del perfezionamento dell'obbligazione giuridica: affidamento con il presente atto;
 - dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - della relativa copertura finanziaria di Euro 30.613,34 come segue:

	Codice di Bilancio	CP/FPV/R P	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2860/19	11.01-1.10.99.99.99 9	rp	34/2019 Sub 1	€ 30.613,34		

4. Di dare atto che l'importo relativo alla progettazione (Geometra Di Curzio Claudio) trova copertura finanziaria con Determina n.180 del 05/07/2018:

rticolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
2860/13	11.01-1.10.99.9 9.999	rp	78/201 8	4.755,49		

5. Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione dell'Umbria, ai sensi e per gli effetti delle Determinazioni Dirigenziali n.1839 del 27.02.2017, n.12265 del 21.11.2017 e n.271 del 15.01.2018.
6. Di provvedere con le modalità previste, alla stipula del contratto di appalto nella forma della scrittura privata autenticata, in base allo schema inserito all'interno del C.S.A. del progetto approvato.
7. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
8. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente Tuel, che trattasi di spesa non ricorrente (punto 5) allegato n. 7 al d.lgs. 118/2011).
9. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio, che adotta l'atto.
10. Di disporre ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa la pubblicazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
11. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Gina De Grandis, dipendente dell'Ente.
12. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

CV/GDG

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Grasso Angelo Vincenzo
Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00

F.to Minni Sonia