

COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO TECNICO

N.59 | OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SUD CENTRO
| ABITATO ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLO=
10-07-20 | GICO LIQUIDAZIONE LAVORI LISTE IN ECONOMIE
|

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio.

ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;
li.....

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di
contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e
dei Servizi;

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che nel comune di Rotella esiste una situazione geologica-geomorfologica rappresentata dalla scarpata formata nel corso dei secoli dal torrente Oste e che lambisce il lato est del centro storico del capoluogo che costituisce un pericolo reale e notevole per la pubblica incolumità;
- che tale scarpata è stata in passato ed è tuttora in erosione attiva e che i segni di cedimenti sulla strada comunale che ormai si trova in parte a sbalzo e delle strutture vicine (muri ed abitazioni private) sono sempre più evidenti ed allarmanti;
- che tale area è stata inserita in sede di redazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) predisposto dalla Autorità di Bacino della Regione Marche classificandola con quarto grado di pericolosità su una scala di quattro;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 22.05.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata sottostante Via L. Dari nel centro storico del capoluogo soggetta a fenomeni di crollo – 1° stralcio funzionale" per un importo di € 300.000,00 e che il suddetto lavoro risulta concluso limitatamente ad una parte di territorio interessata dal movimento franoso;
- che per rimuovere definitivamente il pericolo che detta scarpata genera, necessita completare l'intervento iniziato con il primo stralcio, mediante redazione di un progetto secondo stralcio;
- che per l'esecuzione dei suindicati nuovi lavori il relativo intervento è stato inserito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2016 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF riferita all'anno 2014 per un importo complessivo pari ad € 799.341,15 ad oggetto "**Lavori di messa in sicurezza della scarpata sud del centro abitato di Rotella (AP) interessati al dissesto idrogeologico.**";
- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 05.07.2017 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni pervenuto a codesto comune Prot. N.2451 del 21.06.2017;
- che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. C79D17000120001, e che è stato affidato dall'AVCP il codice CIG 72761450CE;

DATO ATTO E RICHIAMATO che a seguito di procedura di evidenza pubblica, con contratto Rep. n.976 stipulato in data 08.03.2018, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'**IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI SRL**, con sede legale a Prata di Pordenone (PN), in Via Principe Umberto, 24/B, C.F. e P.IVA: 01035830932, per un importo netto dei lavori pari ad € 389.693,48, giusta ribasso percentuale del 27,783% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 539.614,60), oltre oneri di sicurezza per € 25.385,40, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 415.078,88 oltre IVA;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori redatto e sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni nel quale si riporta che i lavori sono iniziati il 12 marzo 2018;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Tecnico n.99 del 06.12.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione del preventivo dei lavori in economia, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Pelliccioni Pierluigi, composte come di seguito:

Casseratura soletta a sbalzo	€ 13.558,17
Risanamento strutture in c.a. esistente nella parte finale dell'intervento	€ 22.783,81
TOTALE	€ 36.341,98

ed affidate alla ditta **IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale a Prata di Pordenone (PN) in Via Principe Umberto n.24/B con C.F. e P.IVA: 01035830932, dando atto che tutte le opere da eseguire verranno contabilizzate e pagate a misura, che la suddetta spesa farà parte del quadro economico del progetto approvato;

VISTI gli atti contabili relativi alle Liste 1 e 2 dei lavori in economia, pervenuto al Comune di Rotella in data 28.02.2020 Prot. N.904 a firma del Direttore Lavori Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno incaricato con la Determinazione del responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.11 del 29.03.2017, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta citata (al netto del ribasso d'asta e oltre dell'IVA al 22%) per l'importo di seguito specificato:

LISTA 1	Casseratura soletta a sbalzo	12.207,88 €
LISTA 2	Risanamento strutture in c.a. esistente nella parte finale dell'intervento	21.562,57 €
IMPORTO NETTO		33.770,45 €
IVA 22% lavori	22%	7.429,50 €
TOTALE		41.199,95 €

VISTA la fattura pervenuta:

<i>PROT. N.</i>	<i>DATA PROT.</i>	<i>FATTURA N.</i>	<i>DATA FATTURA</i>	<i>DITTA</i>	<i>P.IVA</i>	<i>IMPORTO TOTALE</i>
2838	09.07.2020	56	08.07.2020	IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L.	01035830932	€ 41.199,95

RISCONTRATA la regolarità contributiva tramite acquisizione online del DURC protocollo INPS_21845494 con validità fino al 03.11.2020;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (**CIG**) sono i seguenti:

<i>DITTA</i>	<i>CIG</i>
IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L. 01035830932	ZFA2D8B3A3

DATO ATTO che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il Dott. Agr. Giovanni Borraccini Responsabile della Aree Tecnica;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **LA PREMESSA** formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

2. **DI LIQUIDARE** la seguente fattura emessa per i suddetti lavori:

<i>PROT. N.</i>	<i>DATA PROT.</i>	<i>FATTURA N.</i>	<i>DATA FATTURA</i>	<i>DITTA</i>	<i>P.IVA</i>	<i>IMPORTO TOTALE</i>
2838	09.07.2020	56	08.07.2020	IMPRESA BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L.	01035830932	€ 41.199,95

autorizzandone, altresì, il pagamento;

3. **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto indicato nella fattura;

4. **DI DARE ATTO CHE**, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;
7. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio;
8. **CHE** avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto;

Il Responsabile del Servizio

Dott. Agr. Giovanni Borraccini

.....

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 10-07-20 e vi rimarrà fino al 25-07-20

Rotella, li 10-07-20

IL MESSO COMUNALE
Fazzini Ramona

=====

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

=====

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 10-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....