

COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO TECNICO

N.115 | OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEGLI INTERVENTI VOLTI
30-12-19 | AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNA=
| LI "TRATTO ORTOLANI"
|

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre.

ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;
li.....

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

- questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici in atto dal 24.08.2016 in poi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

RILEVATO altresì che in data 18.01.2017 si sono verificate ulteriori frequenze sismiche che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti il tutto aggravato dalle abbondanti nevicate nello stesso periodo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni;

VISTE le ordinanze del Dipartimento Protezione civile;

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

VISTO il DL 189/2016 convertito in legge 229/2016 come successivamente modificato;

RICORDATO che in varie parti del territorio, sia a causa del sisma che delle forti nevicate, si sono verificati danni e disagi diffusi mettendo in serio pericolo la pubblica e privata incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati, e che sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi, essendosi determinata una

situazione di potenziale pericolo per la popolazione residente per la presenza di lesioni e danneggiamenti alle strutture degli edifici situati nell'ambito di questo territorio Comunale, con conseguente rischio di distacco e/o crolli delle parti lesionate ovvero cedimenti anche per rischio esterno ad essi, su aree pubbliche e private, nonché danni alla viabilità;

RILEVATO che i pericoli sugli edifici riscontrati dalle schede coinvolgono vie pubbliche, patrimonio pubblico e quindi la pubblica incolumità e che è necessario ed urgente provvedere all'esecuzione degli interventi avanti citati,

RICHIAMATO il Rapporto n°4 del 24 gennaio 2017, Prot. N.343 del 02.02.2017, redatto dal tecnico incaricato Ing. Lucio D'Angelo, nel quale si riporta: *"La Gabbionata sulla strada comunale in Contrada San Pietro, risulta fortemente deformata in più tratti con spiccata instabilità dei blocchi di contenimento che rischiano il ribaltamento sulla sede stradale. VA URGENTEMENTE PREDISPOSTO UN INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA GABBIONATA PER EVITARE SMOTTAMENTI DEL TERRENO SULLA STRADA COMUNALE, CON RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ."*

RICHIAMATO il Verbali di Somma Urgenza del 30.01.2017 Prot. N.225 *"Eccezionali eventi meteo e sismici della terza settimana di gennaio 2017 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE."* con il quale si dichiara lo stato di emergenza e la necessità del ripristino dello stato di sicurezza mediante l'esecuzione di opportune opere e veniva incaricato l'Ing. Andrea Nespeca di provvedere con la massima celerità alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza per Interventi volti al ripristino della viabilità su strade comunali;

CON I QUALI IN VIA D'URGENZA si provvedeva all'affidamento della relativa Progettazione, Direzione dei Lavori e la Coordinazione della Sicurezza sui Cantieri Edili (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.), Contabilità, al Dott. Ing. ANDREA NESPECA, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 30.04.1983, C.F. NSP NDR 83D30 H769G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al numero A1968, e con proprio studio tecnico nel Comune di Offida (AP) in Via Borgo Miriam 87, P. IVA 02299600441;

DANDO MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere all'affidamento in urgenza della realizzazione delle opere richieste a ditte specializzate nel settore ed idonee seguendo procedure che garantiscano trasparenza e tempestività;

VISTO il progetto presentato dal tecnico al uopo incaricato Dott. Ing. ANDREA NESPECA, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 30.04.1983, C.F. NSP NDR 83D30 H769G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al numero A1968, e con proprio studio tecnico nel Comune di Offida (AP) in Via Borgo Miriam 87, P. IVA 02299600441;

Elenco elaborati del progetto esecutivo presentati:

1. Allegato 1 – Relazione tecnica;
2. Allegato 2 – Elenco prezzi;
3. Allegato 3 – Computo metrico estimativo;
4. Elaborato grafico

Con il seguente quadro economico:

Lavori da computo metrico		80.915,48 €
Oneri per la sicurezza		327,00 €
Importo soggetto a ribasso		80.588,48 €
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori	10%	8.091,55 €
Spese tecniche	5%	4.045,77 €
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	161,83 €
IVA su spese tecniche	22%	925,67 €
Incentivo RUP	2%	1.618,31 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.843,14 €

TOTALE PROGETTO	95.758,62 €
-----------------	-------------

VISTA la Richiesta di nulla osta allo svolgimento degli interventi ai sensi della circolare CGF/TERAG 16/0072035 (Prot. N.1659 del 22.04.2017) inviata tramite PEC da questo ente al CCR Macerata (ccr.marche.sisima2016@emache.it) e alla Protezione Civile Regione Marche (prot.civ@regione.marche.it).

VISTO il Sollecito al Rilascio del nulla osta (Prot. N.2901 del 01.07.2017) inviato tramite PEC da questo ente al CCR Macerata (ccr.marche.sisima2016@emache.it).

VISTE le integrazioni, da voi richieste per vie brevi, trasmesse in data 09.08.2017 dall'Ing Andrea Nespeca al Tecnico della Regione Marche GIAMPIERO BALESTRIERI (g.balestrieri@regione.marche.it).

VISTA la NS Comunicazione inerenti gli interventi di messa in sicurezza: "Ricognizione sullo stato degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Rotella; determinazioni dei costi per il ripristino della funzionalità" e "Interventi per il ripristino della viabilità comunale" inviata da questo ente al Dirigente Ufficio Speciale per la Ricostruzione Area Ascoli – Fermo ING. ANDREA CROCIONI (andrea.crocioni@regione.marche.it) con la quale si risollecitava il rilascio del nulla osta preventivo.

VISTA la NS nota Prot. N.485 del 05.02.2018 con oggetto *Richiesta di informazioni inerenti gli interventi di messa in sicurezza "Ricognizione sullo stato degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Rotella; determinazioni dei costi per il ripristino della funzionalità" e "Interventi per il ripristino della viabilità comunale"* inviata tramite PEC da questo ente al Dirigente Servizio Protezione Civile Regione Marche GEOL. DAVID PICCININI (regione.marche.protciv@emarche.it) e per conoscenza a:

- STRUTTURA DI MISSIONE SISMA 2016 (protezionecivile@pec.governo.it)
- TIBERI PIERPAOLO Servizio Protezione Civile Regione Marche (pierpaolo.tiberi@regione.marche.it)
- CERIONI MARCO Servizio Protezione Civile Regione Marche (marco.cerioni@regione.marche.it)

con la quale si chiedevano nuove informazioni sullo stato delle pratiche.

VISTA la NS nota Prot. N.3096 del 09.08.2018 con oggetto *ulteriore sollecito per il procedimento di somma urgenza relativo agli interventi di messa in sicurezza "Ricognizione sullo stato degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Rotella; determinazioni dei costi per il ripristino della funzionalità" e "Interventi per il ripristino della viabilità comunale"* inviata tramite PEC da questo ente al Dirigente Servizio Protezione Civile Regione Marche GEOL. DAVID PICCININI (regione.marche.protciv@emarche.it) ed al Dirigente Ufficio Speciale per la Ricostruzione Area Ascoli - Fermo ING. ANDREA CROCIONI (andrea.crocioni@regione.marche.it) e per conoscenza a:

- LUCA CERISCIOLI Vice-Commissario alla Ricostruzione, Presidente Regione Marche (presidente@regione.marche.it)
- PREFETTO DI ASCOLI PICENO (prefetto.pref_ascolipiceno@interno.it)

EFFETTUATO un sopralluogo sul sito con il funzionario della Regione - Marche Servizio Protezione Civile - Sig. COSIMI ANDREA, il quale ha constatato i pericoli per la pubblica incolumità.

CONSIDERATO che trattasi di interventi di modesta entità e puntuali, e che non rientrano tra gli interventi ricompresi negli Stralci del Soggetto Attuatore ANAS.

RAVVISTA la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità sulla strada comunale C.da San Pietro intervenendo sui tratti di strada maggiormente danneggi.

PRESO ATTO della nota prot. n.2079 del 26.05.2017 con la quale l'Ing Andrea Nespeca, vista la nota del Comune di Rotella del 19.05.2017 prot. n.2033 con la quale si comunica l'assunzione a tempo determinato presso l'ufficio sisma di codesto Comune;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.25 del 12.04.2019 "INTERVENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI "TRATTO

ORTOLANI" – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITÀ FIANLE GEOM. CIUCANI GIANDOMENICO" con la quale è stato incaricato il Geom. GIANDOMENICO CIUCANI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.10.1988 e residente nel Comune di Rotella (AP) C.F.: CCN GDM 88R29 H769F P.IVA: 02079400442, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n.1212, con studio a Rotella (AP) 63071 in Via XXV Aprile n.10, per incarico professionale per la Progettazione, la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e Rendicontazione finale per gli Interventi volti al ripristino della viabilità su strade comunali – "TRATTO ORTOLANI", per l'importo pario al 5% dei lavori pervisti dal computo oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, che rientreranno all'interno del quadro economico dell'opera, e che in attesa dell'approvazione del progetto veniva riconosciuto al predetto professionista un rimborso spese pari a € 100,00 onnicomprensivo di cassa previdenziale ed IVA e che la somma veniva imputata nel bilancio 2019;

VISTO il progetto presentato, Prot.N.1527 del 17.04.2019, dal tecnico al uopo incaricato Geom. GIANDOMENICO CIUCANI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.10.1988 e residente nel Comune di Rotella (AP) C.F.: CCN GDM 88R29 H769F P.IVA: 02079400442, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n.1212, con studio a Rotella (AP) 63071 in Via XXV Aprile n.10;

Elenco elaborati del progetto presentati:

1. Relazione tecnica;
2. Documentazione fotografica;
3. Planimetria catastale sovrapposta alla vista aerea;
4. Computo metrico estimativo con Quadro economico;

Con il seguente quadro economico:

Lavori da computo metrico		20.057,65 €
Oneri per la sicurezza a detrarre		218,00 €
<i>Importo soggetto a ribasso</i>		<i>19.839,65 €</i>
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori	10%	2.005,77 €
Spese tecniche	5%	1.002,88 €
Cassa previdenziale su spese tecniche	5%	50,14 €
Incentivo RUP	2%	401,15 €
Lavori a fattura, in economia ed imprevisti	5%	1.002,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.462,82 €
TOTALE PROGETTO		24.520,47 €

VISTO l'Atto n.21 del 19.04.2019 con il quale la Giunta Comunale il relativo Progetto Definitivo/Esecutivo redatto e presentato dal professionista Geom. Giandomenico Ciucani "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE E IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE NEL COMUNE DI ROTELLA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - TRATTO ORTOLANI";

CONSIDERATO:

- che la situazione come sopra rappresentata costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità per il rischio di crolli sulla viabilità pubblica per cui si rende necessario intervenire con la massima tempestività;
- preso atto che si è già provveduto al transennamento dell'area;
- che il presente affidamento soggiace alla disciplina di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, recante disciplina dei lavori di somma urgenza, nonché a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 come sopra specificato;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determinazione del Responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.31 del 07.05.2019 "RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE UFFICIO TECNICO N.25 DEL 12.04.2019 - INTERVENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI "TRATTO ORTOLANI" – AFFIDAMENTO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITÀ FIANLE GEOM. CIUCANI GIANDOMENICO”;

ATTESO CHE, in conformità all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e all'art.5 dell'Ordinanza 388 del Capo della Protezione Civile 26 agosto 2016, nonché in considerazione dell'importo dei lavori da eseguirsi e della progettazione/direzione lavori, si verte nell'ipotesi di importi per i quali la legge prevede la facoltà di affidamento diretto;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Art.36 comma 2 lettera a) così come modificata dalla Legge 145/2018 “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”

RITENUTO di dover procedere con urgenza all'affido dei lavori, in ottemperanza del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SENTITA per vie brevi la ditta **VIOLONI S.R.L.** con sede ad Altidona (FM) 63824 in Largo Adriatico n.19 P.IVA 01713390449, la quale si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

ATTESO CHE il quadro economico dei lavori è il seguente:

Lavori da computo metrico		20.057,65 €
Oneri per la sicurezza a detrarre		218,00 €
<i>Importo soggetto a ribasso</i>		19.839,65 €
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA sui lavori	10%	2.005,77 €
Spese tecniche	5%	1.002,88 €
Cassa previdenziale su spese tecniche	5%	50,14 €
Incentivo RUP	2%	401,15 €
Lavori a fattura, in economia ed imprevisti	5%	1.002,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.462,82 €
TOTALE PROGETTO		24.520,47 €

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Tecnico n.32 del 07.05.2019 “*INTERVENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI “TRATTO ORTOLANI” – AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA VIOLONI SRL P.IVA 01713390449 [CUP C77H17001510003 - CIG Z24284D28F]*” con la quale si affida l'esecuzione dei lavori alla ditta **VIOLONI S.R.L.** con sede a Altidona (FM) 63824 in Largo Adriatico n.19 P.IVA: 01713390449, per la somma di € 20.057,65 [CIG Z24284D28F] oltre IVA10% in € 2.005,77 per un importo complessivo di **€ 22.063,42**

RICHIAMATO il Verbale di Somma Urgenza del 17.05.2019 Prot. N.1969 firmato e sottoscritto dal Sindaco Dott. Agr. Giovanni Borraccini, il tecnico incaricato Geom. Ciucani Giandomenico e la ditta affidataria VIOLONI S.R.L.;

VISTO i lavori sono iniziati il 17.05.2019;

VISTA la nota del tecnico incaricato Geom. Ciucani Giandomenico con la quale si comunica che i lavori sono ultimati il 21.10.2019;

VISTI gli atti contabili relativi ai lavori di cui in oggetto, pervenuto al Comune di Rotella in data 25.10.2019 Prot. N.4280 a firma del Direttore Lavori Geom. Ciucani Giandomenico;

VISTE le fatture pervenute:

PROT. N.	DATA PROT.	FATTURA N.	DATA FATTURA	DITTA	P.IVA	IMPORTO TOTALE
4305	30.10.2019	38/19	28.10.2019	VIOLONI S.R.L	01713390449	€ 22.011,00
4420	06.11.2019	FPA 1/19	06.11.2019	Geom. GIANDOMENICO CIUCANI	02079400442	€ 1.053.02

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali;

VISTO che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC ON-LINE richiesto in data 11.11.2019, Numero Protocollo INPS_18046543 con scadenza 10.03.2020;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (**CIG**) sono i seguenti:

DITTA	CIG
VIOLONI S.R.L P.IVA:	Z24284D28F
Geom. GIANDOMENICO CIUCANI C.F.: CCN GDM 88R29 H769F - P.IVA: 02079400442	Z2D284D110

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
- DI APPROVARE** gli atti contabili relativi la contabilità finale, a firma del Direttore Lavori Geom. GIANDOMENICO CIUCANI tecnico incaricato con Determinazione del Responsabile di Settore Ufficio Tecnico n.25 del 12.04.2019, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta citata (al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza) per l'importo di € 20.018,00 oltre IVA 10% € 2.001,00 per un importo complessivo di € 22.011,00;
- DI PROVVEDERE** alla liquidazione e al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento su presentazione di regolare fattura da parte della ditta **SOLO DOPO L'APPROVAZIONE E L'EROGAZIONE DELLE SOMME** da parte della Regione Marche o altro Ente competente delle seguenti fatture emesse per il suddetto intervento:

PROT. N.	DATA PROT.	FATTURA N.	DATA FATTURA	DITTA	P.IVA	IMPORTO TOTALE
4305	30.10.2019	38/19	28.10.2019	VIOLONI S.R.L	01713390449	€ 22.011,00
4420	06.11.2019	FPA 1/19	06.11.2019	Geom. GIANDOMENICO CIUCANI	02079400442	€ 1.053.02

- DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- DI DARE ATTO** che si procederà con gli atti opportuni ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, nel caso in cui i funzionari della Regione Marche non riconoscano le spese come ammissibili ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016, n. 388 dopo l'istruttoria della rendicontazione della spesa;
- DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragionieri per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio addetto per l'inserimento che provvederà, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Agr. Giovanni Borraccini

.....

=====

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 06-03-20 e vi rimarrà fino al 21-03-20

Rotella, li 06-03-20

IL MESSO COMUNALE
Fazzini Ramona

=====

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

=====

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 06-03-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....