

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero 229 Del 10-12-19

NUM.REG.GEN.652

Oggetto: L.R. 03/2016 - ANNUALITÀ 2018 - INTERVENTI ASSE C)
- "RIPARAZIONE E RIPRISTINO VIA NORTOSCE A PONTE -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che ai sensi della L.R. 03/2016, art. 10, la Regione Umbria destina contributi finanziari per i Comuni che sono interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico e forza motrice;
- che con D.D. n. 5358 del 29/05/2018, la Regione Umbria ha approvato l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali per il 2018;
- che per l'esecuzione dei lavori suddetti, con delibera di G.C. n. 91 del 12/07/2018, rettificata con delibera di G.C. n. 118 del 23/10/2018, è stato attivato il finanziamento di cui al Piano 2018 della L.R. 03/2016 - Asse C) - "Viabilità e infrastrutture stradali" avente per oggetto i lavori di riparazione e ripristino di Via Nortosce a Ponte, per l'importo di finanziamento di € 3.744,00;
- che, per la stessa finalità, è stato destinato parte del contributo di scopo concesso dal B.I.M. di Cascia con delibera di C.D. n. 15 del 07/07/2018 per l'anno 2018 per l'importo di € 25.000,00;
- che con D.D. n. 267 del 18/12/2018 è stata approvata la proposta progettuale Asse C) - lavori di "riparazione e ripristino di Via Nortosce a Ponte" e formalizzato l'impegno di spesa;
- che la proposta del Comune è stata approvata dalla Regione Umbria e, per lo scopo, è stato sottoscritto il relativo protocollo di intesa;
- che la Regione Umbria, valutando positivamente la proposta progettuale per l'Asse C) avanzata del Comune di Cerreto di Spoleto, con D.D. n. 12965 del 05/12/2018 ha trasferito a questo Ente la somma di € 3.744,00;
- che, con delibera di G.C. n. 6 del 10/01/2019, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale con il seguente quadro economico:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	%	OPERE A CONTRIBUTO L.R. 03/2016	OPERE A CONTRIBUTO B.I.M.	TOTALE PROGETTO
Importo lavori soggetto a ribasso		3.236,50	20.330,69	23.567,19
costi per la sicurezza			624,00	624,00
IMPORTO A BASE D'ASTA		3.236,50	20.954,69	24.191,19
<i>Somme a disposizione</i>				-
I.V.A. 10%	10%	323,65	2.095,47	2.419,12
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	64,73	419,09	483,82
costo smaltimenti in discariche			1.000,00	1.000,00
Imprevisti		119,12	530,75	649,87
<i>Sommano</i>		<i>507,50</i>	<i>4.045,31</i>	<i>4.552,81</i>
TOTALE PROGETTO		3.744,00	25.000,00	28.744,00

- che con D.D. n. 59 del 03/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta EDO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Sora (FR) per l'importo di € 18.733,03 di cui € 624,00 per costi sulla sicurezza e € 18.109,03 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 23,16%;
- che con la ditta appaltatrice è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni con validità di contratto in data 14/05/2019

CONSIDERATO:

- Che durante il corso dei lavori è stato necessario apportare delle modifiche alle previsioni progettuali per cui è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con il seguente quadro economico:

Q.E. PERIZIA DI VARIANTE	%	OPERE A CONTRIBUTO L.R. 03/2016	OPERE A CONTRIBUTO B.I.M.	TOTALE VARIANTE
Importo lavori soggetto a ribasso		4.346,69	25.548,99	29.895,68
costi per la sicurezza			1.785,00	1.785,00
IMPORTO A BASE D'ASTA		4.346,69	27.333,99	31.680,68
<i>ribasso d'asta</i>	23,16%	<i>1.006,69</i>	<i>6.330,55</i>	<i>7.337,25</i>
IMPORTO DI CONTRATTO		3.340,00	21.003,44	24.343,43
<i>Somme a disposizione</i>				
I.V.A. 10%	10%	334,00	2.100,34	2.434,34
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	70,00	437,34	507,34
<i>Sommano</i>		<i>404,00</i>	<i>2.537,69</i>	<i>2.941,69</i>
TOTALE PROGETTO		3.744,00	23.541,13	27.285,12

RITENUTO:

- Di approvare la perizia

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010;
- le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC;
- la L.R. n. 03/2016.

D E T E R M I N A

- 1) Di **approvare la perizia di variante** dei lavori di "**Riparazione e ripristino Via Nortosce a Ponte**" redatta dalla direzione dei lavori dell'ufficio tecnico comunale a firma del geom. Pietro Forti con il seguente quadro economico:

Q.E. PERIZIA DI VARIANTE	%	OPERE A CONTRIBUTO L.R. 03/2016	OPERE A CONTRIBUTO B.I.M.	TOTALE VARIANTE
Importo lavori soggetto a ribasso		4.346,69	25.548,99	29.895,68
costi per la sicurezza			1.785,00	1.785,00
IMPORTO A BASE D'ASTA		4.346,69	27.333,99	31.680,68
<i>ribasso d'asta</i>	23,16%	<i>1.006,69</i>	<i>6.330,55</i>	<i>7.337,25</i>
IMPORTO DI CONTRATTO		3.340,00	21.003,44	24.343,43
<i>Somme a disposizione</i>				
I.V.A. 10%	10%	334,00	2.100,34	2.434,34
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	70,00	437,34	507,34
<i>Sommano</i>		<i>404,00</i>	<i>2.537,69</i>	<i>2.941,69</i>
TOTALE PROGETTO		3.744,00	23.541,13	27.285,12

- 2) Di dare atto che i nuovi e diversi lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice EDO COSTRUZIONI s.r.l. agli stessi patti e condizione del contratto principale e dell'atto di sottomissione in data 14/10/2019 facente parte della perizia di variante che con la presente si approva;
- 3) Di dare atto che la spesa per l'intervento in progetto è inquadrata al bilancio comunale come segue:

- € 3.744,00 per le opere a contributo L.R. 03/2016 annualità 2018, impegno al Cap. 2519 (Imp. 273/2018) ed il contributo regionale di scopo è stato incassato al Cap. 639 (Acc. 270/2018);
 - € 23.541,13 per le opere a contributo B.I.M., l'impegno è al Cap. 2660 (Imp. 274/2018) ed il contributo di scopo concesso dal B.I.M. è accertato al Cap. 594 (Acc. 285/2018).
- 4) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono:
- CUP D76G18000740007
 - CIG Z3827721DF

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 16-12-19 e vi resterà
fino al 31-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
