



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-URBANISTICA**

Numero 1 Del 11-01-21

NUM.REG.GEN.4

-
**Oggetto: PSR 2014/2020 MISURA 19.2.1.10 CULTURA AMBIENTE E
PAESAGGIO SULLA CONFLUENZA TRA I FIUMI NERA E VIGI A BORGO
CERRETO - APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO.**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il GAL "Valle Umbra e Sibillini" nell'ambito della attuazione del P.S.R. 2014/2020 e del P.A.L. 2014/2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/07/2018, ha approvato il bando per la concessione di contributi inerenti l'Azione 19.2.1.10, "Territorio e aree rurali";
- che questa Amministrazione ha aderito al bando proponendo l'intervento dal titolo "Cultura, ambiente e paesaggio nella confluenza tra i fiumi Nera e Vigi a Borgo Cerreto" volto alla riqualificazione del territorio comunale posto sulla confluenza tra i fiumi Nera e Vigi a Borgo Cerreto individuando un itinerario turistico-didattico che dal tracciato dell'ex Ferrovia Spoleto-Norcia, attraversa l'abitato di Borgo Cerreto fino ad arrivare al capoluogo di Cerreto passando per la "strada della Costa";
- che con delibera di G.C. n. 07 del 31/01/2019, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attivazione dell'intervento anzidetto da attuare mediante costituzione di partenariato pubblico/privato e interessando sia infrastrutture e beni comunali, sia terreni di proprietà della Parrocchia Santa Maria i quali verranno messi a disposizione in regime di comodato gratuito;
- che con delibera di G.C. n. 48 del 17/04/2019 è stato approvato il partenariato pubblico/privato costituito tra il Comune di Cerreto di Spoleto e la Società Cooperativa "Dimensione Natura" con sede in Foligno;
- che i suddetti soggetti, in data 13/05/2019, hanno formalizzato la costituzione del partenariato mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- che con contratto rep. n. 14 del 24/04/2019, la Parrocchia Santa Maria di Cerreto di Spoleto, in qualità di proprietario, ha concesso i propri terreni in regime di comodato d'uso gratuito a favore edl Comune di Cerreto di Spoleto distinti al catasto al foglio n. 34, particelle nn. 590, 591,81 per lo sviluppo e la valorizzazione del progetto in argomento;

VERIFICATO:

- che con D.D. n. 33 del 22/02/2019 è stato incaricato l'agronomo Marco Calendi per la "gestione del fascicolo aziendale, istanza di contributo e gestione finanziamento in ambito SIAN";
- che con D.D. n. 31 del 21/02/2019 è stata incaricata la prof.ssa Valentina Giuffrida in qualità di Direttore della Divisione di Paleopatologia

dell'Università di Pisa per le attività di "restauro minimale conservativo su quattro corpi di mummie umane presso il Museo delle Mummie di Borgo Cerreto" ricompreso nel progetto de quo;

- che per la redazione del progetto e per la direzione dei lavori è stato incaricato l'ufficio tecnico comunale;
- che con delibera di G.C. n. 59 del 23/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo per l'importo di € 120.000,00 di cui € 87.249,62 per lavori e restanti per somme a disposizione;
- che con provvedimento prot. n. 369 del 14/02/2020 il GAL "Valle Umbra e Sibillini", ha notificato l'ammissione a contributo del progetto presentato dal Comune di Cerreto per l'importo di € 120.000,00 disponendo il termine per l'invio del progetto esecutivo e la documentazione di cantierabilità entro il 24/07/2020;
- che con delibera di G.C. n. 76 del 29/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di € 120.000,00 con il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO – Giugno 2020		IMPORTI
Lavori in appalto:		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		86 618,76
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		1 714,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		88 332,76
Forniture e prestazioni:		
restauro mummie		11 500,00
materiale audiovisivo promozionale		2 980,00
arredo urbano in materiale riciclato		994,00
Sommano forniture		15 474,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE		103 806,76
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese generali:		
onorario gestione portale SIAN	1,700%	1 764,71
contributi previdenziali	2,000%	35,29
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 692,80
amministrative		66,87
Sommano spese generali		3 559,68
I.V.A.:		
IVA 10% sui lavori	10,00%	8 833,28
IVA 22% su forniture	22,00%	3 404,28
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	396,00
Sommano I.V.A.		12 633,56
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>16 193,24</i>
TOTALE PROGETTO		120 000,00

PRESO ATTO:

- Che, con nota in data 04/01/2020, l'ufficio preposto del G.A.L. ha rappresentato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti e integrazioni;
- Che tali chiarimenti e integrazioni presuppongono la necessità di operare una revisione del progetto esecutivo;

VISTO:

- Che l'ufficio tecnico comunale ha prodotto la revisione del progetto esecutivo a firma del tecnico comunale dott.ssa Nadia Silla che presenta il seguente quadro economico:

REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO - Gennaio 2021		IMPORTI
Lavori in appalto:		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		90 470,61

<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		2 824,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		93 294,61
Forniture e prestazioni:		
pannello promozione Museo delle Mummie		3 000,00
materiale audiovisivo promozionale		2 980,00
arredo urbano in materiale riciclato		994,00
Sommano forniture		6 974,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE		100 268,61
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese generali:		
onorario gestione fascicolo e portale SIAN	1,700%	1 704,57
contributi previdenziali	2,000%	34,09
relazione scientifica Museo delle Mummie		4 100,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 718,00
amministrative		26,49
Sommano spese generali		7 583,15
I.V.A.:		
IVA 10% sui lavori	10,00%	9 329,46
IVA 22% su forniture	22,00%	1 534,28
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	1 284,50
Sommano I.V.A.		12 148,25
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>19 731,39</i>
TOTALE PROGETTO		120 000,00

- Che la suddetta revisione, in sintesi, contempla la soppressione, dal presente progetto, dell'intervento di restauro delle mummie (che verrà finanziato con fondi del Comune) e la contestuale implementazione degli interventi di riqualificazione dell'itinerario turistico/culturale;
- Che la presente revisione non incide nella natura e nella sostanza del progetto precedentemente approvato per cui, non necessita acquisire ulteriori autorizzazioni;
- Che, la presente revisione, è stata oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dal verbale in data 08/01/2021;

RITENUTO:

- Di provvedere alla approvazione;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 50/2016
- Il bando del GAL "Valle Umbra e Sibillini" per la Misura 19.2.1.10
- il Decreto sindacale n.12 dell'1/7/2019 di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area Tecnica e attribuzione della relativa posizione organizzativa;

DETERMINA

1. Di approvare la **revisione in data 05/01/2021** del **progetto ESECUTIVO** dei lavori di "**Cultura, ambiente e paesaggio sulla confluenza tra i fiumi Nera e Vigi**" per l'importo di € 120.000,00 come risultante dal seguente quadro economico:

REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO - Gennaio 2021		IMPORTI
Lavori in appalto:		
<i>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>		90 470,61
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		2 824,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		93 294,61
Forniture e prestazioni:		
pannello promozione Museo delle Mummie		3 000,00

materiale audiovisivo promozionale		2 980,00
arredo urbano in materiale riciclato		994,00
Sommano forniture		6 974,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE		100 268,61
<i>SOMME A DISPOSIZIONE:</i>		
Spese generali:		
onorario gestione fascicolo e portale SIAN	1,700%	1 704,57
contributi previdenziali	2,000%	34,09
relazione scientifica Museo delle Mummie		4 100,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 718,00
amministrative		26,49
Sommano spese generali		7 583,15
I.V.A.:		
IVA 10% sui lavori	10,00%	9 329,46
IVA 22% su forniture	22,00%	1 534,28
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	1 284,50
Sommano I.V.A.		12 148,25
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>19 731,39</i>
TOTALE PROGETTO		120 000,00

2. Di dare atto che al presente intervento è stato attribuito il codice CUP: D77H19000030006.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 11-01-21 e vi resterà fino al 26-01-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
