



# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 34 Del 23-03-20

NUM.REG.GEN.94

Oggetto: P.S.R. 2014/2020 - MISURA 7.4.1. - SERVIZI BASE PER LA POPOLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI CERRETO - RETTIFICA D.D. N. 23/2020 E ANNULLAMENTO D.D. N. 29/2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di marzo nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- che con D.D. n. 23 del 25/02/2020, è stata approvata la perizia di variante dei lavori di "Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto", redatta dal Direttore dei lavori, arch. Fausto Bonucci, con il seguente quadro economico:

Q.E. DI VARIANTE	IMPORTI (€)
<b>Lavori in appalto:</b>	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	45 204,78
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	151 237,23
<b>Somma importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>196 442,01</b>
Ribasso d'asta del 26,743%	52 534,49
<b>IMPORO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>143 907,52</b>
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
<b>IMPORNO DI CONTRATTO</b>	<b>145 264,62</b>
<b>Forniture:</b>	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
<b>Forniture e posa in opera:</b>	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
<b>Sommano forniture</b>	<b>12 765,00</b>
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>158 029,62</b>
SOMME A DISPOSIZIONE:	
<b>Spese generali:</b>	
onorario progetto e direzione lavori 9,50%	18 790,92
onorario impianti e prevenzione incendi	600,00
contributo previdenziale INARCASSA 4,00%	775,64
onorario gestione portale SIAN 1,03%	2 037,33
contributi previdenziali 2,00%	40,75
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1 700,00
spese gara di appalto contributo ANAC	225,00
<b>Sommano spese generali</b>	<b>24 169,63</b>
<b>I.V.A.:</b>	
IVA 4% su lavori	1 324,63
IVA 10% sui lavori	11 214,90

IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture e pose in opera	971,00
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 893,82
<b>Sommano I.V.A.</b>	<b>17 751,81</b>
imprevisti	3,11
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>41 924,55</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>199 954,18</b>

VERIFICATO:

- che con D.D. n. 29 del 06/03/2020, è stata approvata la rettifica della D.D. n. 23/2020 suddetta, a causa di diversi importi nel quadro tecnico economico;
- che il quadro economico riportato nella D.D. n. 29/2020, è errato, per cui deve essere annullato;
- che il direttore dei lavori, ha rimesso il quadro tecnico economico rettificato della perizia di variante, come appresso:

REVISIONE Q.E. DI VARIANTE (23/03/2020)	IMPORTI €
<b>Lavori in appalto:</b>	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	45 204,78
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	151 237,23
<b>Somma importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>196 442,01</b>
Ribasso d'asta del 26,743%	52 534,49
<b>IMPORO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>143 907,52</b>
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>145 264,62</b>
<b>Forniture:</b>	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
<b>Forniture e posa in opera:</b>	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
<b>Sommano forniture</b>	<b>12 765,00</b>
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>158 029,62</b>
SOMME A DISPOSIZIONE:	
<b>Spese generali:</b>	
onorario progetto e direzione lavori	15 840,00
onorario impianti e prevenzione incendi	600,00
contributo previdenziale INARCASSA	657,60
onorario gestione portale SIAN	1 650,00
contributi previdenziali	33,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	980,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
<b>Sommano spese generali</b>	<b>19 860,60</b>
<b>I.V.A.:</b>	
IVA 4% su lavori	1 324,63
IVA 10% sui lavori	11 214,90
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 131,73
<b>Sommano I.V.A.</b>	<b>18 314,35</b>
imprevisti	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>38 174,95</b>
<i>economia a seguito di ribasso</i>	<i>3 749,60</i>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>199 954,18</b>

- che necessita rettificare la D.D. n. 23/2020 con il contestuale annullamento della D.D. n. 29/2020;

D E T E R M I N A

- 1) Di **rettificare la D.D. n. 23 del 25/02/2020** dando atto che il quadro economico della perizia di variante dei lavori di **"Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto"**, approvata con il medesimo atto, è il seguente:

REVISIONE Q.E. DI VARIANTE (23/03/2020)	IMPORTI €
<b>Lavori in appalto:</b>	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	45 204,78
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	151 237,23
<b>Somma importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>196 442,01</b>
Ribasso d'asta del 26,743%	52 534,49
<b>IMPORO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>143 907,52</b>
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>145 264,62</b>
<b>Forniture:</b>	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
<b>Forniture e posa in opera:</b>	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
<b>Sommano forniture</b>	<b>12 765,00</b>
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>158 029,62</b>
SOMME A DISPOSIZIONE:	
<b>Spese generali:</b>	
onorario progetto e direzione lavori	15 840,00
onorario impianti e prevenzione incendi	600,00
contributo previdenziale INARCASSA	657,60
onorario gestione portale SIAN	1 650,00
contributi previdenziali	33,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	980,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
<b>Sommano spese generali</b>	<b>19 860,60</b>
<b>I.V.A.:</b>	
IVA 4% su lavori	1 324,63
IVA 10% sui lavori	11 214,90
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 131,73
<b>Sommano I.V.A.</b>	<b>18 314,35</b>
imprevisti	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>38 174,95</b>
economia a seguito di ribasso	3 749,60
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>199 954,18</b>

- 2) Di annullare, di conseguenza, la D.D. n. 29 del 06/03/2020;
- 3) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono:
- CUP D79D18000000006
  - CIG 7711194697

Il Responsabile del Servizio  
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

-----

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 24-03-20 e vi resterà fino al 08-04-20 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme all'originale da  
usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

-----