



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-URBANISTICA**

Numero 83 Del 29-06-20

NUM.REG.GEN.192

Oggetto: D.L. 34/2019-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO - COSTITUZIONE CAUZIONE PER PERCORRENZA CONDOTTA SU STRADA PROVINCIALE.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (Decreto Crescita) , il Governo nazionale ha destinato contributi finanziari di € 50.000,00 ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per al realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- Che con delibera di G.C. n. 87 del 11/09/2019, è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione in varie località del territorio", redatto dall'ufficio tecnico comunale con il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTI
Importo lavori soggetto a ribasso	38.023,69
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.815,76
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	39.839,45
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	3.983,95
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	733,05
Nuova utenza elettrica San Giuseppe	600,00
Imprevisti, amministrative e forniture	4.843,55
<i>Somma</i>	10.160,55
TOTALE PROGETTO	50.000,00

- Che con D.D. n.198 del 24/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rizzi Angelo di Cerreto di Spoleto per l'importo di € 32.044,59 di cui € 1.815,76 per costi sulla sicurezza e € 30.228,83 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 20,50%.
- Che con l'impresa appaltatrice è stato sottoscritto il Foglio di Patti e Condizioni in data 30/10/2019.
- Che con D.D. 30 del 11/03/2020 è stata approvata la perizia di variante con il seguente quadro economico:

VARIANTE	IMPORTI
Importo lavori soggetto a ribasso	52 550,93
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	287,76
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	52 838,69
ribasso d'asta del 20,50%	10 772,94
IMPORTO DI CONTRATTO	42 065,75
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	4 206,57
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	972,23
Nuova utenza elettrica San Giuseppe	600,00
Spostamento contatore Cancelli	600,00
Smaltimento amianto	1 200,00
Imprevisti, amministrative e forniture	355,44
<i>Sommano</i>	<i>7 934,25</i>
TOTALE PROGETTO	50 000,00

Verificato:

- Che presso la località Bugiano è prevista l'esecuzione di un cavidotto interrato lungo la Strada Provinciale 465 di Meggiano;
- Che l'Amministrazione provinciale, per lo scopo interpellata, ha subordinato l'autorizzazione alla esecuzione della condotta interrata, alla costituzione del deposito cauzionale di € 3.420,00;

Ritenuto:

- Di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, di costituire il deposito cauzionale di € 3.420,00 in favore della Amministrazione Provinciale di Perugia al fine di consentire il nulla-osta alla esecuzione del cavidotto elettrico interrato lungo la strada provinciale n. 465 in località Bugiano (Pratica n. 12635/9/COMP8);
2. Di dare atto che l'importo suddetto sarà restituito dalla Provincia di Perugia al Comune di Cerreto al termine della corretta esecuzione dei lavori;
3. Di imputare la suddetta somma di € 3.420,00 al seguente Capitolo 2984U – 724E;
4. di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:
 - CUP: D72I19000150001
 - CIG: Z0829C5EC7

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 29-06-20 e vi resterà fino al 14-07-20

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
