



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 Data 29-06-20

OGGETTO: P.S.R. 2014/2020, MISURA 7.2.1. "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MONTAGNA DI PONTE" - 2° REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 08:30, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

=====

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	P

=====

Partecipa il Segretario Comunale Canafoglia Valter

Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Regione dell'Umbria, con D.D. n. 3665 del 14/04/2017, ha approvato il bando per l'erogazione degli aiuti comunitari afferenti la Misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020 "Sostegno agli investimenti per creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture viarie";
- che con delibera di G.C. n. 56 del 14/06/2017, questo Ente, ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione della strada comunale della Montagna di Ponte" per l'importo di € 172.102,28;
- che con D.D. n. 1724 del 21/02/2018, la Regione Umbria ha approvato l'elenco delle proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria tra le quali è compresa quella del Comune di Cerreto di Spoleto sopra citata;
- che con D.D. n. 78 del 02/05/2018 è stato incaricato il geom. Diego Lazzari di Spoleto per la progettazione e direzione dei lavori;
- che con D.D. n. 115 del 15/06/2018 è stato incaricato il dott. Riccardo Maria Bistocchi dello studio G.A.T. di Perugia di redigere la relazione geologica a corredo del progetto dei lavori;

- che con D.D. n. 119 del 18/06/2018 è stato incaricato l'agronomo Dott. Fongoli David per l'espletamento delle procedure in ambito SIAN e la gestione del fascicolo aziendale;
- che con delibera di G.C. n. 111 del 26/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori redatto dal geom. Diego Lazzari per l'importo di € 172.102,28 di cui € 128.000,03 per lavori ed € 44.102,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che questo Ente ha provveduto ad inoltrare alla Regione Umbria la domanda di sostegno nr. 84250196429 tutt'ora in fase di istruttoria per la concessione definitiva del finanziamento;
- che con D.D. n. 68 del 23/04/2019 è stata approvata la 1/a revisione de progetto esecutivo per l'importo di € 172.102,28 di cui € 128.297,06 per lavori e € 43.102,28 per somme a disposizione;

VISTO:

- che in fase di istruttoria da parte dell'ufficio della Regione Umbria competente, sono emerse osservazioni che hanno comportato una revisione del progetto approvato;
- che per lo scopo il geom. Diego Lazzari ha prodotto la revisione "Giugno 2020" al progetto esecutivo che comporta il seguente quadro economico:

2/a REVISIONE - GIUGNO 2020		IMPORTI
Lavori in appalto:		
Importo lavori soggetto a ribasso		118 106,56
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		8 684,00
Sommano lavori in appalto		126 790,56
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese generali:		
onorario progetto e direzione lavori	6,70%	8 494,97
contributo previdenziale INARCASSA	4,00%	339,80
onorario relazione geologica		970,00
onorario gestione portale SIAN	0,55%	697,35
contributi previdenziali	2,00%	33,35
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		2 217,00
spese amministrative		145,25
Sommano spese generali		12 897,71
I.V.A.:		
IVA sui lavori	22,00%	27 893,92
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	2 317,80
Sommano I.V.A.		30 211,72
imprevisti		
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>43 109,44</i>
TOTALE PROGETTO		169 900,00

- il "verbale di verifica del progetto esecutivo" in data 24/06/2020 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. nr. 50/2016 a firma del responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti e del progettista, geom. Diego Lazzari;

Dato atto:

- che il progetto è meritevole di approvazione;
- che la revisione progettuale non comporta la modifica del punteggio attribuito sulla base delle condizioni stabilite dal Bando approvato dalla Regione Umbria con D.D. n. 3665/2017;
- che l'opera è cantierabile come attestato dal responsabile del procedimento;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010;
- il bando P.S.R. 2011/2020 – Misura 7.2.1.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la 2° revisione del progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione della strada comunale della Montagna di Ponte” redatta dal geom. Diego Lazzari per l’importo di € 169.900,00 con il seguente quadro economico:

2/a REVISIONE - GIUGNO 2020		IMPORTI
Lavori in appalto:		
Importo lavori soggetto a ribasso		118 106,56
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		8 684,00
Sommano lavori in appalto		126 790,56
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese generali:		
onorario progetto e direzione lavori	6,70%	8 494,97
contributo previdenziale INARCASSA	4,00%	339,80
onorario relazione geologica		970,00
onorario gestione portale SIAN	0,55%	697,35
contributi previdenziali	2,00%	33,35
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		2 217,00
spese amministrative		145,25
Sommano spese generali		12 897,71
I.V.A.:		
I.V.A. sui lavori	22,00%	27 893,92
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	2 317,80
Sommano I.V.A.		30 211,72
imprevisti		
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>43 109,44</i>
TOTALE PROGETTO		169 900,00

2) Di dare atto che l’opera è finanziata con i fondi di cui al PSR 2014/2020 – Misura 7.2.1. e con le modalità stabilite dal Bando approvato dalla Regione Umbria con D.D. nr. 3665 del 14/04/2017;

3) Di espletare le incombenze necessarie per la definizione della pratica ai fini della concessione definitiva del contributo;

4) Di dare atto che al presente progetto è assegnato il CUP: D77H18000000006.

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con ulteriore votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Geom. Pietro Forti

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 02-07-2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi
- () che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li 02-07-2020

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li 02-07-2020

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

Cerreto di Spoleto, li

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter