



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Cerreto di Spoleto, 10/09/2019

DOC.F.A.P.
DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
Art. 23, comma 5, D.Lgs. 50/2016

Codice C.U.P.: D73H19000810001

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LOCALITA' A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO

IMPORTO PRESUNTO DELL'OPERA: Euro 1.000.000,00

TIPOLOGIA DELL'OPERA:

- ☒ intervento su opera esistente
☐ nuove opere (importo complessivo < 10 mln di euro)
☐ concessioni, partenariati, interventi priorità nazionale

DATI GENERALI DELL'IMMOBILE:

- + Tipologia infrastruttura: strade comunali e versanti
+ Sviluppo complessivo: ml 600,00

a) *Obiettivi da perseguire:* messa in sicurezza viabilità comunale compromessa a seguito fenomeni di dissesto idrogeologico

b) *Analisi dello stato di fatto:*

- L'intervento riguarda le seguenti parti di territorio:
 1. Cerreto capoluogo - Via Umberto I;
 2. Cerreto capoluogo - strada di Forcatura e zona impianti sportivi
 3. Triponzo - area di sosta presso la Torre Civica
 4. Bugian Piccolo - strada comunale

- Le suddette zone sono compromesse o sono a rischio dissesto idrogeologico
- c) Inquadramento territoriale:**
- Vedasi planimetrie allegate
- d) Vincoli esistenti:**
- vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004
 - vincolo beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004
 - vincolo idrogeologico
 - vincolo sismico
- e) Soluzione progettuale prevista:**
- ☒ opere di difesa del suolo e consolidamento versanti
 - ☐ dismissione infrastrutture
 - ☐ delocalizzazione abitati
- f) Caratteristiche dell'intervento:**
- Costruzione muri di sostegno
 - Sistemazione aree di sosta con finalità di protezione civile
- g) Sostenibilità territoriale e ambientale:** l'intervento proposto è sostenibile sia sotto l'aspetto territoriale che ambientale
- h) Tempistica della progettazione:**
- Studio di fattibilità tecnica economica: //
 - Progetto definitivo: 60 giorni
 - Progetto esecutivo: 30 giorni
- i) Tempistica della realizzazione:**
- Avvio procedimento: subordinato alla assegnazione del finanziamento M.I.
 - Appalto dei lavori: 90 giorni
 - Esecuzione lavori: 240 giorni naturali e consecutivi
- j) Limiti finanziari dell'intervento:**
- € 1.000.000,00 a valere sui fondi previsti dal Piano 2020 dei dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 1, comma 853, della Legge 205/2017 e dal Decreto Ministero dell'Interno del 02/08/2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Forti geom. Pietro

