



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-URBANISTICA**

Numero 78 Del 08-06-21

NUM.REG.GEN.175

-
**Oggetto: L.R. 22/2008 - LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI
CORPI IDRICI SU CUI INSISTONO PRELIEVI DI ACQUA MINERALE -
ANNUALITÀ 2019 PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- la Deliberazione di G.C. n.51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell’Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- che la Regione Umbria, ai sensi dell’art. 29, c. 5 della L.R. 22 Dicembre 2008, n. 22 e con le modalità di cui al R.R. 20 febbraio 2019, n. 3, destina risorse finanziarie a favore dei territori ove ricadono concessioni di acque minerali naturale, di sorgente e termali o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento e che tali fondi sono finalizzati all’esecuzione di interventi volti alla “salvaguardia, tutela e riqualificazione dei corpi idrici”;

- che nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto, sono attive tre concessioni:
 - o acqua minerale “San Lorenzo” in località Borgo Cerreto
 - o acqua minerale “Vene di Vignoli” in località Borgo Cerreto
 - o acqua termale “Bagni di Triponzo” in località Bagni di Triponzo
- che, alla luce di quanto sopra, il Comune di Cerreto di Spoleto può beneficiare dei contributi stanziati ai sensi dell’art. 29, c. 5 della L.R. n. 22/2008;
- che con D.D. n. 12132 del 27/11/2019, la Regione Umbria ha assegnato al Comune di Cerreto di Spoleto, il contributo di € 75.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Valorizzazione corpi idrici su cui insistono prelievi idrici di acqua minerale” – annualità 2019;
- che con Determina Dirigenziale dell’Area Tecnica n. 247 (Num. Reg. Gen. 701) del 31/12/2019 l’importo di € 75.000,00 è stato accertato al Capitolo n. 503 (Acc. 219/2019) e la spesa per l’intervento in progetto è imputata al Cap. 2493 (Imp. FPV 237/2019);
- che con D.D. n. 09 del 30/01/2020 è stato incaricato il Geom. Cocciarelli Riccardo per la progettazione e la direzione lavori;
- che con delibera G.C. n. 60 del 22/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Cocciarelli Riccardo per l’importo di € 75.000,00 di cui € 53.819,59 per lavori ed € 21.180,41 per somme a disposizione dell’amministrazione.
- Che con D.D. n. 30 (RG.79) del 12/03/2021 i lavori sono stati affidati all’impresa F.lli Nicolucci s.n.c. di Cerreto di Spoleto per l’importo di € 48.572,63 di cui € 1.350,00 per costi sulla sicurezza e € 46.960,28 per lavori al netto dell’offerta ribasso del 10,50%;
- Che con la ditta suddetta è stato stipulato il contratto in data 06/04/2021 sotto forma di scrittura privata;
- Che con la citata D.D. n. 30/2021, è stato approvato il quadro economico a seguito dell’appalto dei lavori come appresso:

Q.E. POST AFFIDAMENTO		IMPORTI (€)
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>		52.469,59
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		1.350,00
Importo a base d'asta		53.819,59
<i>ribasso offerto</i>	10,00%	5.246,96
Importo di contratto		48.572,63
<i>Somme a disposizione della Amministrazione:</i>		
I.V.A. 22% sui lavori	22,00%	10.685,98
Onorari spese tecniche	9,48%	5.102,09
Contributo su onorari	4,00%	204,08
IVA spese tecniche	22,00%	1.167,35
spese amministrative - contributo ANAC		150,00
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016		918,00
imprevisti e arrotondamento		1.798,59
<i>Sommano</i>		<i>20.026,09</i>
TOTALE		68.598,72
<i>economia a seguito di ribasso</i>		<i>6.401,28</i>

VISTO:

- Che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni progettuali;
- Che, pertanto, il d.l., geom. Cocciarelli Riccardo, ha prodotto la perizia di variante in corso d’opera dalla quale si recepiscono le seguenti motivazioni:

Intervento: “Opere di completamento finiture e valorizzazione degli spazi pubblici sulla confluenza dei fiumi Nera e Vigi a Borgo Cerreto”:

- *Realizzazione di quantità inferiori del rivestimento degli argini esistenti con pietra calcarea, sostituita con l’aumento degli intonaci colorati;*

- Estensione della sistemazione dell'argine sulla sponda sx del fiume Vigi mediante la bonifica ed il rivestimento dello stesso nei pressi della piazzetta S.Giovanni XXIII, con a sostituzione di due alberi di abete, le cui radici danneggiano l'argine, con altre piante latifoglie di tipo ornamentale;
- La non esecuzione della sistemazione del sagrato della chiesa di S.Lorenzo, in quanto sono prossimi i lavori di consolidamento della stessa e quindi con il probabile ridanneggiamento dello stesso sagrato;
- Sistemazione della ringhiera di protezione dello spazio adiacente al sagrato.

Intervento: "Ripristino attraversamento e sistemazione alveo sul fosso Vallerio in località Casale Morganti".

- La progettazione viene confermata in toto ma viene aggiunta l'installazione di una ringhiera di protezione del nuovo attraversamento sul fosso di Vallerio.

Intervento: "Messa in sicurezza idraulica del fiume Vigi in località Ponte Bugianino a seguito del cedimento di una porzione di gabbionata di fesa arginale in sponda dx " al momento non è prevista alcuna modifica.

- Che la perizia di variante presente il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTI
Importo lavori soggetto a ribasso	58 817,39
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 350,00
Importo a base d'asta	60 167,39
ribasso offerto 10,50%	6 175,83
IMPORTO CONTRATTO	53 991,56
<i>Somme a disposizione della Amministrazione:</i>	
I.V.A. 22% sui lavori	11 878,14
Onorari spese tecniche	5 703,87
Contributo su onorari	228,15
IVA spese tecniche	1 305,05
spese amministrative - contributo ANAC	150,00
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	918,00
imprevisti e arrotondamento	825,24
<i>Sommano</i>	<i>21 008,44</i>
TOTALE PROGETTO	75 000,00

RITENUTO:

- Che la variante è meritevole di approvazione presentando i profili di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 77/2020, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020;
- la Legge n. 120/2020, conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 76/2020;
- le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 22 Dicembre 2008, n. 22;
- il R.R. 20 febbraio 2019, n. 3.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto sindacale n. 12 del 28/12/2020 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica.

DETERMINA

- 1) di approvare la **perizia di variante** dei lavori di **"Ripristino e valorizzazione corpi idrici su cui insistono prelievi idrici di acqua minerale"**, redatta dal direttore dei lavori, geom. Cocciarelli Riccardo, con il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTI
---------------------	---------

<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	58 817,39
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1 350,00
Importo a base d'asta	60 167,39
<i>ribasso offerto 10,50%</i>	6 175,83
IMPORTO CONTRATTO	53 991,56
<i>Somme a disposizione della Amministrazione:</i>	
I.V.A. 22% sui lavori	11 878,14
Onorari spese tecniche	5 703,87
Contributo su onorari	228,15
IVA spese tecniche	1 305,05
spese amministrative - contributo ANAC	150,00
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	918,00
imprevisti e arrotondamento	825,24
<i>Sommano</i>	<i>21 008,44</i>
TOTALE PROGETTO	75 000,00

2) Di dare atto che i nuovi e diversi lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice, F.Ili Nicolucci s.n.c. di Cerreto di Spoleto, agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata di contratto ed all'atto di sottomissione il cui schema è allegato agli elaborati di variante e con la presente si approva formalmente;

3) Di dare atto che al presente appalto sono assegnate le seguenti coordinate:

- CUP: D73E19000120002
- CIG: 8551625033

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 09-06-21 e vi resterà fino al 24-06-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
