



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Numero 6 Del 23-06-21

NUM.REG.GEN.195

Oggetto: O.C. N. 56/2018 - O.C. N. 109/2020 - "RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL CENTRO SALUTE ASL A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016". APPALTO LAVORI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni.

Vista l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione con la quale è stato assegnato a questo Ente il contributo di € 275.000,00 per la riparazione dell'edificio di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto sede del Centro salute ASL ubicato in Piazza G.G. Pontano e distinto al Catasto al foglio n. 33 particelle n. 6/parte, 331 e 365.

Vista l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica".

Premesso:

- che con Decreto del vice commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 n. 40 del 25/06/2018 “Delega allo svolgimento dell’attività necessaria alla realizzazione riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dal sisma 2016 – Art. 15 comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189” sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. nn. 33/2017, 37/2017 e 56/2018 con funzione di soggetto attuatore;
- che l’allegato 1 del Decreto del vice commissario n. 40 del 25/06/2018, comprende, tra gli altri, l’intervento sull’Edificio sede del Centro salute ASL del Comune di Cerreto di Spoleto, per il quale questo Ente è nominato soggetto attuatore;
- che trattasi di intervento di ricostruzione di un edificio di proprietà mista pubblico/privata, con la parte pubblica che rappresenta più del 50% del valore catastale dell’edificio, pertanto, come previsto dall’art. 7 comma 2 lettera a) dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018 e s.m.i., ai fini della riparazione con miglioramento sismico si procede secondo le procedure previste dall’art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i. e dalle ordinanze che approvano i Piani delle opere pubbliche;
- che ai sensi dell’O.C. n. 56/2018 e s.m.i., ferma restando l’unitarietà del progetto, il contributo per la ricostruzione per la parte privata è determinato con le modalità e procedure stabilite dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati;
- che i proprietari della parte privata hanno conferito mandato al Comune di Cerreto di Spoleto, in qualità di titolare del 87,5% dell’edificio, per la presentazione della progettazione dell’intervento unitario che comprende anche le porzioni di loro proprietà (ai sensi dell’O.C. 56/2018 e s.m.i) presso l’USR Umbria, in modo da espletare tutte le procedure necessarie per attivare ed eseguire l’intervento di ricostruzione, ivi comprese la progettazione e l’appalto dei lavori finalizzato all’esecuzione;
- l’U.S.R. per l’Umbria con Determinazione dirigenziale n. 892 del 06/05/2020 ha determinato la conclusione positiva della Conferenza regionale stabilendo che la determinazione medesima, ai sensi dell’art. 8, c. 2, dell’O.C. n. 16/2017, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte;
- che con Delibera di Giunta comunale n. 135 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento “*Riparazione con miglioramento sismico dell’edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016*”.
- che con D.D. n. 1 del 04/01/2021 è stata disposta l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di “*Riparazione con miglioramento sismico dell’edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016*”;
- che per quanto attiene la porzione di intervento sulla parte privata è stata inoltrata su piattaforma MUDE l’istanza n. 1005401000000277972021 acquisita al protocollo dell’U.S.R. n. 564 del 11/01/2021;
- che i tecnici incaricati hanno altresì provveduto a perfezionare l’istanza parte privata caricata su piattaforma MUDE con nota acquisita dall’U.S.R. al prot. n. 9125 del 09/03/2021;
- che il Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’U.S.R. per l’Umbria con prot. n. 10549 del 23/03/2021 ha trasmesso a questo Ente il Decreto del Dirigente Delegato n. 280 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Ordinanze Commissariali nn. 56/2018 e 109/2020. Approvazione progetto esecutivo e concessione del contributo per l’intervento di *Riparazione con miglioramento sismico dell’edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016*”, con il quale viene approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo di € 275.000,00 di cui € 208.291,39 per lavori, suddivisi in € 185.313,85 per lavori a base d’asta ed € 22.977,54 per costi della sicurezza, ed € 66.708,61 per somme a disposizione, per quanto attiene la parte pubblica dell’intervento;
- che l’U.S.R. per l’Umbria con prot. n. 11698 del 02/04/2021 ha trasmesso a questo Ente il verbale di istruttoria tecnico amministrativa relativamente alla parte privata dell’intervento, in cui vengono definiti gli importi ammissibili a contributo su opere di finitura parte privata mentre viene rimandata al decreto di concessione finale del contributo la definizione degli importi complessivi parti comuni e spese tecniche incidenti sulla parte privata dell’intervento, decreto di concessione finale che verrà emanato a seguito della nomina dell’impresa esecutrice;

- che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e concessione del contributo da parte dell'U.S.R. per l'Umbria, con D.D. n. 107 del 14/04/2021 è stata disposta l'approvazione della revisione del progetto esecutivo dell'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016" per l'importo complessivo, comprendente sia la parte pubblica che la parte privata, di € 314.285,56 di cui € 237.147,29 per lavori e restanti per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che il Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria ha comunicato a questo Ente l'istruttoria sul progetto di autorizzazione sismica per l'intervento in oggetto con esito positivo, rimandando il rilascio dell'autorizzazione alla nomina dell'impresa esecutrice;
- che il contributo concesso ai sensi e con le modalità di cui all'O.C.S. n. 56 del 10/05/2018, come integrata e modificata dall'O.C.S. n. 109 del 21/11/2020, per l'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016" è accertato al Bilancio comunale al Cap. 642 (Acc. 169/2019) e la spesa per la realizzazione dell'intervento è imputata al Cap. 2527 (Imp. FPV 140/2019).

Considerato:

- che con D.D. n. 154 del 18/05/2021 con valore di determina a contrarre è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, disciplina temporanea sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 € e inferiore a € 350.000;
- che l'aggiudicazione è stabilita con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui alla revisione del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto legislativo, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020;
- che la procedura finalizzata all'appalto dei lavori in oggetto è stata gestita con il supporto della Centrale Unica di Committenza *Valle Spoletana e Valnerina* istituita dal Comune di Spoleto, alla quale questo Ente ha aderito stipulando apposita Convenzione, la procedura negoziata è stata espletata in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione "Portale acquisti Umbria" *Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR)*, messa a disposizione dalla C.U.C. e alla quale la Stazione Appaltante è accreditata.

Rilevato:

- che con lettera di invito prot. 2759 del 18/05/2021 inviata a mezzo PEC tramite la piattaforma telematica, è stata inoltrata richiesta di offerta agli operatori economici selezionati dall'elenco dei fornitori accreditati sulla piattaforma di negoziazione "Portale acquisti Umbria" *Net4market* ed iscritti all'elenco regionale delle Imprese della Regione Umbria, garantendo il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come di seguito:

N.	Ragione sociale	Indirizzo sede legale
1	GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA INDIVIDUALE	VIA TRANQUILLO GRAZIANI 1/A - 06043 Cascia (PG)
2	S COSTRUZIONI S.R.L.	VIA TREVISO 2/R - 06034 Foligno (PG)
3	KREA COSTRUZIONI S.R.L.	VIALE ROMA 1 - 06121 Perugia
4	IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C.	VIA COLLE DEL MARCHESE, 72 - 06044 Castel Ritaldi (PG)
5	SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	VIA TODI, snc - 06039 Trevi (PG)

- che il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta era fissato per il giorno 07/06/2021 alle ore 12:00;

- che, entro i termini stabiliti, risulta partecipare alla procedura n. 1 operatore economico come di seguito:

Ragione sociale	Indirizzo sede legale
IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C.	VIA COLLE DEL MARCHESE, 72 - 06044 Castel Ritaldi (PG)

- che l'impresa Nanni & Figli S.n.c. di Nanni Arnaldo (C.F. e P.IVA 01306970540), con sede in Via Colle del Marchese n. 72 Castel Ritaldi (PG), ha offerto il ribasso del 20,227% sull'importo lavori a base di gara di € 210.895,64 oltre € 26.251,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo netto di contratto pari ad € 194.489,43 oltre IVA come da legge;
- che il Rup Dott.ssa Silla Nadia, in esito alla procedura negoziata, ha redatto il verbale di gara in data 07/06/2021 che si allega alla presente sotto la lettera A).

Verificato:

- che nei confronti dell'impresa Nanni & Figli S.n.c. di Nanni Arnaldo è stato verificato, mediante accesso al portale AVCpass-ANAC, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di offerta, con esito regolare;
- che per l'impresa suddetta, tramite il portale AVCpass-ANAC, sono stati altresì acquisiti:
 - o Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
 - o Verifica di regolarità fiscale con esito positivo (regolare);
- che per l'impresa suddetta è stato verificato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori in oggetto, anche attraverso attestazione SOA;
- che l'impresa Nanni & Figli S.n.c. di Nanni Arnaldo è regolarmente iscritta presso il registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Umbria al n. REA PG-134527 per attività inerenti quelle oggetto di appalto;
- che nei confronti dell'impresa è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC on line port. INAIL_26458137 del 05/03/2021 con scadenza al 03/07/2021 con esito regolare;
- che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art.li 6 e 7 D.P.R. 62/2013.

Ritenuto:

- che sussistono i presupposti per affidare alla ditta Nanni & Figli S.n.c. di Nanni Arnaldo l'appalto dei lavori in oggetto alle condizioni economiche sopra indicate;
- di approvare il quadro economico a seguito dell'appalto come appresso:

Q.E. POST APPALTO		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE
VOCE		IMPORTO €	IMPORTO €	IMPORTO €
Importo lavori soggetto a ribasso		185.313,85	25.581,79	210.895,64
costi della sicurezza non soggetti a ribasso		22.977,54	3.274,11	26.251,65
ribasso	20,227%	37.483,43	5.174,43	42.657,86
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO		170.807,96	23.681,47	194.489,43
<i>Somme a disposizione:</i>				
IVA lavori	10,00%	17.080,80	2.368,15	19.448,94
onorario progetto + d.l. + sicurezza		24.718,00	5.760,00	30.478,00
onorario geologo		2.000,00	724,93	2.724,93
indagini sismiche		960,00	-	960,00
onorario collaudo		1.000,00	240,00	1.240,00
contributo previdenziale	4% - 5%	1.028,72	254,40	1.283,12
contributo previdenziale	2%	40,00	14,50	54,50
I.V.A. onorari tecnici	22%	6.544,28	550,24	7.094,52
saggi diagnostici		399,00		399,00
saggi stratigrafici		1.000,00		1.000,00
I.V.A. saggi diagnostici e stratigrafici	22%	307,78		307,78
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		2.500,00	-	2.500,00

imprevisti		5.381,69	-	5.381,69
Totale Somme a disposizione		62.960,26	9.912,22	72.872,48
TOTALE PROGETTO		233.768,22	33.593,69	267.361,91
economia a seguito di ribasso		41.231,78	5.691,87	46.923,65

Ritenuto di provvedere all'appalto dei lavori.

Visto:

- il vigente "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale" approvato da questo Ente nel quale è contemplata l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 120/2020, conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 76/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021;
- le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.S. n. 56/2018 e s.m.i.;
- l'O.C.S. n. 109/2020.

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le "Linee programmatiche di mandato 2019-2024";
- la deliberazione di G.C. n. 15 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2020;
- la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati.

Dato atto: che con nota prot. n. 348 del 22/01/2020 il Responsabile Area Tecnica Geom. Pietro Forti ha comunicato al sottoscritto Segretario comunale Dott. Valter Canafoglia le condizioni di incompatibilità del suo ruolo essendo in relazione di parentela con uno dei soggetti della parte privata.

Per tutto quanto sopra esposto, il presente atto sarà sottoscritto Segretario comunale, il quale

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il verbale di gara in data 07/06/2021 in esito alla procedura negoziata espletata, redatto dal Rup Dott.ssa Silla Nadia che si allega alla presente sotto la lettera A).
- 2) Di procedere all'affidamento, a seguito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016" all'impresa Nanni & Figli S.n.c. di Nanni Arnaldo (C.F. e P.IVA 01306970540), con sede in Via Colle del Marchese n. 72 Castel Ritaldi (PG), la quale ha offerto il ribasso del 20,227% sull'importo a base di gara di € 210.895,64 e quindi per l'importo lavori di € 168.237,78 € oltre € 26.251,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di contratto pari ad € 194.489,43 oltre IVA come da legge.
- 3) Di approvare il quadro economico a seguito dell'appalto come segue:

Q.E. POST APPALTO		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE
VOCE		IMPORTO €	IMPORTO €	IMPORTO €
Importo lavori soggetto a ribasso		185.313,85	25.581,79	210.895,64

<i>costi della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		22.977,54	3.274,11	26.251,65
<i>ribasso</i>	20,227%	37.483,43	5.174,43	42.657,86
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO		170.807,96	23.681,47	194.489,43
<i>Somme a disposizione:</i>				
IVA lavori	10,00%	17.080,80	2.368,15	19.448,94
onorario progetto + d.l. + sicurezza		24.718,00	5.760,00	30.478,00
onorario geologo		2.000,00	724,93	2.724,93
indagini sismiche		960,00	-	960,00
onorario collaudo		1.000,00	240,00	1.240,00
contributo previdenziale	4% - 5%	1.028,72	254,40	1.283,12
contributo previdenziale	2%	40,00	14,50	54,50
I.V.A. onorari tecnici	22%	6.544,28	550,24	7.094,52
saggi diagnostici		399,00		399,00
saggi stratigrafici		1.000,00		1.000,00
I.V.A. saggi diagnostici e stratigrafici	22%	307,78		307,78
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		2.500,00	-	2.500,00
imprevisti		5.381,69	-	5.381,69
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>62.960,26</i>	<i>9.912,22</i>	<i>72.872,48</i>
TOTALE PROGETTO		233.768,22	33.593,69	267.361,91
<i>economia a seguito di ribasso</i>		<i>41.231,78</i>	<i>5.691,87</i>	<i>46.923,65</i>

- 4) Di disporre che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e verrà trasmessa alla ditta affidataria.
- 5) Di dare mandato all'ufficio tecnico di procedere alla convocazione della ditta ai fini della stipula del contratto di appalto.
- 6) Di dare atto che il contributo concesso ai sensi e con le modalità di cui all'O.C.S. n. 56 del 10/05/2018, come integrata e modificata dall'O.C.S. n. 109 del 21/11/2020, per l'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico dell'edificio comunale sede del Centro salute ASL a seguito degli eventi sismici del 2016" è accertato al Bilancio comunale al Cap. 642 (Acc. 169/2019) e la spesa per la realizzazione dell'intervento è imputata al Cap. 2527 (Imp. FPV 140/2019).
- 7) Di dare atto che al presente appalto sono assegnate le seguenti coordinate: CUP: D79D19000000002 - CIG: 87566876B5.
- 8) Di dare atto altresì, che:
 - il dipendente, Dott.ssa Nadia Silla, è Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 31 e art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 - relativamente al R.U.P. non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Il Segretario Comunale

F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on line di questo comune dal 23-06-21 e vi resterà fino al 08-07-21 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme all'originale da
usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
