



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 Data 02-03-20

OGGETTO: PSR 2014-2020 MISURA 7.4.1. - "SERVIZI BASE PER LA POPOLAZIONE NEL
CAPOLUOGO DI CERRETO DI SPOLETO". ATTO DI INDIRIZZO PER LA
REDAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di marzo alle ore 13:00, nella sede Comunale,
convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

=====
=====

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	A

=====
=====

Partecipa il Segretario comunale Canafoglia Valter

Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 73 del 23/05/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'Intervento afferente al PSR 2014-2020 Misura 7.4.1
"Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel
capoluogo di Cerreto di Spoleto", redatto dall'Arch. Fausto Bonucci dello
studio tecnico Bonucci & Tognellini, per l'importo complessivo di €
200.000,00 di cui € 157.075,12 per lavori, € 3.055,00 per forniture e €
39.869,88 per somme a disposizione;
- che l'intervento in oggetto viene attuato attraverso il Partenariato
pubblico privato, per lo scopo costituito tra il Comune di Cerreto di
Spoleto (soggetto capofila), l'Istituto Omnicomprensivo "Cerreto-Sellano"
(partner pubblico) e la Soc. Coop. Dimensione Natura s.r.l. (partner
privato), in esecuzione della delibera di G.C. n. 56 del 26/04/2018 e
dell'Atto Costitutivo in data 07/05/2018;
- che con D.D. n. 11746 del 13/11/2018 la Regione Umbria - Servizio Foreste,
Montagna, sistemi Naturalistici ha concesso al Comune di Cerreto di Spoleto
il contributo di € 199.954,18, pari al 100% della spesa ritenuta
ammissibile, a valere sulle risorse previste dall'Intervento 7.4.1 del PSR
per l'Umbria 2014-2020;

- che il contributo regionale è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc. 227/2018) e la spesa per l'intervento è imputata al Cap. 2505 (Imp. 240/2018);
- che con D.D. n. 52 de 23/03/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta Marinelli Costruzioni S.r.l.;
- che con la ditta sopra citata è stato stipulato il contratto Rep. n. 2085 del 30/04/2019 registrato a Spoleto Serie 1T n. 21 del 02/05/2019;
- che in data 10/06/2019 sono stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice, giusto verbale del D.L. Arch. Fausto Bonucci.

PRESO ATTO:

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nella documentazione della gara di appalto (avviso manifestazione di interesse e lettera di invito) è stato chiaramente esplicitato che: *"la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto principale, senza alterarne la natura, per lavorazioni integrative e di completamento e, specificatamente:*
 - a. *realizzazione gradonata presso la Zona Impianti Sportivi di Forcatura mediante la realizzazione di un manufatto in cls configurato a gradoni opportunamente sistemato;*
 - b. *miglioramento e completamento pere presso la sala per attività socio-culturali e Piazza G.G. Pontano;*
 - c. *(Tali lavorazioni, per un importo massimo pari a € 45.000,00 saranno computate a misura sulla base dell'elenco dei prezzi unitari di cui al prezzario regionale assunto per la redazione del progetto al netto del ribasso di gara. - Non sono previste clausole di revisione e di adeguamento dei prezzi)*

VERIFICATO:

- Che questa amministrazione comunale ha valutato l'opportunità di apportare delle modifiche al progetto originario al fine di conseguire la migliore esecuzione dell'opera in ottemperanza alle finalità del bando regionale senza, comunque, alterare la natura generale del contratto;
- Che tali modifiche sono appresso riassunte:
 - o Soppressione dell'intervento previsto per la riqualificazione dell'area esterna presso la Zona Impianti Sportivi in modo da poter eseguire la riqualificazione e la messa a norma dell'area dei giardini pubblici adiacenti la Piazza centrale del capoluogo;
 - o Completamento dell'intervento di riqualificazione della Piazza centrale, mediante l'impianto di tre alberi di leccio e la risistemazione delle panchine;
 - o Riduzione da quattro a tre delle aree di sosta attrezzata lungo il percorso pedonale implementando le opere di allestimento e fruizione delle medesime;
 - o Riduzione di alcuni interventi previsti presso la Sala Polivalente come il nuovo pavimento ed il controsoffitto in cartongesso posticipandone l'esecuzione, semmai, ad avvenuta esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dello stabile annesso che è in programma con fondi stanziati dal Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016;
- Che, pertanto, il direttore dei lavori ha provveduto alla redazione della perizia di variante sulla base delle determinazioni sopra assunte;

RITENUTO:

- Di approvare l'atto di indirizzo ai fini della conferma delle modifiche al progetto di cui in oggetto;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando regionale per il PSR 2014-2020 - Misura 7.4.1;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) Per quanto in premessa esposto e considerato, si approva l'atto di indirizzo per la redazione della PERIZIA DI VARIANTE in corso d'opera dei lavori di *"Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto"*
- 2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile area Tecnica Geom. Pietro Forti

Parere favorevole regolarità tecnica _____

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 06-03-20 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

() che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

CeCerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Canafoglia Valter