



# COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Provincia di MACERATA

## Copia di DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

**Numero 80 del Registro**  
**Data: 05-12-2019**

Reg. Gen. 162

**OGGETTO: FONDI DONAZIONE SMS SOLIDALI ORDINANZA 48/2018 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA ARMINDO RICCI". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CRE E LIQUIDAZIONE SOMME.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obbiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2019;

VISTO l'art. 17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16.08.1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 13.06.2014, esecutivo nei termini di legge, con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di questo responsabile dell'area Tecnica di questo Comune, settore lavori pubblici urbanistica ed ambiente, con decorrenza dal 13.06.2014;

VISTO il provvedimento sindacale del 28.10.2014, prot. n. 3223, con il quale sono stati attribuite al responsabile dell'area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto di proroga con Prot. n. 2599 del 07.06.2019.

#### PREMESSO:

- che il comune di Monte San Martino è inserito nell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 e 2 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" che definisce il cratere sismico;

VISTA la nota prot. n. 999/06/10/2017, pervenuta in data 07.10.2017, a firma del presidente della Regione Marche del 06.10.2017, relativa a "Donazioni sms solidali. Progetti di strutture a valenza sociale, culturale e ricettiva". Presentazione della richiesta di finanziamento di un intervento da realizzarsi nel comune a valere sui fondi delle donazioni raccolte dalla Protezione Civile Nazionale tramite sms solidali, la somma massima ammissibile per ciascun comune ammonta a 42'00,00 euro. E che le attività o strutture finanziate devono rientrare nelle finalità sociali, culturali, ricreative e che secondo i criteri approvati dal Comitato Istituzionale dei sindaci, i comuni possono anche compartecipare con risorse proprie o altre donazioni cumulandole al contributo sopracitato.

CONSIDERATO che è urgente provvedere all'esecuzione dei lavori necessari al "Campo Polivalente", sito in via Armino Ricci, sito nel centro storico del capoluogo, l'Amministrazione individua in tale struttura la destinazione dei fondi in oggetto e attinente a strutture culturali, sociali e ricreative come richiesto dalla nota;

VISTA la comunicazione di codesto Ente, prot. 3659 del 13.10.2017, alla presidenza della Regione Marche, come richiesto dalla precedente nota, con la quale aderisce al finanziamento sui fondi "Donazioni sms solidali. Progetti di strutture a valenza sociale, culturale e ricettiva". L'Ente ha individuato la struttura di proprietà comunale denominata "Campo Polivalente", sita nel centro storico, e collegata ad un parco pubblico, e precisamente in via Armino Ricci, quale progetto destinatario dei fondi in oggetto e attinente a strutture culturali, sociali e ricreative come richiesto nella nota.

VISTA la nota prot. n. 808590 del 12.07.2018, nostro prot. n. 2645 del 13.07.2018, a firma del presidente della Regione Marche, relativa a "Progetti finanziati con le donazioni provenienti da sms solidali e approvati dal Comitato dei Garanti", con la quale il Capo Dipartimento della protezione Civile Nazionale con nota 9 luglio u.s. ha comunicato formalmente che il Comitato Nazionale dei Garanti ha concluso la procedura di esame delle proposte progettuali avanzate dai comuni, inserendo il comune di Monte San Martino;

VISTA la nota dell'USR prot. n. 55236 del 30.08.2018, nostro prot. n. 3107 del 31.08.2018, a firma del direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Sisma 2016, relativa a "O.C.S.R. n. 48/2018, art. 3-bis – Procedura per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a un milione di euro a valere sui fondi degli sms solidali", con la quale comunica che prima dell'approvazione definitiva da parte del Commissario ai sensi dell'art.3, commi 1 e 2, dell'O.C.S.R. n. 48/2018 e ss.mm.ii., l'USR dovrà valutare la congruità economica degli stessi, indicando le fasi del procedimento da seguire e il contenuto minimo degli elaborati progettuali da inviare;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale non può assolvere alle prestazioni specialistiche di cui sopra dato che i tecnici in ordine all'organico sono oberati di lavori e non possono svolgere tutte le incombenze per la realizzazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento e di quanto altro richiesto;

CONSIDERATO il tempo ristretto (entro 20 gg dalla data di ricezione della nota) richiesto per la progettazione molto specifica e che richiede particolare competenza in materia, si ritiene opportuno e necessario avvalersi di professionalità esterne;

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza all'affidamento dei servizi tecnici sopra indicati e che tutti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" (importo inferiore a € 40'000);

EFFETTUATA l'indagine di mercato e sentiti alcuni professionisti disponibili a svolgere l'incarico per Lavori "Campo Polivalente", è stato selezionato il seguente professionista secondo le sue specifiche professionalità, esperienze e mansioni:

- ing. Dante CESETTI (C.F. CST DNT 63P10 F520T - P.IVA 01447580448) con studio tecnico a Montegiorgio (63833-FM) in via Pontenovo n. 5 (dante.cesetti@ingpec.eu), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A171, e iscritto all'elenco speciale professionisti per gli incarichi sisma; che ha dato la sua immediata disponibilità all'espletamento dell'incarico di progettazione e DL, secondo quanto richiesto dall'USR;

DATO ATTO che il professionista risulta in regola:

- con l'iscrizione all'Elenco Speciale per la Ricostruzione di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 09.01.2017, come da allegata autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- con i requisiti prescritti dall'art. 3 comma a) e b) dell'ordinanza n. 33 dell'11.07.2017 del Commissario per la Ricostruzione (importo massimo dei lavori o numero di incarichi professionali ricevuti per la ricostruzione di opere pubbliche), come da allegata autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTA la precedente determinazione n. 65 del 31.08.2018 con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di progettazione e DL per i Lavori di "Riqualficazione Campo Polivalente sito in via Armino Ricci", al professionista Ing. Dante CESETTI (C.F.

CST DNT 63P10 F520T - P.IVA 01447580448) con studio tecnico a Montegiorgio (63833-FM) in via Pontenovo n. 5 (dante.cesetti@ingpec.eu), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A171, e iscritto all'elenco speciale professionisti per gli incarichi sisma;

VISTO il progetto esecutivo delle opere redatto dal tecnico incaricato – Ing. Dante Cesetti – di Montegiorgio - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A171 - in data settembre 2018, nei seguenti elaborati:

Tavola 1: Relazione tecnica – illustrativa, Documentazione fotografica, Corografia, Planimetria catastale, Stralcio PRG – Stralcio PPCS;  
Tavola 2: Quadro tecnico – economico /Schema parcella;  
Tavola 3a: Stato attuale;  
Tavola 3b: Stato di progetto interventi  
Tavola 4: Analisi prezzi – Elenco prezzi;  
Tavola 5: Computo metrico estimativo;  
Tavola 6: Stima incidenza manodopera;  
Tavola 7: Cronoprogramma  
Tavola 8: Capitolato Speciale di appalto;  
Tavola 9: Schema contratto  
Tavola 10: Piano di manutenzione

VISTO il quadro economico articolato come segue:

LAVORI A MISURA

|                                       |                            |                       |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A Lavori edili a misura               | euro                       | 33'088.78             |
| Di cui oneri per la sicurezza inclusi | euro                       | 904.20                |
| <b>A</b>                              | <b>Totale lavori edili</b> | <b>euro 33'088.78</b> |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| 1 Spese tecniche progettazione e direzione lavori            | euro                               | 3'622.01             |
| 2 Contributo INARCASSA (4% su 1)                             | euro                               | 144.88               |
| 3 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) | euro                               | 661.78               |
| 4 Imprevisti e lavori in economia                            | euro                               | 313.59               |
| 5 IVA sui lavori (10% su A)                                  | euro                               | 3'308.88             |
| 6 IVA su spese tecniche e CASSA (22% su 1+2)                 | euro                               | 828.72               |
| 7 IVA su imprevisti (10% su 4)                               | euro                               | 31.36                |
| <b>B</b>   | <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>euro 8'911.22</b> |

**C** **TOTALE PROGETTO (A+B)** **euro 42'000.00**

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 19.09.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del campo polivalente sito in via Armindo Ricci", redatto dal tecnico incaricato –Ing. Dante Cesetti – per la spesa complessiva di € 42'000,00;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 152 del 19.04.2019, con il quale veniva concesso a questo Ente il contributo di euro 42'000.00 per l'intervento di "Riqualificazione del campo polivalente sito in via Armindo Ricci";

VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di apportare modifiche al progetto iniziale;

CONSIDERATO che alcuni lavori rivestono carattere specialistico e vanno divisi in appalti diversi;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di "Riqualificazione del campo polivalente sito in via Armindo Ricci", redatto dal tecnico incaricato – Ing. Dante Cesetti - di Montegiorgio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A171, presentato in data Giugno 2019, comprensivo dei seguenti elaborati:

Tavola 1: Relazione tecnica di variante – Documentazione fotografica – Corografia, Planimetria catastale - Stralcio PRG – Stralcio PPCS;  
Tavola 2: Analisi prezzi – Elenco prezzi – computo metrico estimativo - Quadro economico;  
Tavola 3: Interventi stato di progetto aggiornato;

VISTO il Quadro Economico aggiornato articolato come segue:

LAVORI A MISURA

|   |   |             |                  |
|---|---|-------------|------------------|
| A   | Lavori edili preparatori                                  | euro        | 5'001.75         |
|   | Di cui oneri per la sicurezza inclusi                     | euro        | 250.09           |
| <b>A</b>                                  | <b>Totale lavori lotto A</b>                              | <b>euro</b> | <b>5'001.75</b>  |
| B   | Lavori di sottofondo                                      | euro        | 15'508.00        |
|   | Di cui oneri per la sicurezza inclusi                     | euro        | 620.32           |
| <b>B</b>                                  | <b>Totale lavori lotto B</b>                              | <b>euro</b> | <b>15'508.00</b> |
| C   | Lavori di finitura superficiale                           | euro        | 10'971.88        |
|   | Di cui oneri per la sicurezza inclusi                     | euro        | 329.16           |
| <b>C</b>                                  | <b>Totale lavori lotto C</b>                              | <b>euro</b> | <b>10'971.88</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |   |             |                  |
| 1   | Spese tecniche progettazione e direzione lavori           | euro        | 3'622.01         |
| 2   | Contributo INARCASSA (4% su 1)                            | euro        | 144.88           |
| 3   | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | euro        | 661.78           |
| 4   | Imprevisti e lavori in economia                           | euro        | 1'920.74         |
| 5   | IVA sui lavori (10% su A+B+C)                             | euro        | 3'148.17         |
| 6   | IVA su spese tecniche e CASSA (22% su 1+2)                | euro        | 828.72           |
| 7   | IVA su imprevisti (10% su 4)                              | euro        | 192.07           |
| <b>D</b>                                  | <b>Totale somme a disposizione</b>                        | <b>euro</b> | <b>10'518.37</b> |
| <b>E</b>                                  | <b>TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)</b>                          | <b>euro</b> | <b>42'000.00</b> |

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 05.06.2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di "Riqualificazione del campo polivalente sito in via Armindo Ricci", redatto dal tecnico incaricato -Ing. Dante Cesetti - per la spesa complessiva di € 42'000,00;

CONTATTATE direttamente per le specifiche e specialistiche lavorazioni le seguenti imprese:

- "**Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc**" con sede legale nel a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (P.IVA 00233190438) la quale ha dato l'immediata disponibilità ad eseguire lavori edili di sistemazione del campo polivalente con lo sconto dello 0% (importo contrattuale euro 5'001.75 + IVA);
- "**EDILASFALTI srl**", con sede legale a Camerino (MC), in via Carbone n. 4" (P.IVA 01413010438) la quale ha dato l'immediata disponibilità ad eseguire lavori di realizzazione sottofondo in asfalto del campo polivalente con lo sconto del 10% (importo contrattuale euro 14'019.23 + IVA);
- "**VESMACO di Cacciani Claudia**", con sede legale in Monsano (AN), in via Cassolo n. 15 (P.IVA 0262230042) la quale ha dato l'immediata disponibilità ad eseguire i lavori di realizzazione pavimentazione sportiva in gomma del campo polivalente con lo sconto dello 0% (importo contrattuale euro 10'971.88 + IVA);
- "**SAFE LOG srl**" con sede legale a Quarto d'Altino (VE) in via Abate Tommaso n. 6 (P.IVA 0433371027) la quale ha dato l'immediata disponibilità per la fornitura di protezioni pali e muretti del campo polivalente offrendo un preventivo complessivo di euro 2'014.71 + IVA;

DATO ATTO che tutti gli affidamenti sono ampiamente inferiori ad euro 40'000 per cui è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere in merito e con urgenza per dare corso all'esecuzione dei lavori;

VISTA la precedente determinazione n. 41 del 18.06.2019 con la quale si affidavano i lavori e le forniture sopra indicate;

CONSIDERATO che è stata incaricata direttamente per le v.b. la ditta "**G.P.S. di MAZZAFERRO G. & C. snc**" con sede legale nel comune di Macerata (MC) in via Cluentina n. 57 (P.IVA 01040390435) per l'esecuzione e fornitura della targa celebrativa da apporre in prossimità dell'impianto sportivo per un prezzo di euro 50,00 + IVA;

VISTO lo stato finale dei lavori predisposto dal DL ing. Dante CESETTI e costituito dai seguenti elaborati:  
lavori edili (Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc)

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;



- VISTA la fattura elettronica della ditta "**SAFE LOG srl**" con sede legale a Quarto d'Altino (VE) in via Abate Tommaso n. 6 (P.IVA 0433371027) n. 51/PA del 30.08.2019 dell'importo di euro 2'014.71 + IVA 22% per un importo complessivo di **euro 2'457.95** relativa al saldo della fornitura di protezioni da installare nel campo polivalente;

CONSIDERATO che possono essere liquidate, previa presentazione di regolare fattura elettronica, le seguenti somme:

- ditta "**Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc**" con sede legale nel a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (P.IVA 00233190438): euro 5'001.75 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 5'501.93** relativa al saldo dei lavori edili nel campo polivalente;
- ditta "**Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc**" con sede legale nel a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (P.IVA 00233190438): euro 1'167.25 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 1'283.98** relativa al saldo dei lavori edili su fattura nel campo polivalente;
- ditta "**VESMACO di Cacciani Claudia**", con sede legale in Monsano (AN), in via Cassolo n. 15 (P.IVA 0262230042): euro 10'971.88 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 12'069.07** relativa al saldo dei lavori di realizzazione pavimentazione sportiva in gomma nel campo polivalente;
- ditta "**G.P.S. di MAZZAFERRO G. & C. snc**" con sede legale nel comune di Macerata (MC) in via Cluentina n. 57 (P.IVA 01040390435): euro 50.00 + IVA 22% per un importo complessivo di **euro 61.00** relativa al saldo per l'esecuzione e fornitura della targa celebrativa da apporre nel campo polivalente;
- ing. **Dante CESETTI** con studio tecnico a Montegiorgio (FM) in via Pontenovo n. 5 (C.F. CST DNT 63P10 F520T - P.IVA 01447580448), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A171: euro 3'622.01 + Cassa 4% + IVA 22% per un importo complessivo di **euro 4'595.61** relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, DL e contabilità;
- ing. **Primo MAZZAFERRO** residente a Penna San Giovanni (MC) in via Umberto I n. 4 (C.F. MZZ PRM 67S09 G436H - P.IVA 01318950431), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A741: euro 585.88 + Cassa 4% per un importo complessivo di **euro 609.32** relativa al saldo delle competenze per RUP dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che i documenti contabili sopra indicati sono meritevoli di approvazione e che pertanto si possono liquidare le somme dello stato finale;

VISTI:

- la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
- l'Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 «Principi in materia di contabilità»;

## **DETERMINA**

**1. DI RECEPIRE** la premessa alla narrativa, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**2. APPROVARE** lo stato finale dei lavori redatto dal DL ing. Dante CESETTI e cosatuito dai seguenti documenti:

- lavori edili (Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc)
- stato finale dei lavori;

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- distinta per somme da liquidare su fattura;
- lavori su fattura;
- verbale di consegna dei lavori;
- certificato di ultimazione dei lavori.

lavori di realizzazione sottofondo in asfalto (EDILASFALTI srl)

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- verbale di consegna dei lavori;
- certificato di ultimazione dei lavori.

lavori di realizzazione pavimentazione sportiva in gomma (VESMACO di Cacciani Claudia)

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- verbale di consegna dei lavori;
- certificato di ultimazione dei lavori.

### 3. DI DARE ATTO che il quadro economico finale di spesa è il seguente:

#### LAVORI A MISURA

|   |  |             |                  |
|---|--|-------------|------------------|
| A   | Lavori edili preparatori stato finale                      | euro        | 5'001.75         |
|   | Di cui oneri per la sicurezza inclusi                      | euro        | 250.09           |
|   | Ribasso d'asta del 0,00%                                   | euro        | 0.00             |
| <b>A</b>                                  | <b>Totale lavori netti lotto A</b>                         | <b>euro</b> | <b>5'001.75</b>  |
| B   | Lavori di sottofondo                                       | euro        | 15'508.00        |
|   | Di cui oneri per la sicurezza inclusi                      | euro        | 620.32           |
|   | Ribasso d'asta del 10,00%                                  | euro        | 1'488.77         |
| <b>B</b>                                  | <b>Totale lavori netti lotto B</b>                         | <b>euro</b> | <b>14'019.23</b> |
| C   | Lavori di finitura superficiale                            | euro        | 10'971.88        |
|   | Di cui oneri per la sicurezza inclusi                      | euro        | 329.16           |
|   | Ribasso d'asta del 0,00%                                   | euro        | 0.00             |
| <b>C</b>                                  | <b>Totale lavori netti lotto C</b>                         | <b>euro</b> | <b>10'971.88</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |  |             |                  |
| 1   | Spese tecniche progettazione e direzione lavori            | euro        | 3'622.01         |
| 2   | Contributo INARCASSA (4% su 1)                             | euro        | 144.88           |
| 3   | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) | euro        | 609.31           |
| 4   | Lavori in economia   | euro        | 1'167.25         |
| 5   | Acquisto protezioni  | euro        | 2'014.71         |
| 6   | Spese per targa celebrativa (IVA 22% compresa)             | euro        | 61.00            |
| 7   | IVA sui lavori (10% su A+B+C)                              | euro        | 2'999.29         |
| 8   | IVA su spese tecniche e CASSA (22% su 1+2)                 | euro        | 828.72           |
| 9   | IVA su lavori in economia (10% su 4)                       | euro        | 116.73           |
| 10  | IVA su acquisto protezioni (22% su 5)                      | euro        | 443.24           |
| <b>D</b>                                  | <b>Totale somme a disposizione</b>                         | <b>euro</b> | <b>12'007.14</b> |
| <b>E</b>                                  | <b>TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)</b>                           | <b>euro</b> | <b>42'000.00</b> |

### 4. DI LIQUIDARE le seguenti fatture elettroniche:

- fattura elettronica n. 88 del 11.11.2019 della ditta "EDILASFALTI srl", con sede legale a Camerino (MC), in via Carbone n. 4" (P.IVA 01413010438) dell'importo di euro 14'019.23 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 15'421.15** relativa al saldo dei lavori di realizzazione sottofondo in asfalto del campo polivalente;

- fattura elettronica n. 51/PA del 30.08.2019 della ditta "**SAFE LOG srl**" con sede legale a Quarto d'Altino (VE) in via Abate Tommaso n. 6 (P.IVA 0433371027) dell'importo di euro 2'014.71 + IVA 22% per un importo complessivo di **euro 2'457.95** relativa al saldo della fornitura di protezioni da installare nel campo polivalente.

**5. DI LIQUIDARE** le seguenti somme previa presentazione di regolare fattura elettronica:

- ditta "**Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc**" con sede legale nel a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (P.IVA 00233190438): euro 5'001.75 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 5'501.93** relativa al saldo dei lavori edili nel campo polivalente;
- ditta "**Impresa Edile DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc**" con sede legale nel a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (P.IVA 00233190438): euro 1'167.25 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 1'283.98** relativa al saldo dei lavori edili su fattura nel campo polivalente;
- ditta "**VESMACO di Cacciani Claudia**", con sede legale in Monsano (AN), in via Cassolo n. 15 (P.IVA 0262230042): euro 10'971.88 + IVA 10% per un importo complessivo di **euro 12'069.07** relativa al saldo dei lavori di realizzazione pavimentazione sportiva in gomma nel campo polivalente;
- ditta "**G.P.S. di MAZZAFERRO G. & C. snc**" con sede legale nel comune di Macerata (MC) in via Cluentina n. 57 (P.IVA 01040390435): euro 50.00 + IVA 22% per un importo complessivo di **euro 61.00** relativa al saldo per l'esecuzione e fornitura della targa celebrativa da apporre nel campo polivalente;
- ing. **Dante CESETTI** con studio tecnico a Montegiorgio (FM) in via Pontenovo n. 5 (C.F. CST DNT 63P10 F520T - P.IVA 01447580448), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A171: euro 3'622.01 + Cassa 4% + IVA 22% per un importo complessivo di **euro 4'595.61** relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, DL e contabilità;
- ing. **Primo MAZZAFERRO** residente a Penna San Giovanni (MC) in via Umberto I n. 4 (C.F. MZZ PRM 67S09 G436H - P.IVA 01318950431), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A741: euro 585.88 + Cassa 4% per un importo complessivo di **euro 609.32** relativa al saldo delle competenze per RUP dei lavori in oggetto.

**6. DI DARE ATTO** che l'intera spesa di **euro 42'000.00** è coperta con finanziamento pubblico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 152 del 19.04.2019, che concedeva a questo Ente il contributo per l'intervento di "Riqualificazione del campo polivalente sito in via Armino Ricci".

**7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione.

**8. DI IMPUTARE** la spesa complessiva nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione anno 2019.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

F.to Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====  
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. CARDINALI GRAZIANO

=====  
Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. CARDINALI GRAZIANO

=====  
Per copia conforme all'originale.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li 24-12-2019

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**