



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Via Regina Margherita, 43 - Tel 0733/550601 - Fax. 0733/550419

OGGETTO: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Marco Martello in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19

IMPRESA: Morelli Antonio

CONTRATTO: Determina Responsabile LLPP e manutenzioni n. 144 del 21/11/2019

R.U.P.: Geom. Marco Ilari

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L' anno 2020, il mese di luglio, il giorno 27 in Petriolo

- visto il progetto esecutivo dei lavori sopradetti, approvato con Decreto del Sindaco n. 16 del 25/07/2020;
- vista la Determina Responsabile LLPP e manutenzioni n. 144 del 25/07/2020, con la quale si affidavano i lavori alla ditta MORELLI ANTONIO;

Si sono trovati sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, i signori:

- Geom. Marco Ilari, Direttore dei Lavori e R.U.P.;
- Sig. Morelli Antonio, rappresentante legale dell'omonima ditta.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando lettura del Capitolato speciale d'appalto e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli obblighi dell'Impresa.

Alla presenza di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori.

Ha riscontrato quindi la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune sia all'appaltatore sia al personale di assistenza.

Sig. Antonio Morelli, rappresentante legale della dell'impresa appaltatrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa col precitato capitolato di cui gli è stata già fornita copia, e di accettare la consegna dei lavori,



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Via Regina Margherita, 43 - Tel 0733/550601 - Fax. 0733/550419

come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che l'inizio dei lavori dovrà avvenire il giorno 27/07/2020 e la fine lavori entro e non oltre il 21/08/2020.

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Petriolo, li 27/07/2020

L'appaltatore

Il Direttore dei lavori e RUP