


COMUNE DI PETRIOLO

(Provincia di Macerata)



LAVORI di messa in sicurezza dell'edificio sito in via M. Martello n. 58

Proprietà Eredi Ginobili - Petriolo (MC)

Crisi sismica iniziata il 24/08/2016 - Salvaguardia della pubblica incolumità

FINANZIAMENTO: Fondi Protezione Civile per emergenza sisma

IMPRESA: Morelli Antonio Impresa Edile – Petriolo (MC);

CONTRATTO: in data 30/11/2018

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

art. 107 – comma 3 – del Dec. Lgs. n. 50/2016

L'anno **duemila diciannove** (2019) il giorno **9** (nove) del mese di **Gennaio** in Petriolo, Via M. Martello n.58.

Il sottoscritto Ing. Andrea Linardelli, Direttore dei lavori in oggetto;

VISTO l'art. 107 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

CONSIDERATO che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 15 Dicembre 2018 e che i lavori stessi dovevano essere ultimati il giorno 13 Gennaio 2019;

Previo avviso alla precitata Impresa e in seguito ai necessari accertamenti e riscontri, eseguiti in contraddittorio del Sig. Morelli Antonio legale rappresentante dell'Impresa in oggetto indicata, assuntrice dell'intervento di cui sopra, con la scorta del progetto abbiamo constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati, in conformità alle prescrizioni contrattuali, e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICO

che l'ultimazione dei lavori in narrativa è avvenuta in data 9 Gennaio 2019, quindi entro il termine utile, e che i lavori, sostanzialmente conformi a quanto in progetto, mettono in sicurezza l'edificio in oggetto.

L'IMPRESA
MORELLI ANTONIO
ed. del. imp. luogo cons. doc. fiscal.
(Morelli Antonio Impresa Edile)
62010 PETRIOLO (MC)
Codice Fiscale MR/NTN 61226 D043U
num. CCIAA, reg. imprese di MC, p.iva:
01041690437

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Andrea Linardelli)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Silvano Biancucci)