

Comune di Petriolo
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: RIPARAZIONE DANNI SISMA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL "MUSEO DIEGO DE MINICIS" nell'ambito della Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020 G.G.R. 475 del 16/04/2018 - Asse 8 Azione 29.1.1 - CUP: G39G19000020002 - CIG: 84687265C6

COMMITTENTE: Comune di Petriolo

IMPRESA: Euroinfissi snc di Moreno e Mattia Ilari

Contratto: Determina in data 17/04/2021 n. 39 di euro 18'896,55

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	23 496.00
Data Consegna:	23/11/2020	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	23/11/2020	Importo per la Sicurezza:	501.60
Giorni Utili per Ultimazione:	240	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/07/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI TOTALE NETTO DEI LAVORI euro A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro Petriolo, 20/07/2021 L'Impresa Euroinfissi snc di Moreno e Mattia Ilari Il Direttore dei Lavori Arch. Mario Montalboddi    S.R.L. di Moreno e Mattia Ilari via Della Collina, 62 62014 PETRIOLO (MC) Tel. 0733.550316 C.F. e P.I. 01644060434			18'896,55
				18'896,55
	A R I P O R T A R E			