



# COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

## UFFICIO TECNICO

N. 45 del Registro generale

### DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 25 DEL 24-01-2020

**Oggetto:** LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE SISTEMA FOGNARIO DEL CENTRO STORICO 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONI LAVORI IN ECONOMIA.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di gennaio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geometra Cappannari Giuseppe la responsabilità del Servizio Assetto del territorio, LL.PP. e Vigilanza;
- Con decreto del ministro dell'Interno è differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022;
- l'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 30/12/2019 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2020” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2020.

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso l'intervento “Lavori di rifacimento parziale del sistema fognario nel centro storico del comune di Falerone – 1° Stralcio”;
- con determinazione RS n. 128 del 20/10/2015 è stato conferito incarico per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di che trattasi all’Ing. Roberto Antognozzi di Falerone;
- con determinazione RS n. 56 del 01/08/2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

|                                                              |          |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>A) Totale lavori .....</b>                                | <b>€</b> | <b>73.944,29</b>  |
| di cui:                                                      |          |                   |
| - Lavorazioni soggette a ribasso d’asta .....                | €        | <b>70.986,51</b>  |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ..... | €        | <b>2.957,78</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione .....</b>                         | <b>€</b> | <b>33.011,13</b>  |
| <b>A + B) Totale progetto .....</b>                          | <b>€</b> | <b>106.955,42</b> |

ed composto dai seguenti elaborati:

- A-Relazione illustrativa;
- B-Documentazione fotografica
- C- Relazioni specialistiche
- D-Computi metrici;
- E-Quadri economici;
- F-Elenchi prezzi
- G-Analisi prezzi unitari
- H- Cronoprogramma
- I-Piano manutenzione dell’opera
- L-Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
- M-Piano di sicurezza e C.to
- N-Capitolati Speciali Appalto
- 01-Inquadramento urbanistico generale
- 02-Stato dei luoghi – ricognizione fotografica
- 03-Rilievi topografici
- 04-Planimetrie sottoservizi
- 05-06-07-Stato di progetto vicoli – 1° stralcio
- 09-Particolari costruttivi
- 10-Layout di cantiere;

#### **Dato atto che:**

- l’opera viene finanziata con per Euro 60.000,00 con il contributo di compartecipazione del Tennacola Spa, quale ente gestore delle reti fognarie (comunicazione n. 2418 del 07/07/2016) e per la differenza con i fondi previsti nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
- il progetto è stata validato con verbale del 29/07/2016;

- Con determinazione n. 55 del 11/05/2018, a seguito di procedura gara di appalto espletata dalla S.U.A. della Provincia di Fermo, i lavori sono stati affidati alla Ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino;
- Che in data 09 luglio 2018, con apposito verbale prot. n. 5934 del 09/07/2018, i lavori sono stati consegnati alla ditta sopra individuata;
- Con Determinazione n. 127 del 23/07/2019 è stato liquidato, alla ditta Cicconi Giovanni di Tolentino, un acconto di Euro 9.900,00 sul 1° S.A.L. (fattura n. 7PA del 16/04/2019);
- **Vista** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori in data Aprile 2019, riguardanti lievi modifiche di dettaglio che incidono per un incremento del 7,06% sull'importo dei lavori relativi al 1° stralcio, 1^ fase – vicoli Fortunati e Gentili;
- **Vista** la nota della ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni, acquisita al protocollo con il n. 6387 del 24/07/2019, con la quale la ditta esecutrice ha formalmente rinunciato alla prosecuzione dei restanti lavori;
- **Considerato** che la prosecuzione dei lavori per i rimanenti vicoli non ha tempi certi e brevi in quanto gli stessi sono interessati dalle strutture per la messa in sicurezza degli edifici circostanti e pertanto per la seconda fase si dovrà procedere necessariamente alla rielaborazione del progetto e ad nuovo affidamento dei lavori;
- **Visto** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Antognozzi in data 04/04/2019, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 1, di pari data, per l'importo complessivo dei lavori di Euro 28.625,48 comprensivi di Euro 9.000,00 relativi all'acconto sopra richiamato;
- **Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/09/2019 e relativo al 1° Stralcio – 1^ Fase vicoli A. Gentile e Fortunati;
- **Vista** la Determinazione n. 144 del 02/09/2019 di approvazione della documentazione finale sopra richiamata;
- **Visto** che, la ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni di Tolentino, ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la fattura n. 24/PA del 25/09/2019 per l'importo di Euro 4.295,30+ iva 10%, relativa al saldo dei lavori in economia, relativi all'intervento in oggetto;
- **Verificato** che la prestazione di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali e nelle quantità previste nella lista in economia redatta dal direttore dei Lavori in data 04/07/2019;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
- Vista D. Lgs. n.165/2001 ;

- Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 28.11.2008, aggiornato con atto n. 43 del 29.11.2014;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita' sulla fase della liquidazione della spesa;
- Visto che il lavoro è stato effettuato;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della stessa;

## D E T E R M I N A

1. La lista in economia redatta dal Direttore dei Lavori in data 04/07/2019 e relativo al 1° Stralcio – 1^ Fase vicoli A. Gentile e Fortunati;
2. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

| N.D. | DITTA CREDITRICE                                                                                                                                       | FATTURA |            | IMPORTO<br>LIQUIDATO | CAPITOLO<br>ESERCIZIO<br>FINANZIAR. | IMPEGNO N°<br><br>ANNO |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                        | NUM     | DATA       |                      |                                     |                        |
| 1    | Ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni - Tolentino<br>Lavori rifacimento sistema fognario del Centro storico<br>- Liquidazione a saldo lavori in economia | 24/PA   | 25/09/2019 | € 4.724,83           | 28300                               |                        |
|      |                                                                                                                                                        |         | TOTALE     | € 4.724,83           |                                     |                        |

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio  
CAPPANNARI GIUSEPPE

---

*Il Responsabile del Servizio,  
Visti gli atti d'Ufficio*

**ATTESTA**

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

*Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_*

Il Responsabile del servizio  
CAPPANNARI GIUSEPPE