

Comune di Caldarola

Provincia di Macerata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

Oneri di sicurezza

OGGETTO: Opere di messa in sicurezza di parte di Via Cassero e Via Colcù.

COMMITTENTE: Comune di Caldarola

IMPRESA: CIPRIANI Giuliano

Contratto in data 26/02/2019 REP. 1350/2018 di euro 42.197,47

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 0.00 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 13 767.44 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| Data FINE LAVORI: | __/__/__ | Anticipazione: | 0.00 |
| | | Giorni impiegati in PIU': | _____ |
| | | Giorni impiegati in MENO: | _____ |

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
STATO FINALE DEI LAVORI

34,80

20.00

34.80

24 80

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
STATO FINALE DEI LAVORI