

Comune di Caldarola

Provincia di Macerata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Opere di messa in sicurezza di parte di Via Cassero e Via Colcù.

COMMITTENTE: Comune di Caldarola

IMPRESA: CIPRIANI Giuliano

Contratto in data 26/02/2019 rep. 1350/2018 DI EURO 42.197,47

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	55 796.96
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
STATO FINALE DEI LAVORI

IMMITTENTE: Comune di Caldarola
L'O FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
STATO FINALE DEI LAVORI