



## **COMUNE DI CALDAROLA**

### **Provincia di Macerata**

#### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA**

**Numero 96 Del 06-07-2017 Registro generale n. 241**

**Oggetto: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA  
LOCALITA' CASTIGLIONE CROCE E VESTIGNANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  
PER LE OPERE DI VARIANTE - CIG: 7085919D54**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

#### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

**CHE** a seguito degli eventi alluvionali del mese di Novembre e Dicembre 2013 le strade comunali nei pressi delle Località Castiglione e Vestignano sono state interessate da eventi franosi che hanno comportato la chiusura o la riduzione della carreggiata;

**CHE** a seguito degli eventi calamitosi del mese di Novembre e Dicembre 2013 il Comune di Caldarola ha segnalato alla Regione Marche le suddette strade ai fini dell'attivazione delle procedure di finanziamento connesse allo stato di Calamità;

**VISTA** l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 141 del 22/01/2014 avente per oggetto "primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2013, nel territorio della regione Marche";

**VISTA** l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 222 del 29/01/2015 avente per oggetto "Ocdpc n. 222 del 29 gennaio 2015: ulteriori disposizioni per il maltempo nelle Marche dal 10 al 13 novembre, dal 25 al 27 novembre e il 2 dicembre 2013";

**VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture ed Energia della Regione Marche n. 376/ITE del 25/11/2015 avente per oggetto: "Eventi alluvionali novembre – dicembre 2013 Regione Marche. Ordinanza 222 del 29 gennaio 2015 O.C.D.P.C. n. 141/2014. art. 6, 7 e 8. Approvazione piano degli interventi." che ha inserito gli interventi di "Ripristino della Viabilità Comunale" in corrispondenza delle frazioni Castiglione e Vestignano nel piano degli interventi da finanziare a seguito della calamità;

**VISTE** le schede intervento per il "Ripristino della Viabilità Comunale" in corrispondenza delle frazioni Castiglione e Vestignano predisposte dal Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata inviate alla Regione Marche in data 09/02/2016 prot. 866;

**VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture ed Energia della Regione Marche n. 38/ITE del 23/03/2016 avente per oggetto: "Eventi alluvionali nov–dic 2013. Decreto n. 376 del 25/11/2015. Ammissione a finanziamento interventi per € 7.017.900,40, impegno di spesa e liquidazione a favore Enti interessati per € 1.089.398,37." con il quale sono stati finanziati gli interventi di "Ripristino della Viabilità Comunale" in corrispondenza delle frazioni Castiglione e Vestignano per complessivi € 180.000,00;

**VISTA** il la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2016 di "Messa in sicurezza e consolidamento frane che interessano le strade comunali in loc. Castiglione Croce e Vestignano. Approvazione progetto preliminare";

**VISTA** la Determinazione Settore Ufficio Tecnico n. 35 (R.G. 161) del 15/07/2016 di "messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale strade comunali di croce e castiglione. Affidamento servizi di ingegneria relativamente alle prestazioni di rilievo" di affidamento dell'incarico per la redazione del rilievo planoaltimetrico al Geom. Ezio Fiastrelli;

**CONSIDERATO CHE** il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati ingenti danni al patrimonio edilizio e che non hanno consentito il regolare svolgimento delle normali attività dell'ufficio tecnico comunale ed impedito il coordinamento e supporto necessario per le attività di progettazione definitiva dell'intervento delle opere di messa in sicurezza e consolidamento frana che interessa la strada comunale in località Castiglione e Vestignano;

**VISTA** la Determinazione Settore Ufficio Tecnico n. 61 (R.G. 220) del 17/09/2016 di "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale strade comunali di croce e castiglione. Affidamento servizi di ingegneria relativamente alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza" di affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza all'ing. Ottavi Francesco;

**VISTA** la Determinazione Settore Ufficio Tecnico n. 62 (R.G. 221) del 17/09/2016 di "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale strade comunali di croce e castiglione. Affidamento servizi di ingegneria relativamente alle redazioni della relazione geologica" di affidamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica al Geol. Tombolini Fabrizio;

**DATO ATTO** che gli ulteriori eventi sismici del mese di Ottobre 2016 ed il conseguente stato di grave emergenza non hanno consentito il regolare svolgimento delle attività di ufficio e della relativa progettazione con ulteriore prolungamento delle tempistiche previste;

**VISTO** il progetto Esecutivo delle opere di *“Lavori per la messa in sicurezza e consolidamento frana che interessa la strada comunale in localita' Castiglione e Vestignano”* in corrispondenza delle frazioni Castiglione e Vestignano a firma dell'ing. Ottavi Francesco composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione;
- Tav. 2 Planimetria generale;
- Tav. 3 Tavola strutturale;
- Tav. 4 Tavola Elaborati Grafici;
- Tav. 5 Computo metrico;
- Tav. 6 Elenco prezzi;
- Tav. 7 Incidenza sicurezza;
- Tav. 8 Capitolato speciale appalto;
- Tav. 9 PSC e fascicolo dell'opera;
- Tav. 10 Relazione geologica;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2017 avente per oggetto **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE E VESTIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle strade comunali Castiglione Croce e Vestignano;

**VISTA** l'attestazione del RUP e del direttore dei lavori, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;

**VISTA** la Determinazione Settore Ufficio Tecnico n. 64 (R.G. 174) del 20/05/2017 avente per oggetto **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE E VESTIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle strade comunali Castiglione Croce e Vestignano;

**VISTA** e richiamata la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 2 (R.G. 175) del 20/05/2017 avente per oggetto **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' CASTIGLIONE CROCE E VESTIGNANO. APPROVAZIONE MODELLI ATTI DI GARA”** con la quale sono stati approvati gli atti di gara dei lavori di cui trattasi;

**VISTA** e richiamata la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 3 (R.G. 191) del 27/05/2017 avente per oggetto **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' CASTIGLIONE CROCE E VESTIGNANO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA”** con la quale è stata nominata la commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

**VISTA** e richiamata la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 4 (R.G. 192) del 27/05/2017 avente per oggetto **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' CASTIGLIONE CROCE E VESTIGNANO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”** con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per i **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' CASTIGLIONE E VESTIGNANO.”** alla ditta **EDIL 2001 SNC DI BORRONI FABIO E BRAVI MARIO** con sede in Contrada Vallimestre, 43 – 62026 – San Ginesio (MC) – P.IVA: **0039038043**;

**VISTA** la Determinazione Settore Ufficio Tecnico n. 73 (R.G. 193) del 27/05/2017 avente per oggetto **“LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' CASTIGLIONE CROCE E VESTIGNANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA”** con la quale è stato approvato il quadro economico a seguito della gara ed assunto impegno di spesa a favore dell'impresa esecutrice;

**VISTO** il progetto di variante ai "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE E VESTIGNANO. VARIANTE N. 1" presentato dal Progettista e Direttore Lavori;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 14/06/2017 avente per oggetto "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE E VESTIGNANO. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1" con la quale è stata approvata la Variante n. 1 ai lavori di Messa in Sicurezza delle strade Croce e Vestignano;

**VISTA** la nota del Comune di Caldarola prot. n. 7475 del 16/06/2017 con la quale è stata trasmessa la variante al progetto alla Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

**VISTA** la nota della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio acquisita al protocollo comunale al n. 7512 del 19/06/2017 che autorizza la variante inviata dal Comune di Caldarola;

**CONSIDERATO** che a seguito della variante depositata risulta necessaria l'esecuzione di opere in variante a quanto depositato relative al raffittimento della paratia e l'esecuzione di n. 3 ulteriori pali con funzione di tirantatura;

**DATO ATTO** che le suddette opere risultano necessarie in quanto a seguito degli scavi per l'esecuzione dei pali il progettista ha valutato la necessità di raffittimento in quanto la stratigrafia prevista non corrisponde, relativamente alle quote, a quanto rilevato in sito;

**VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice per complessivi € 9.747,80 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 2.144,52 per un importo complessivo di € 11.892,31;

**CONSIDERATO** che risulta necessario impegnare l'importo complessivo di € 11.892,31 a favore della ditta Appaltatrice;

**DATO ATTO** che l'importo di € 11.892,31 risulta disponibile al capitolo 2847/2 del Bilancio Comunale dell'Anno 2017;

**VISTO** il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

## **DETERMINA**

**1- DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente provvedimento;

**2- DI AFFIDARE** per le motivazioni esposte in narrativa alla ditta EDIL 2001 SNC DI BORRONI FABIO E BRAVI MARIO I con sede in Contrada Vallimestre, 43 – 62026 – San Ginesio (MC) – P.IVA: 00390380434 le opere ai lavori di LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' CASTIGLIONE E VESTIGNANO." alla ditta EDIL 2001 SNC DI BORRONI FABIO E BRAVI MARIO per l'importo di € 9.747,80 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 2.144,52 per un importo complessivo di € 11.892,31;

**3- DI IMPEGNARE**, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di € 11.892,31, con imputazione al Cap. 2847/2 del bilancio esercizio 2017;

**4- DI DARE ATTO** altresì che i pagamenti verranno effettuati non oltre i 60 giorni dall'emissione della fattura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

**5- DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

---

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Del Gobbo Dott.ssa Daniela ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data                      per l'importo complessivo pari ad € 11.892,31

Caldarola; 06-07-2017  
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Del Gobbo Dott.ssa Daniela

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:  
(Impegno N. 244 sub impegno N. 2 al Capitolo 2847/2017 per l'importo pari ad € 11.892,31)

---

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) dal 15-11-2018

Caldarola; 06-07-2017  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 15-11-2018  
Il Responsabile del Servizio  
Spinaci Andrea

---