



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 79 Del 22-06-2021 Registro generale n. 148

Oggetto:	OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 4 LAVORI E SAL 4 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1) VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- 2) VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- 3) VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- 5) VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 6) VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO che in data 19 dicembre 2017, con Decisione UE C(2017) n. 8948, si e' concluso il percorso di approvazione delle modifiche al POR FESR Marche a seguito delle risorse aggiuntive stanziare dall'UE e dallo Stato per gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Con deliberazione di Giunta n. 1597 del 28/12/2017 e' stata recepita la decisione comunitaria.

PREMESSO che nella "Scheda di attuazione del POR 2014-2020" n. 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo-di cui alla D.G.R. 475 del 16.04.2018, sono definite tipologie di intervento e modalita' di attuazione che vengono integralmente richiamate, ed in particolare, come modalita' di attuazione, e' prevista la selezione degli interventi, nel limite della disponibilita' finanziaria di € 4.800.000,00, a seguito di procedure concertative/negoziali che tengano conto dei principi guida per la selezione dei progetti previsti nel POR e nella scheda MAPO.

PREMESSO che, in sintesi, la Regione Marche ha inteso indirizzare questa quota aggiuntiva di risorse comunitarie, verso interventi su beni culturali di proprieta' pubblica, quali musei/biblioteche/teatri (prioritariamente) o altri beni e luoghi di cultura di documentata e rilevante attrattivit  turistico culturale, in condizioni tali da consentire un intervento immediatamente eseguibile finalizzato all'agibilita' strutturale dell'edificio, secondo le norme vigenti, e alla piena fruibilita' degli spazi oggetto di intervento. L'azione e' quindi rivolta verso quegli immobili che possono essere prontamente ripristinati/adeguati nelle loro funzioni, distinguendo tale operazione dagli interventi piu' complessi e rilevanti propri della ricostruzione post sisma.

PREMESSO che con nota prot. 0992138106/09/2018 e successiva nota del 04 ottobre 2018 a firma congiunta Regione Marche e Anci, e' stato chiesto ai Comuni ricadenti nell'area del cratere, la trasmissione di schede illustrative per interventi congruenti con le finalita' indicate nella citata scheda MAPO intervento 29.1.1 .

PREMESSO che sulla base della ricognizione sopra descritta, con nota prot. 1323995 del 29/11/2018, la P.F. Beni e Attivit  culturali ha trasmesso al direttivo ANCI gli esiti istruttori sulla base dei criteri di seguito riportati: (. ..) *sono pervenute n. 43 richieste; a riguardo sono stati selezionati n. 18 interventi secondo quanto di seguito rappresentato:*

- *Ai sensi del punto 1 (II paragrafo dal titolo "Contenuto tecnico"? della citata scheda 29.1.1, sono stati selezionati n. 2 interventi (un Teatro ed un Museo/Pinacoteca), su un totale di 7, compresi fra € 500. 000, 00 e € 800. 000, 00, ritenuti maggiormente significativi. Si evidenzia che, in presenza di piu' proposte, si e' inteso selezionare una sola domanda per Comune all'interno della misura, valutando altres  il sussistere del' assegnazione di ulteriori risorse di programmazioni a regia regionale secondo il principio di una equa ripartizione territoriale delle risorse.*
- *Ai sensi del punto 2 (II paragrafo dal titolo "Contenuto tecnico della citata scheda 29.1.1, sono stati selezionati n. 14 su interventi, su un totale di 33, di importo inferiore o uguale. a € 500.000, 00, ritenuti maggiormente significativi. Anche in questo caso si e' inteso selezionare una sola domanda per Comune all'interno della misura, valutando altres  l'assegnazione di ulteriori risorse di programmazioni a regia regionale secondo il principio di una equa ripartizione territoriale delle risorse. Nel caso specifico il limite dei 6 interventi indicato nella scheda viene superato stante la presenza di importi ridotti per gli interventi proposti.*
- *Ai sensi del punto 3 (II paragrafo dal titolo "Contenuto tecnico' della citata scheda 29.1.1, sono stati selezionati n. 2 interventi, su un totale di 3, relativi a depositi attrezzati secondo le richieste pervenute.*

Si precisa che, al fine di rientrare nella somma complessiva disponibile pari a € 4.800.000,00, e' stata effettuata una rimodulazione proporzionale delle somme, pari al 20% sull'importo totale per

intervento sopra i 500.000,00 euro di costo totale, e del 15% per interventi tra i 100.000, 00 euro e i 500.000,00 euro. (. .)

PREMESSO che in data 30.11.2018, l'elenco degli interventi, selezionati sulla base dei criteri sopra illustrati, e' stato approvato all'unanimita' dal Direttivo ANCI come da nota prot. 1344054 del 04.12.2018.

PREMESSO che quanto sopra e' stato recepito ed approvato con D.G.R. n. 1748 del 17 dicembre 2018;

PREMESSO che con tale DGR 1748/2018 e' stato attribuito a questo Comune un contributo di €. 640.000,00 per opere di' riparazione danni e restauro del "Teatro Comunale", sui fondi: POR FESR 2014/2020 -Asse 8 -Azione 29.1.1 -DGR n. 475/2018 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" - Elenco interventi ammessi e importo contributo";

VISTA la lettera della Regione Marche – Giunta Regionale – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – P.F. Beni e attivita' culturali – protocollo n. 62206 del 16 gennaio 2019, acquisita al protocollo n. 548 in data 16 gennaio 2019, avente per oggetto: *“”Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 17/12/2018 - POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici - Asse 8, Azione 29.1.1 "Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" - Approvazione elenco interventi e Schema di Accordo fra Regione e Comuni interessati. Comunicazione e richiesta compilazione schema di Accordo””*; con la quale al fine di attivare celermente le procedure trasmette, altresì' il testo dello schema di accordo in formato modificabile da inviare in bozza, per una preventiva verifica da parte della scrivente struttura, entro e non oltre il 25 gennaio 2019 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: roberto.borgognoni@regione.marche.it; maria.bruscantini@regione.marche.it; michela.scriboni@regione.marche.it. - In particolare, si precisa di compilare dettagliatamente il cronoprogramma finanziario (Art. 8, punto 2 dello schema di Accordo) e il cronoprogramma attuativo (Art. 9, punto 1 dello schema di Accordo), che dovranno essere rispettati rigorosamente per il corretto utilizzo dei fondi POR FESR 2014/2020.

RICHIAMATA la Determina a contrarre a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 148 (R.G. 356) del 02/10/2019 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE" con la quale sono state demandate alla Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino le attivita' connesse allo svolgimento delle procedure di gara;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 26 (R.G. 357) del 02/10/2019 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" con la quale e' stata indetta la procedura di gare e sono stati approvati i relativi atti;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 28 (R.G. 390) del 24/10/2019 con la quale e' stato approvato l'elenco delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse ed e' stata nominata la Commissione di gara per il sorteggio utilizzando il personale in servizio presso il Comune di Caldarola;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 29 (R.G. 391) del 24/10/2019 con la quale e' stato approvato il verbale del sorteggio del 24/10/2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta del Comune di Caldarola n. 6 del 31/01/2020 con la quale e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento di "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 12 (R.G. 29) del 31/01/2020 con la quale e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento di "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE" redatto dall'arch. Silvano Rossini e dall'ing. Michele Colocci in qualita' di funzionario dipendente del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 1 (R.G. 35) del 06/02/2020 avente ad oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COIMUNALE. ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI A SEGUITO DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLA CORRETTEZZA DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 2 (R.G. 41) del 10/02/2020 con la quale e' stata indetta la procedura di gara e sono stati approvati i relativi atti;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 3 (R.G. 59) del 26/02/2020 con la quale e' stata nominata la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 5 (R.G. 72) del 12/03/2020 con la quale e' stato individuato quale aggiudicatario dell'Appalto la ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.R.L. - P. IVA 01554240547 con sede a Norcia (PG) in VIA SAN LUCA 5 con il ribasso offerto del 25,780% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 449.068,12 e quindi per un importo netto di € 347.076,05 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 13.777,69 oltre IVA di legge pari ad € 34.707,61 per un importo complessivo pari ad € 381.783,63 (trecentoottantunosettecentoottantatre/63);

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 30 (R.G. 73) del 12/03/2020 avente ad oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE APPALTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO" con la quale e' stato aggiudicato l'appalto alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.R.L. - P. IVA 01554240547 con sede a Norcia (PG) in VIA SAN LUCA 5 ed e' stato assunto il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 59 (R.G. 147) del 23/06/2020 avente ad oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. RETTIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO" con la quale e' stato aggiornato il gruppo di lavori interno all'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 77 (R.G. 195) del 29/07/2020 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI (ANTICIPAZIONE) E SAL 1 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 89 (R.G. 214) del 29/08/2020 avente per oggetto "OPERE DI DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 79 del 22-06-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI CALDAROLA

RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE APPALTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA 'MC APPALTO SOCIETA' COOPERATIVA'";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 143 (R.G. 317) del 30/11/2020 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 162 (R.G. 349) del 18/12/2020 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 167 (R.G. 359) del 24/12/2020 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE - REALIZZAZIONE IMPALCATO DI PROTEZIONE SU SOTTOTETTO. DETERMINA A CONTRARRE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 168 (R.G. 360) del 28/12/2020 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino n. 1 (R.G. 1) del 04/01/2021 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE - REALIZZAZIONE IMPALCATO DI PROTEZIONE SU SOTTOTETTO. PROPOSTA AFFIDAMENTO LAVORI" con la quale e' stato proposto di affidare i lavori alla ditta EDILFAN sas - P.IVA 01613010667 con sede a Capistrello (AQ) in via Santa Barbara n. 139, a seguito dell'offerta presentata e con il ribasso offerto del 2,000% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 66.874,46 e quindi per un importo netto di € 67.145,02 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 1.608,51 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 6.714,50 per un importo complessivo pari ad € 73.859,52 (settantatremilaottococinquantanove/52);

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 3 (R.G. 24) del 15/01/2021 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE - REALIZZAZIONE IMPALCATO DI PROTEZIONE SU SOTTOTETTO. AFFIDAMENTO LAVORI E AGGIORNAMENTO QTE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 17 (R.G. 51) del 13/02/2021 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI E SAL 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE";

RICHIAMATA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 54 (R.G. 104) del 22/04/2021 avente per oggetto "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 LAVORI E SAL 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE";

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 del 10-06-2021 a firma del Direttore Lavori ing. Michele Colocci;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 del 10-06-2021 per l'importo complessivo pari ad € 499.446,60 di cui: € 485.104,81 quale importo lavori soggetto a ribasso ed € 14.341,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il Certificato n. 4 del 10-06-2021 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 80.891,89 (ottantamilaottococinquantuno/89) oltre IVA di legge al 10% pari ad € 8.089,19;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 4 del 10-06-2021 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 142.107,25 e il Certificato n. 4 del 10-06-2021 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 8.089,19;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 03 del 10-06-2021 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori e per presa visione dal RUP;

RITENUTO di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 del 10-06-2021 a firma del Direttore Lavori ing. Michele Colocci;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 del 10-06-2021 per l'importo complessivo pari ad € 499.446,60 di cui: € 485.104,81 quale importo lavori soggetto a ribasso ed € 14.341,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il Certificato n. 4 del 10-06-2021 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 80.891,89 (ottantamilaottocentonovantuno/89) oltre IVA di legge al 10% pari ad € 8.089,19 per un totale complessivo pari ad € 88.981,08 (ottantottomilanovecentoottantuno/08);

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 4 del 10-06-2021 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 142.107,25 e il Certificato n. 4 del 10-06-2021 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 8.089,19;

RITENUTO di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 03 del 10-06-2021 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori e per presa visione dal RUP;

RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessita' di liquidare il SAL n. 4 Lavori ed il SAL n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico del SAL n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RAVVISATO di liquidare all'Impresa appaltatrice EDILIZIA COLLE ROSA SRL - C.F. 01554240547 la fattura n. 4PA del 10-06-2021, relativa al S.A.L. n. 4 dei Lavori ed al S.A.L. n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 80.891,89 oltre IVA di Legge al 10% pari ad € 8.089,19 per un totale complessivo pari ad € 88.981,08;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE gli atti di contabilita' relativi allo Stato di Avanzamento n. 4 dei Lavori per l'importo complessivo pari ad € 499.446,60 redatti e firmati dal Direttore dei Lavori ing. Michele Colocci a tutto il 10-06-2021, ed il relativo Certificato di Pagamento Lavori n. 4 a firma del Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo, da liquidare all'impresa appaltatrice, pari ad € 80.891,89 oltre IVA di legge al 10%;

DI APPROVARE gli atti di contabilit  relativi allo Stato di Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € 142.107,25 di cui € 8.089,19 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DI APPROVARE il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 03 del 10-06-2021 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori e per presa visione dal RUP;

DI LIQUIDARE all'Impresa appaltatrice EDILIZIA COLLE ROSA SRL - C.F. 01554240547 la fattura n. 4PA del 10-06-2021, relativa al S.A.L. n. 4 dei Lavori ed al S.A.L. n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 80.891,89 oltre IVA di Legge al 10% pari ad € 8.089,19 per un totale complessivo pari ad € 88.981,08 (ottantottomilanovecentoottantuno/08);

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 88.981,08;

DI IMPUTARE la spesa di € 88.981,08 al capitolo di bilancio 2659 del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimit , secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Guglielmi Pier Carlo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data _____ per l'importo complessivo pari ad € _____

Caldarola; 22-06-2021
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Guglielmi Pier Carlo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 22-06-2021

Caldarola; 22-06-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 22-06-2021
Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
