



Comune di Caldarola

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO , RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL POLO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO VARIANTE N. 1

LAVORI

LAVORI A MISURA			PROGETTO	VARIANTE	Q.E. FINE LAVORI
TOTALE LAVORI A MISURA (COMPRESI ONERI SICUREZZA)			€ 381.356,43	€ 454.334,22	€ 454.334,22
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 8.195,15	€ 13.233,97	€ 13.233,97
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 373.161,28	€ 441.100,25	€ 441.100,25
RIBASSO D'ASTA		19,737%	€ 73.650,84	€ 87.059,96	€ 87.059,96
TOTALE NETTO LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)			€ 307.705,59	€ 367.274,26	€ 367.274,26
VARIAZIONE PERCENTUALE LAVORI				19,359%	19,359%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 30.770,56	€ 36.727,43	€ 36.727,43
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE					
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)			€ 8.580,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)			€ 7.150,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE DI FINITURA COMPLEMENTARI – Op. Cartongesso, Allacci, Impianti Elettrici, Pulizia Scarichi etc.. (IVA COMPRESA)			€ 0,00	€ 20.000,00	€ 15.070,00
LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINO SISTEMI OSCURANTI VETRATA PRINCIPALE LATO SUD (IVA Compresa)			€ 0,00	€ 9.936,43	€ 0,00
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO					
SPESE AVCP PER GARA			€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA			€ 634,40	€ 634,40	€ 634,40
PER SPESE TECNICHE					
ASSISTENTE AL RUP (IMPORTO TOTALE)			€ 3.971,34	€ 3.224,00	€ 3.900,00
SPESE PER DD.LL., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' (IMPORTO TOTALE)			€ 23.275,20	€ 26.500,00	€ 25.032,39
SPESE TECNICHE PER DIR. LAVORI IMPIANTI E ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (IMPORTO TOTALE)			€ 12.688,00	€ 13.800,00	€ 13.000,00
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			€ 4.948,32	€ 4.500,00	€ 4.500,00

SPESE TECNICHE ART. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 (SU LAVORI PER RUP E PROGETTO)			€ 7.463,23	€ 7.178,48	€ 7.178,48
SPESE PER ASSICURAZIONE DIPENDENTI ART. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006			€ 1.408,53	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 101.114,58	€ 122.725,74	€ 106.267,70
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 408.820,17	€ 490.000,00	€ 473.541,96
ECONOMIE DI GARA			€ 81.179,83	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI, SOMME A DISP. ED ECONOMIE DI GARA			€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 473.541,96
<p>Il Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci</p>					