



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 120 Del 27-10-2020 Registro generale n. 280

Oggetto:	LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2 - LIQUIDAZIONE SAL 3 FINALE LAVORI, SAL 4 SOMME A DISPOSIZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CIG:7742669C93
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n.389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 392: del 6 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 393: del 13 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 394: del 19 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 396: del 23 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica”;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;
- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23

febbraio 2017”;

- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017”;
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017”;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

VISTA L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 36 del 8 settembre 2017: “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.”;

CONSIDERATO che, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono stati individuati edifici di proprietà pubblica classificati non agibili da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo, come previsto dall'art. 1 dell'O.C.S.R. n. 27 del 9 giugno 2017;

VISTO il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 17/VCOMMS16 del 14/09/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 10077 del 15/09/2017, con il quale è stato approvato il secondo elenco edifici proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

DATO ATTO che il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 17/VCOMMS16 del 14/09/2017 ha finanziato gli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico di edifici di proprietà comunale, ubicati in via Mazzini n. 2, via Mazzini n. 6, via Durante n. 1 e borgo Piandebussi n. 9;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 97 del 03/10/2017 avente per oggetto: “RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO VIA MAZZINI N. 2. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'”, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità per il ripristino di interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di n. 4 alloggi per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo dell'edificio di Via G. Mazzini 2, distinto catastalmente al Fg. 7, P.Ila 47, di proprietà del Comune di Caldara;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/2018: “*APPROVAZIONE D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) AGGIORNATO PERIODO: 2018/2020.*” con la quale è stato approvato il programma triennale delle Opere Pubbliche;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto del 31/05/2018;

VISTA la Delibera di Giunta n. 87 del 13/10/2018 avente per oggetto “SISMA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO VIA MAZZINI N. 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO” con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo per le opere di “RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO VIA MAZZINI N. 2”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 155 (R.G. 416) del 20/12/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N.2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;

CONSIDERATO che gli atti di cui alla presente procedura sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr 1° parere ANAC prot. 0096328 del 22/11/2018 - acquisito al protocollo comunale al n. 11601 del 24/11/2018 e 2° parere ANAC prot. 0103459 del 14/12/2018 - acquisito al protocollo comunale al n. 12508 del 18/12/2018);

VISTA la Determina a Contrarre a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 159 (R.G. 420) del 20/12/2018 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2 (CIG: 7742669C93), VIA MAZZINI N. 6 (CIG: 7742933671), VIA DURANTE N. 1 (CIG: 7742960CB7), BORGO PIANDEBUSSI N. 9 (CIG: 7742987302). DETERMINA A CONTRARRE”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 34 (R.G. 421) del 20/12/2018 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2 (CIG: 7742669C93), VIA MAZZINI N. 6 (CIG: 7742933671), VIA DURANTE N. 1 (CIG: 7742960CB7), BORGO PIANDEBUSSI N. 9 (CIG: 7742987302). APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 1 (R.G. 20) del 07/01/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2 (CIG: 7742669C93), VIA MAZZINI N. 6 (CIG: 7742933671), VIA DURANTE N. 1 (CIG: 7742960CB7), BORGO PIANDEBUSSI N. 9 (CIG: 7742987302). APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NOMINA COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 2 (R.G. 26) del 17/01/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2 (CIG: 7742669C93), VIA MAZZINI N. 6 (CIG: 7742933671), VIA DURANTE N. 1 (CIG: 7742960CB7), BORGO PIANDEBUSSI N. 9 (CIG: 7742987302). APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO DEL 08.01.2019”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 4 (R.G. 68) del 20/02/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2 (CIG: 7742669C93), VIA MAZZINI N. 6 (CIG: 7742933671), VIA DURANTE N. 1 (CIG: 7742960CB7), BORGO PIANDEBUSSI N. 9 (CIG: 7742987302). APPROVAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ED ELENCHI DITTE AMMESSE A GARA”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 5 (R.G. 70) del 20/02/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2 (CIG: 7742669C93), APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 8 (R.G. 99) del 07/03/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2. NOMINA COMMISSIONE DI GARA";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale di Committenza Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 10 (R.G. 104) del 14/03/2019 con la quale si è stabilito di aggiudicare l'appalto per i lavori di "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2. AGGIUDICAZIONE APPALTO";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 82 (R.G. 230) del 13/06/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 7742669C93";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 111 (R.G. 283) del 25/07/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI DI VIA MAZZINI N. 2. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COLLAUDO STRUTTURALE";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 120 (R.G. 306) del 14/08/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2. AFFIDAMENTO SONDAGGI GEOGNOSTICI";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 123 (R.G. 310) del 19/08/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SAL 0 DEI LAVORI E SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 163 (R.G. 385) del 21/10/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. AFFIDAMENTO ULTERIORI INDAGINI STRATIGRAFIE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO EDILTECNICA";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 200 (R.G. 448) del 12/12/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2. INTERVENTO DI SGOMBERO DI ABITAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 17 (R.G. 50) del 19/02/2020 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2 - LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI E SAL 2 SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 31 (R.G. 74) del 12/03/2020 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DI TINTEGGIATURA";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 35 (R.G. 84) del 01/04/2020 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 120 del 27-10-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI CALDAROLA

A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016. RIPARAZIONE DANNI CON RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA MAZZINI N. 2. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1";

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 del 30/07/2020 a firma del Direttore Lavori ing. Matteo Morettini della società IngEvo stp srl;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 del 30/07/2020 per l'importo complessivo pari ad € 128.043,29 di cui: € 117.273,34 importo lavori e € 10.769,95 oneri della sicurezza e il Certificato n. 2 del 30/07/2020 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 25.394,90 (venticinquemilatrecentonovantaquattro/90) oltre IVA di legge al 10 % pari ad € del 2.539,49;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 3 del 30/07/2020 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 47.159,93 e il Certificato n. 3 del 30/07/2020 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 3.478,89;

VISTO il Verbale di Fine Lavori del 29/05/2020 e la Comunicazione fine lavori del 30-07-2020 a firma del Direttore Lavori ing. Matteo Morettini della società IngEvo stp srl acquisito al protocollo comunale in data 07/08/2020 al n. 6357;

VISTA la Relazione a Struttura Ultimata del 25/07/2020 a firma del Direttore Lavori strutturale ing. Massimo Formica della società IngEvo stp srl acquisito al protocollo comunale in data 05/08/2020 al n. 6299;

VISTO il Certificato di Collaudo Statico del 10/08/2020 a firma del Collaudatore ing. Ivan Marconi acquisito al protocollo comunale in data 10/08/2020 al n. 6447;

VISTA la "RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" del 09-10-2020 a firma del Direttore Lavori ing. Matteo Morettini della società IngEvo stp srl acquisito al protocollo comunale in data 09/10/2020 al n. 8297;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori n. 3 del 30-07-2020 a firma del Direttore Lavori acquisito al protocollo comunale in data 07/08/2020 al n. 6356;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato Finale dei Lavori n. 3 del 30-07-2020 per l'importo complessivo pari ad € 147.160,37 di cui € 135.937,36 importo lavori e € 11.223,01 oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 del 09-10-2020 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 15.131,28 (quindicimilacentotrentuno/28) oltre IVA di legge al 10,00% pari ad € del 1.513,13;

CONSIDERATO che risulta necessario impegnare l'importo di € 1.359,61 quale incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle prestazioni effettivamente rese dai tecnici del Comune di Caldarola;

DATO ATTO che l'importo di € 1.359,61 relativo alle spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risulta disponibile al Capitolo in entrata 2503 del Bilancio Comunale;

RITENUTO di impegnare l'importo di € 1.359,61 al Capitolo 2503 del Bilancio Comunale quale incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle prestazioni effettivamente rese dai tecnici del Comune di Caldarola Caldarola;

DATO ATTO che il suddetto incentivo sarà liquidato con il medesimo provvedimento;

RITENUTO di approvare lo Stato Finale dei Lavori n. 3 del 30/07/2020 a firma del Direttore Lavori ing. Matteo Morettini della società IngEvo stp srl;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato Finale dei Lavori n. 3 del 30-07-2020 per l'importo complessivo pari ad € 147.160,37 di cui € 135.937,36 importo lavori e € 11.223,01 oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 del 09-10-2020 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 15.131,28 (quindicimilacentotrentuno/28) oltre IVA di legge al 10,00% pari ad € del 1.513,13;

RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessità di liquidare il SAL n. 3 Lavori ed il SAL n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico del SAL n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RAVVISATO di liquidare all'Impresa appaltatrice COGEN s.r.l. – Costruzioni Generali Neri – P.IVA 04242330407 la fattura n. 136/001 del 16-10-2020, relativa al S.A.L. n. 3 dei Lavori ed al S.A.L. n. 4

delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 15.131,28 oltre IVA di Legge al 10 % pari ad € 1.513,13 per un totale complessivo pari ad € 16.644,41;

RAVVISATO di liquidare agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da Stato di Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
IVA su lavori su SAL n. 3	COGEN – Costruzioni Generali Neri – P.IVA 04242330407	136/001	16-10-2020	€ 1.513,13
Spese Tecniche DL, Contabilità	INGEVO STP S.R.L. - 02741080424	11/FE	09-10-2020	€ 5.605,11
Spese Tecniche Collaudo	MARCONI IVAN - MRCVNI75T04E690H	22/FE	21-10-2020	€ 3.641,75
Spese Tecniche Art.113 D.Lgs 50/2016	COMUNE DI CALDAROLA - 00217240431	---	---	€ 1.359,61

RITENUTO di approvare il quadro tecnico economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE			
LAVORI			
LAVORI A MISURA			€ 184.149,30
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA		€ 11.223,01	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€ 172.926,29	
RIBASSO	21,390 %		€ 36.988,93
IMPORTO CONTRATTO			€ 147.160,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 14.716,04
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
INDAGINI SULLE STRUTTURE	22%	€ 2.690,00	€ 3.281,80
SONDAGGI GEOGNOSTICI	22%	€ 1.700,00	€ 2.074,00
INTERVENTO DI SGOMBERO DI ABITAZIONE	22%	€ 770,00	€ 939,40
ULTERIORI INDAGINI STRATIGRAFIE	22%	€ 1.950,00	€ 2.379,00
PER SPESE TECNICHE			
Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza, Contabilità		€ 24.100,05	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progetto, D.L., Sicurezza, Contabilità	4%	€ 964,00	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progetto, D. L., Sicurezza, Contabilità	22%	€ 5.514,09	
TOTALE Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza, Contabilità			€ 30.578,14

Collaudo Statico		€ 2.870,23	
C.AP. SU SPESE TECNICHE – Collaudo	4%	€ 114,81	
IVA. SU SPESE TECNICHE – Collaudo	22%	€ 656,71	
TOTALE Collaudo Statico			€ 3.641,75
Relazione Geologica		€ 2.000,00	
Analisi Simica Locale		€ 160,72	
TOTALE Relazione Geologica e Analisi Sismica Locale		€ 2.160,72	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Relazione Geologica	2%	€ 43,21	
IVA. SU RELAZIONE GEOLOGICA	22%	€ 484,87	
RELAZIONE GEOLOGICA Tot			€ 2.688,80
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 36.908,69	
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (Quota Parte)			€ 1.359,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 61.658,54
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 208.818,90
ECONOMIE DI GARA			€ 101.181,10
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE, ECONOMIE DI GARA			€ 310.000,00

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- **DI IMPEGANRE** l'importo di € 1.359,61 al Capitolo 2503 del Bilancio Comunale quale incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle prestazioni effettivamente rese dai tecnici del Comune di Caldarola Caldarola;
- **DI STABILIRE** che il suddetto incentivo sarà liquidato con il medesimo provvedimento;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori n. 3 del 30-07-2020 per l'importo complessivo pari ad € 147.160,37 di cui € 135.937,36 importo lavori e € 11.223,01 oneri della sicurezza e il Certificato n. 3 del 09-10-2020 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 15.131,28 (quindicimilacentotrentuno/28) oltre IVA di legge al 10,00% pari ad € del 1.513,13;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € 59.279,53 di

cui € 12.119,59 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

- **DI LIQUIDARE** all'Impresa COGEN s.r.l. – Costruzioni Generali Neri – P.IVA 04242330407 la fattura n. 136/001 del 16/10/2020, relativa al S.A.L. n. 3 dei Lavori ed al S.A.L. n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 15.131,28 oltre IVA di Legge al 10% pari ad € 1.513,13 per un totale complessivo pari ad € 16.644,41;
- **DI LIQUIDARE** agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da Stato di Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
Spese Tecniche DL, Contabilità	INGEVO STP S.R.L. - 02741080424	11/FE	09-10-2020	€ 5.605,11
Spese Tecniche Collaudo	MARCONI IVAN - MRCVNI75T04E690H	22/FE	21-10-2020	€ 3.641,75
Spese Tecniche Art.113 D.Lgs 50/2016	COMUNE DI CALDAROLA - 00217240431	---	---	€ 1.359,61

- **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 27.250,88;
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 27.250,88 al capitolo di bilancio 2503 del corrente esercizio finanziario;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;
- **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE			
LAVORI			
LAVORI A MISURA			€ 184.149,30
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA		€ 11.223,01	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€ 172.926,29	
RIBASSO	21,390 %		€ 36.988,93
IMPORTO CONTRATTO			€ 147.160,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 14.716,04
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
INDAGINI SULLE STRUTTURE	22%	€ 2.690,00	€ 3.281,80
SONDAGGI GEOGNOSTICI	22%	€ 1.700,00	€ 2.074,00
INTERVENTO DI SGOMBERO DI ABITAZIONE	22%	€ 770,00	€ 939,40
ULTERIORI INDAGINI STRATIGRAFIE	22%	€ 1.950,00	€ 2.379,00
PER SPESE TECNICHE			

Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza, Contabilità		€ 24.100,05	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progetto, D.L., Sicurezza, Contabilità	4%	€ 964,00	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progetto, D. L., Sicurezza, Contabilità	22%	€ 5.514,09	
TOTALE Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza, Contabilità			€ 30.578,14
Collaudo Statico		€ 2.870,23	
C.AP. SU SPESE TECNICHE – Collaudo	4%	€ 114,81	
IVA. SU SPESE TECNICHE – Collaudo	22%	€ 656,71	
TOTALE Collaudo Statico			€ 3.641,75
Relazione Geologica		€ 2.000,00	
Analisi Simica Locale		€ 160,72	
TOTALE Relazione Geologica e Analisi Sismica Locale		€ 2.160,72	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Relazione Geologica	2%	€ 43,21	
IVA. SU RELAZIONE GEOLOGICA	22%	€ 484,87	
RELAZIONE GEOLOGICA Tot			€ 2.688,80
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 36.908,69	
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (Quota Parte)			€ 1.359,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 61.658,54
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 208.818,90
ECONOMIE DI GARA			€ 101.181,10
TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE, ECONOMIE DI GARA			€ 310.000,00

- **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Giuseppetti Luca Maria ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 16-11-2020 per l'importo complessivo pari ad € 1.359,61

Caldarola; 27-10-2020
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppetti Luca Maria

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:
(N. Impegno 206 al Capitolo 2503/2020 per l'importo pari ad € 1.359,61).

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 16-11-2020

Caldarola; 27-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 16-11-2020
Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
