



## **COMUNE DI CALDAROLA**

### **Provincia di Macerata**

#### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA**

**Numero 155 Del 11-10-2019 Registro generale n. 367**

**Oggetto: CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA  
CHIESA DI SAN SEBASTIANO A CASTIGLIONE DI CROCE - APPROVAZIONE QUADRO  
ECONOMICO FINALE - LIQUIDAZIONE SAL 1 FINALE LAVORI E SAL 1 FINALE SOMME  
A DISPOSIZIONE - CIG:**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

#### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

**CONSIDERATO** che il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati ingenti danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento;

**CONSIDERATO** che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi;

**DATO ATTO** che diversi immobili privati risultano inagibili ed inutilizzabili e che si rende necessario organizzare le attività necessarie alla verifica e/o messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, comprese le demolizioni degli edifici pericolanti;

**VISTO** le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- ì n. 388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 391 del 1 settembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016."
- ì n. 392: del 6 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 393 del 13 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 396 del 23 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 399 del 10 ottobre 2016: " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 400 del 31 ottobre 2016: " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ì n. 405 del 11 novembre 2016: " Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica";
- ì n. 406 del 12 novembre 2016: " ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 acquisita al Protocollo Comunale in data 23/12/2016 al n. 15558 che specifica le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie quali puntellamenti e demolizioni:

DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 155 del 11-10-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI CALDAROLA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, avente per oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.";

**VISTO** l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile, dal MIBACT e da RELUIS – UNICAM alla compilazione delle Schede di II Livello (Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese, scheda di II livello del 14/02/2017 n. 006/validata il 24/02/2017) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio INAGIBILE";

**DATO ATTO** che come si evince nella Scheda per il rilievo del danno ai Beni Culturali – Chiese, scheda di II livello del 14/02/2017 n. 006 / validata il 24/02/2017 dall'analisi del danno sismico riportato al punto "A16", dal giudizio di inagibilità contenuto al punto "A18" e dalle note presenti al punto "A23";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Sindaco n. 316 del 28/10/2017 (Reg. Generale n. 335) avente per oggetto "Sisma del 30/10/2016 – Ordinanza di inagibilità della Chiesa di S. Sebastiano ubicata in Località Castiglione di Croce (Fg. 13 Mapp. B) – Proprietà: Cardona Mario, Alberto, Giampiero, Adele, Cherubino, Angela Teresa";

**DATO ATTO** che si rende necessario organizzare le attività necessarie alla messa in sicurezza della Chiesa di San Sebastiano sita in Loc. Castiglione e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità,

**RAVVISATO** che con nota protocollo comunale n. 10649 del 25/10/2018 è stato inviato il progetto al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche per la richiesta di parere;

**RAVVISATO** che il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche con propria nota del 15/11/2018 assunta al protocollo comunale al n. 11283 del 15/11/2018 ha disposto il Rilascio del Nulla Osta agli Interventi progettuali in quanto l'importo progettuale non supera la soglia di € 40.000,00;

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 99 (R.G. 283) del 13/09/2018 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN SEBASTIANO A CASTIGLIONE DI CROCE - INCARICO ARCH. CAMACCI MENICHELLI" con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla progettazione e direzione lavori all'arch. Loredana Camacci Menichelli, con sede a Macerata in via Lorenzoni, 18 – C.F. CMCLDN62B43L191X;

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 35 (R.G. 123) del 28/03/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN SEBASTIANO A CASTIGLIONE DI CROCE – AFFIDAMENTO LAVORI" con la quale sono stati affidati i lavori all'IMPRESA EDILE BOLLETTA GIUSEPPE" Via Castreccioni, 15 62011 Cingoli (MC) P.IVA 01230670430;

**DATO ATTO** che l'importo di € 25.982,70 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n.388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 acquisita al protocollo comunale in data 06/09/2016 con prot. 8576;

**DATO ATTO** che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera B) e C) punto 7 – (Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

**DATO ATTO** che l'importo di € 25.982,70 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 1932 del Bilancio Comunale 2019;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento n. 1 Finale dei Lavori Stato Avanzamento n. 1 Finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Camacci Menichelli Loredana

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 Finale per l'importo pari ad € 21.821,25 e delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 1 Finale per l'importo pari ad € 4.161,45 per un importo complessivo pari ad € 25.982,70;

**VISTA** la Fattura n. 2/PA del 23/05/2019, registrata al Protocollo Generale al n. 5056 del 27/05/2019, emessa dall'Arch. Camacci Menichelli Loredana con studio professionale in Via Lorenzoni n. 18 – 62100 Macerata (MC) – Partita IVA 01173870435 – Cod. Fiscale CMCLDN62B43L191X dell'importo di € 1.560,00 oltre Inarcassa al 4% pari ad € 62,40 oltre all'IVA al 22% pari ad € 356,33 per un totale complessivo di € 1.979,33;

**VISTO** che l'importo di € 1.979,33 (comprensivo di IVA ed Oneri Contributivi) risulta impegnato al Capitolo 1932 – Impegno 506 del Bilancio Comunale 2018;

**VISTA** la Fattura n. 10/E del 07/06/2019, registrata al Protocollo Generale al n. 5651 del 10/06/2019, emessa dall'Impresa Bolletta Giuseppe con sede in Località Castreccioni n. 15 – 62011 Cingoli (MC) - Partita IVA 01230670430 – Cod. Fiscale BLLGPP48M29C704V dell'importo di € 21.821,25 oltre IVA al 10% pari ad € 2.182,12 per un totale complessivo di € 24.003,37;

**VISTO** che l'importo di € 24.003,37 (comprensivo di IVA) risulta impegnato al Capitolo 1932 – Impegno 142 del Bilancio Comunale 2019;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della Fatture relative al Professionista e dell'Impresa Esecutrice;

**CONSIDERATO** che l'importo di € 25.982,70 risulta disponibile al Capitolo 1932 del Bilancio Comunale;

**VISTO** il Quadro Economico Finale complessivo dell'intervento come di seguito riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO - FINALE</b>			
			<b>FINALE</b>
LAVORI A MISURA			€ 22.320,44
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 22.320,44</b>
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 9.005,68
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 13.311,76
RIBASSO		3,75%	€ 12.812,57
<b>IMPORTO CONTRATTO</b>			<b>€ 21.821,25</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA SU LAVORI	10,00%		€ 2.182,12
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DD.LL. E CONTABILITA' (IVA e C.N.P.A.I.A. incluse) - OPERE AGGIUNTIVE			€ 1.979,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 4.161,45</b>
<b>TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 25.982,70</b>
<b>Economie</b>			<b>€ 1.686,30</b>

**VISTI:**

1. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
2. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
3. D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», relativamente alle parti ancora in vigore;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

#### **DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** tutto quanto sopra parte integrante della presente Determinazione;

**DI DARE ATTO** che l'importo per le opere di "CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN SEBASTIANO" risulta finanziato come di seguito indicato:

- OCDPC 388/2016 - MESSA IN SICUREZZA SPAZI PUBBLICI per l'importo pari ad € 25.982,70;

**DI APPROVARE** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 Finale per l'importo pari ad € 21.821,25 e delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 1 Finale per l'importo pari ad € 4.161,45 per un importo complessivo pari ad € 25.982,70;

**DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale complessivo dell'intervento come di seguito riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO - FINALE</b>			
			<b>FINALE</b>
LAVORI A MISURA			€ 22.320,44
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 22.320,44</b>
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 9.005,68
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 13.311,76
RIBASSO		3,75%	€ 12.812,57
<b>IMPORTO CONTRATTO</b>			<b>€ 21.821,25</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA SU LAVORI	10,00%		€ 2.182,12
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DD.LL. E CONTABILITA' (IVA e C.N.P.A.I.A. incluse) - OPERE AGGIUNTIVE			€ 1.979,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 4.161,45</b>
<b>TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 25.982,70</b>
<b>Economie</b>			<b>€ 1.686,30</b>

**DI LIQUIDARE** la Fattura n. 2/PA del 23/05/2019, registrata al Protocollo Generale al n. 5056 del 27/05/2019, emessa dall'Arch. Camacci Menichelli Loredana con studio professionale in Via Lorenzoni n. 18 – 62100 Macerata (MC) – Partita IVA 01173870435 – Cod. Fiscale CMCLDN62B43L191X dell'importo di € 1.560,00 oltre Inarcassa. al 4% pari ad € 62,40 oltre all'IVA al 22% pari ad € 356,33 per un totale complessivo di € 1.979,33;

**DI LIQUIDARE** la Fattura n. 10/E del 07/06/2019, registrata al Protocollo Generale al n. 5651 del 10/06/2019, emessa dall'Impresa Bolletta Giuseppe con sede in Località Castreccioni n. 15 – 62011 Cingoli (MC) – Partita IVA 01230670430 – Cod. Fiscale BLLGPP48M29C704V dell'importo di € 21.821,25 oltre IVA al 10% pari ad € 2.182,12 per un totale complessivo di € 24.003,37;

**DI DARE ATTO** che l'importo di € 25.982,70 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n.388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 acquisita al protocollo comunale in data 06/09/2016 con prot. 8576;

**DI DARE ATTO** che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera B) e C) punto 7 – (Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

**DI INVIARE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza;

**DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del COMUNE DI CALDAROLA, approvato dalla Giunta Comunale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;



Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

---

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo pari ad € 25.982,70

Caldarola; 11-10-2019  
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

---

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) dal 12-10-2019

Caldarola; 11-10-2019  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 12-10-2019  
Il Responsabile del Servizio  
Spinaci Andrea

---