



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 16 Del 13-02-2020 Registro generale n. 46

Oggetto:	CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SAL 1 FINALE LAVORI E SAL 1 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CIG:ZAC2B4CD45
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che la Sede storica e tradizionale del Municipio è stata resa totalmente inagibile dall'evento sismico del 30 ottobre 2016;

CONSIDERATO che da tale data tutti gli Uffici Comunali sono stati trasferiti presso containers situati sull'Area della Protezione Civile comunale;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, con ripetuti contatti e confronti con la Protezione Civile, la Regione Marche e il Commissario di Governo, ha approfondito e valutato alcune possibili soluzioni per dotarsi di una Sede Municipale funzionale ed efficiente per tutto il periodo che sarà necessario all'esecuzione dei lavori di recupero e ripristino della Sede Storica di Palazzo Pallotta (prevedili, realisticamente, 4/5 anni);

VISTO che a seguito della intensa e proficua collaborazione instauratasi tra il Comune di Caldarola e la Regione Emilia Romagna (presente ed operativa nel nostro Comune fin dalle prime ore subito dopo il sisma del 26 ottobre con la Colonna Mobile della propria Protezione Civile) che ha messo a disposizione della comunità caldarolese decine di volontari e dipendenti pubblici, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato, con atto N. 1513 nella seduta del 10.10.2017 e n. 687 del 14.05.2018, un contributo finanziario straordinario di Euro 465.000 finalizzato alla costruzione della nuova sede comunale;

CONSIDERATA l'entità di tale generoso contributo consente di prevedere una sicura soluzione e copertura finanziaria per la costruzione dell'edificio della nuova Sede, restando, a carico della Regione Marche i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

DATO ATTO che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha elaborato una ipotesi progettuale di massima dalla quale si evince che la somma di cui sopra è sufficiente per la realizzazione di un edificio idoneo ad accogliere tutti gli uffici comunali ed a garantire agli stessi funzionalità ed efficienza, soprattutto per il sostegno ad una cittadinanza duramente colpita dagli eventi sismici;

RILEVATO che di conseguenza tale intervento è stato inserito nel programma delle Opere Pubbliche 2018-2020 approvato con atto Giunta Comunale n. 99 del 14.10.2017;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 07/11/2017 avente per oggetto "COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE. INDIVIDUAZIONE AREA" con la quale è stata individuata l'area dove realizzare la nuova sede comunale;

VISTA la DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 07-04-2018 avente per oggetto "SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA SEDE TEMPORANEA COMUNE DI CALDAROLA" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE, per l'importo complessivo pari ad € 140.000,00 di cui € 115.807,02 per lavori ed € 24.192,98 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota del Comune di Caldarola prot. 1298 del 06/02/2018 con la quale è stata inviata alla Regione Marche Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016 il nulla osta per la realizzazione della nuova sede Comunale e la richiesta di assentibilità per la realizzazione della fondazione e delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione della struttura da destinare a nuova sede Comunale per un importo pari ad € 140.000,00;

VISTA la nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016 acquisita al protocollo Comunale in data 06/03/2018 prot. 2347 con la quale sono state ritenute assentibili le opere di realizzazione della fondazione e le opere urbanizzazione per la realizzazione della struttura da destinare a nuova sede Comunale per un importo pari ad € 140.000,00;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 58 (R.G. 181) del 15/05/2018 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE, per l'importo complessivo pari ad € 140.000,00 di cui € 115.807,02 per lavori ed € 24.192,98 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. B99B17000080007;

VISTA la Determina del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata, a Contrarre n. 59 (R.G. 181) del 15-05-2018 con la quale è stato disposto:

- 1) di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA

NUOVA SEDE COMUNALE" tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona;

- 2) di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. 50/2016;
- 3) di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 387 del 14/05/2018 con la quale è stato approvato il programma e l'entità degli interventi da realizzarsi nel territorio delle Regioni Abruzzo e Marche colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;

VISTA la Determina della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 7 (R.G. 182) del 15-05-2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara relativa ai lavori di "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2018 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE ED IL COMUNE DI CALDAROLA (MC) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDICATI DALLA D.G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 1513 DEL 10/10/2017 E N. 687 DEL 14/05/2018, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE." Con la quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Caldarola finalizzata alla realizzazione della nuova sede comunale;

VISTA la Determina della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 8 (R.G. 192) del 29-05-2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per i lavori di "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE" con la quale è stata nominata la Commissione di gara;

VISTA la Determina della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 9 (R.G. 204) del 13-06-2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per i lavori di "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale è stata aggiudicato in via Definitiva l'appalto;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 73 (R.G. 210) del 19-06-2018 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE";

VISTA la Convenzione tra la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Caldarola finalizzata alla realizzazione della nuova sede comunale sottoscritta il 06/07/2018;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 90 (R.G. 263) del 30/08/2018 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE, per l'importo complessivo pari ad € 465.000,00 di cui € 397.365,75 per lavori ed € 67.634,25 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina a Contrarre n. 91 (R.G. 264) del 30-08-2018 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE" tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino;

- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno 15 operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

VISTA la Determina del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 13 (R.G. 265) del 30/08/2018 avente per oggetto "COMUNE DI CALDAROLA - CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE ED INDIZIONE ATTI DI GARA " con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'aggiudicazione dei lavori di CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 16 (R.G. 285) del 18/09/2018 avente per oggetto "COMUNE DI CALDAROLA - CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA";

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 21 (R.G. 325) del 20/10/2018 avente per oggetto "COMUNE DI CALDAROLA - CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE APPALTO" con la quale è stato aggiudicato l'appalto per i lavori di "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE", alla ditta R.I. GROUP S.P.A. - P. IVA 02042710752 di Trepuzzi (LE) per importo netto di € 333.492,45 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 11.045,39 oltre IVA di legge pari ad € 33.349,245 per un importo complessivo pari ad € 366.841,70;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 125 (R.G. 341) del 06-11-2018 avente per oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI E SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 146 (R.G. 390) del 06-12-2018 avente per oggetto "CRISI SIMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - ULTERIORI OPERE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 160 (R.G. 423) del 21-12-2018 avente per oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI E SAL 2 SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determinazione del Responsabile Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata n. 182 del 31/12/2018 (Reg. Generale 457) recante "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE - CIG: 755927818C";

RILEVATO quanto sopra riportato si è riscontrata la necessità di avere più spazi da adibire ad Uffici ed Archivio per garantire la funzionalità degli Uffici;

DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione Giunta Regionale n. 147 del 04/02/2019 ha approvato l'integrazione al finanziamento già concesso al Comune di Caldarola per l'importo di € 60.000,00 finalizzato all'ampliamento del nuovo fabbricato per la realizzazione di locali ufficio o archivio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE. DELIBERA GIUNTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 147 DEL 04/02/2019: MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALDAROLA DI CUI AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 1513 DEL 10/10/2017 E N. 687 DEL 14/05/2018." con la quale è stata approvata l'integrazione alla convenzione già sottoscritta;

DATO ATTO che ai fini della realizzazione del nuovo corpo di fabbrica per la realizzazione di locali uffici o archivio il Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata ha predisposto studio di Fattibilità avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE SEDE COMUNALE. NUOVO CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE AD UFFICI O ARCHIVIO" composto dai seguenti elaborati:

- TAV. A - Relazione Illustrativa;
- TAV. B – Piante, Prospetti, Sezioni Stato Autorizzato;
- TAV. C - Piante, Prospetti, Sezioni Stato di Progetto;
- TAV. D - Computo Metrico Estimativo;
- TAV. E - Quadro Economico;

DATO ATTO che l'importo necessario per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica è pari ad € 60.000,00 e che risulta coperto dal Finanziamento della Regione Emilia Romagna;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 08/06/2019 avente per oggetto "SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA SEDE MUNICIPALE TEMPORANEA COMUNE DI CALDAROLA" con la quale si è stabilito di:

- DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE lo studio di fattibilità per le opere di "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE SEDE COMUNALE. NUOVO CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE AD UFFICI O ARCHIVIO" per l'importo complessivo pari ad € 60.000,00 composto dai seguenti elaborati:
 - ï TAV. A - Relazione Illustrativa;
 - ï TAV. B – Piante, Prospetti, Sezioni Stato Autorizzato;
 - ï TAV. C - Piante, Prospetti, Sezioni Stato di Progetto;
 - ï TAV. D - Computo Metrico Estimativo;
 - ï TAV. E - Quadro Economico;
- DI DARE ATTO che l'importo di € 60.000,00 necessario per la realizzazione delle opere di "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE SEDE COMUNALE. NUOVO CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE AD UFFICI O ARCHIVIO" è interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna con i fondi di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 147/2019;
- DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali di provvedere alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'opera di cui alla presente

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP.- Edilizia Privata n. 85 del 26/06/2019 (Reg. Generale 244) avente per oggetto: "Crisi Sismica 2016 – Realizzazione Nuova Sede Comunale – Affidamento Servizi di Ingegneria per Progettazione Strutturale Ampliamento – Ing. Cristina Bartolini – CIG: ZEA2990BDB";

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP.- Edilizia Privata n. 86 del 26/06/2019 (Reg. Generale 245) avente per oggetto: "Crisi Sismica 2016 – Realizzazione Nuova Sede Comunale – Affidamento Servizi di Ingegneria per Progettazione Impianti Ampliamento – P.I. Riccardo Cardinali – CIG: ZBC2990C34";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 89 (R.G. 249) del 26-06-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 DEI LAVORI E SAL 1 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Nota prot. 6866 del 15/07/2019 della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 avente per oggetto "Sisma 2016 – OCDPC n. 408/2016 art. 2 – Caldarola – Richiesta ammissibilità alla rendicontazione nella contabilità speciale Sisma 2016, per l'esecuzione dei lavori di fondazione ed opere di urbanizzazione per l'ampliamento della nuova sede comunale provvisoria. Risposta alla Vs. Nota Prot. n. 5934 del 19/06/2019" nel quale si è stabilito che la spesa prevista per la realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione, stimata in € 12.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese), sono ammissibili alla contabilità speciale Sisma 2016, in quanto finanziata ad interventi di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 408/2016;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 98 (R.G. 269) del 17-07-2019 avente per oggetto "SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA RIMESSA FG. 1 PART. 786/PORZ. DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 117

(R.G. 295) del 03-08-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1";

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP.- Edilizia Privata n. 125 del 26/08/2019 (Reg. Generale 312) avente per oggetto: "Crisi Sismica 2016 – Realizzazione Nuova Sede Comunale – Affidamento Lavori Opere Aggiuntive";

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP.- Edilizia Privata n. 126 del 26/08/2019 (Reg. Generale 313) avente per oggetto: "Crisi Sismica 2016 – Ampliamento Nuova Sede Comunale – Approvazione Progetto Esecutivo";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 127 (R.G. 314) del 26-08-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI FONDAZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 128 (R.G. 315) del 26-08-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE LAVORI STRUTTURA FUORI TERRA";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 144 (R.G. 348) del 28-09-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - REALIZZAZIONE OPERE SISTEMAZIONE SCARPATE ED ALLACCI PUBBLICHE UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 150 (R.G. 360) del 04-10-2019 avente per oggetto "ACQUISTO SEDIE PER NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 151 (R.G. 362) del 04-10-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ED ALLESTIMENTO LINEE TELEFONICHE E DATI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 154 (R.G. 366) del 09-10-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 DEI LAVORI E SAL 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 158 (R.G. 376) del 15-10-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 164 (R.G. 386) del 21-10-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE. OPERE DI COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RIMESSA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 170 (R.G. 397) del 30-10-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE. SPESA PER CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 173 (R.G. 400) del 04-11-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - ACQUISTO MOBILIO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE ME.PA. (R.D.O.) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 186 (R.G. 422) del 19-11-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 187 (R.G. 423) del 21-11-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 190 (R.G. 429) del 26-11-2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 191 (R.G. 431) del 26-11-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 DEI LAVORI E SAL 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 193 (R.G. 436) del 03-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICA TRAMITE CONVENZIONE ME.PA. (R.D.O.) PER NUOVA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 194 (R.G. 437) del 04-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 4 DEI LAVORI E SAL 4 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 199 (R.G. 446) del 12-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 LAVORI E SAL 3 SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 203 (R.G. 452) del 13-12-2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE. PULIZIE COMPLEMENTARI DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO.";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 212 (R.G. 468) del 27-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - ACQUISTO ULTERIORE MOBILIO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE ME.PA. (R.D.O.) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 213 (R.G. 469) del 27-12-2019 avente per oggetto "ACQUISTO ULTERIORI SEDIE PER NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 214 (R.G. 470) del 27-12-2019 avente per oggetto "FORNITURA E POSA IN OPERA VENEZIANE PER NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 215 (R.G. 475) del 27-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AMPLIAMENTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 215 (R.G. 475) del 27-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AMPLIAMENTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 216 (R.G. 476) del 27-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AMPLIAMENTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 229 (R.G. 490) del 28-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AMPLIAMENTO. FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI INTERNI-ESTERNI ED ACCESSORI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 237 (R.G. 501) del 31-12-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - REALIZZAZIONE ULTERIORI OPERE A COMPLEMENTO";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 15 (R.G. 45) del 13-02-2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI E SAL 4 SOMME A DISPOSIZIONE";

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale dei Lavori per l'importo complessivo DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 16 del 13-02-2020 - Pag. 7 - COMUNE DI CALDAROLA

pari ad € 17.221,67 e il Certificato n. 1 Finale di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Caldarola, un credito complessivo pari ad € 17.221,67 oltre IVA di legge al 10%;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo, pari ad € 1.722,17 e il Certificato n. 1 Finale di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 Finale dper l'importo complessivo pari ad € 17.221,67 e il Certificato n. 1 Finale di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del COMUNE DI CALDAROLA, un credito complessivo pari ad € 17.221,67 (diciassettemiladuecentoventuno/67) oltre IVA di legge;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione n. 1 Finale per l'importo complessivo pari ad € 1.722,17 e il relativo Certificato n. 1 Finale di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 1.722,17 come di seguito indicato:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
SAL 1 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE - IVA	EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI - 01138560436	31/PA	23-12-2019	€ 1.722,17

RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessità di liquidare il SAL Finale Lavori ed il SAL n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico del SAL n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO di liquidare all'Impresa appaltatrice EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI – P.IVA 01138560436 la fattura n. 31/PA del 23-12-2019, relativa al S.A.L. n. 1 Finale dei Lavori ed al S.A.L. n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 17.221,67 oltre IVA di Legge al 10% pari ad € 1.722,17 per un totale complessivo pari ad € 18.943,84;

VISTI:

- 5) D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- 6) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- 7) D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale dei Lavori per l'importo complessivo pari ad € 17.221,67 redatti e firmati dal Direttore dei Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento Lavori n. 1 Finale a firma del Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo, da liquidare all'impresa appaltatrice, pari ad € 17.221,67 oltre IVA di legge al 10%;
- 3) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo Certificato di Pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € 1.722,17 di cui € 1.722,17 da liquidare secondo il relativo Quadro Economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- 4) **DI LIQUIDARE** all'Impresa appaltatrice EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI - P.IVA 01138560436 la fattura n. 31/PA del 23-12-2019, relativa al S.A.L. n. 1 Finale dei Lavori ed al S.A.L. n. 1 Finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di €

17.221,67 oltre IVA di Legge al 10% pari ad € 1.722,17 per un totale complessivo pari ad € 18.943,84;

- 5) **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 18.943,84;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;
- 7) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data _____ per l'importo complessivo pari ad € _____

Caldarola; 13-02-2020
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 03-04-2020

Caldarola; 13-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 03-04-2020
Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
