



## **COMUNE DI CALDAROLA**

### **Provincia di Macerata**

#### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA**

**Numero 158 Del 15-10-2019 Registro generale n. 376**

**Oggetto: CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE -  
FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA - CIG: ZC52A2DBA6**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

#### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

**PREMESSO** che la Sede storica e tradizionale del Municipio è stata resa totalmente inagibile dall'evento sismico del 30 ottobre 2016;

**PREMESSO** che da tale data tutti gli Uffici Comunali sono stati trasferiti presso containers situati sull'Area della Protezione Civile comunale;

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale, con ripetuti contatti e confronti con la Protezione Civile, la Regione Marche e il Commissario di Governo, ha approfondito e valutato alcune possibili soluzioni per dotarsi di una Sede Municipale funzionale ed efficiente per tutto il periodo che sarà necessario all'esecuzione dei lavori di recupero e ripristino della Sede Storica di Palazzo Pallotta (prevedili, realisticamente, 4/5 anni );

- a seguito della intensa e proficua collaborazione instauratasi tra il Comune di Caldarola e la Regione Emilia Romagna ( presente ed operativa nel nostro Comune fin dalle prime ore subito dopo il sisma del 26 ottobre con la Colonna Mobile della propria Protezione Civile ) che ha messo a disposizione della comunità caldarolese decine di volontari e dipendenti pubblici, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato, con atto N. 1513 nella seduta del 10.10.2017, un contributo finanziario straordinario di Euro 465.000 finalizzato alla costruzione della nuova sede comunale;
- l'entità di tale generoso contributo consente di prevedere una sicura soluzione e copertura finanziaria per la costruzione dell'edificio della nuova Sede, restando, verosimilmente, a carico della Regione Marche i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- l'intervento di realizzazione della nuova sede municipale è stato inserito nel programma delle Opere Pubbliche 2018-2020 approvato con atto Giunta Comunale n. 99 del 14.10.2017;
- di conseguenza tale intervento è stato inserito in via definitiva nel programma delle Opere Pubbliche 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2018;
- considerato che al fine di realizzare la nuova sede municipale la donazione della regione Emilia Romagna non consente la totale copertura della spesa;
- considerata la necessità e l'urgenza di realizzare la nuova sede municipale al fine di ripristinare la piena funzionalità dei servizi comunali che allo stato attuale non può essere garantita negli spazi a disposizione presso l'attuale sede;
- viste le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:
  - n.388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
  - n.389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
  - n. 394: del 19 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- richiamata l'Ordinanza PCM n. 388/2016 avente per oggetto "*Primi interventi urgenti di Protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo*" con la quale vengono disciplinate le modalità e le attività per fronteggiare l'emergenza dovuta agli eventi sismici nonché individuate le deroghe alla legislazione vigente per gli interventi da realizzare in emergenza;
- richiamata l'Ordinanza PCM n. 394/2016 avente per oggetto "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*"
- richiamato l'art. 2 dell'Ordinanza PCM n. 394 del 19/09/2016 come di seguito riportato:

*Art. 2 – Strutture temporanee ad usi pubblici*

1. *Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici e delle attività di culto nei territori dei Comuni interessati, in raccordo con le attività di cui all'articolo 1 comma 2, della presente ordinanza, i Comuni interessati provvedono, altresì, alla ricognizione dei fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per far*

*fronte, con le predette modalità temporanee e transitorie, alle esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonché luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016."*

- richiamato l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 408 del 15/11/2016 come di seguito riportato:

*Art. 2 – Realizzazione di Strutture e moduli temporanei ad usi pubblici*

*1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono*

- *allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;*
  - *all'ordinativo di fornitura;*
  - *all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;*
  - *alla verifica di idoneità delle aree individuate;*
  - *all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;*
  - *alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.*
- ritenuto di procedere alla realizzazione della nuova sede municipale ai sensi della normativa sopra richiamata allo scopo di procedere rapidamente al ripristino dei servizi comunali;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 07/11/2017 avente per oggetto "COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE. INDIVIDUAZIONE AREA" con la quale è stata individuata l'area in cui realizzare la nuova sede municipale del Comune di Caldarola;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 174 (R.G. 417) del 23/12/2017 avente per oggetto " REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 178 (R.G. 421) del 23/12/2017 avente per oggetto " CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 179 (R.G. 422) del 23/12/2017 avente per oggetto" CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 188 (R.G. 432) del 28/12/2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. VARIAZIONE PROGETTISTA E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI.";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 203 (R.G. 452) del 30/12/2017 avente per oggetto " CRISI SISMICA 2016. INCARICO PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI IMPIANTI NUOVA SEDE COMUNALE - PER. IND. RICCARDO CARDINALI";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 58 (R.G. 180) del 15/05/2018 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 59 (R.G. 181) del 15/05/2018 avente per oggetto CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI

URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE”;

**VISTA** la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO - SERRAPETRONA n. 7 (R.G. 182) del 15/05/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - INDIZIONE GARA DI APPALTO.”;

**VISTA** la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO - SERRAPETRONA n. 8 (R.G. 192) del 29/05/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.”;

**VISTA** la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO - SERRAPETRONA n. 9 (R.G. 204) del 13/06/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 73 (R.G. 210) del 19/06/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 90 (R.G. 263) del 30/08/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 91 (R.G. 264) del 30/08/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE”;

**VISTA** la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO - SERRAPETRONA n. 13 (R.G. 265) del 30/08/2018 avente per oggetto “COMUNE DI CALDAROLA - CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE ED INDIZIONE ATTI DI GARA.”;

**VISTA** la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO - SERRAPETRONA n. 16 (R.G. 285) del 18/09/2018 avente per oggetto “COMUNE DI CALDAROLA - CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.”;

**VISTA** la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: BELFORTE DEL CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE – CESSAPALOMBO - SERRAPETRONA n. 21 (R.G. 325) del 20/10/2018 avente per oggetto “COMUNE DI CALDAROLA - CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA SEDE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE APPALTO”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 91 (R.G. 264) del 30/08/2018 avente per oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI E SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 146 (R.G. 390) del 06/12/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - ULTERIORI OPERE”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 160 (R.G. 423) del 21/12/2018 avente per oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI E SAL 2 SOMME A DISPOSIZIONE”;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 182 (R.G. 457) del 31/12/2018 avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVA

SEDE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 08/06/2019 avente per oggetto "SISMA 2016. SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AMPLIAMENTO NUOVA SEDE MUNICIPALE TEMPORANEA COMUNE DI CALDAROLA." con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la nuova sede municipale del Comune di Caldarola;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 85 (R.G. 244 del 26/06/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE AMPLIAMENTO - ING. CRISTINA BARTOLINI;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 86 (R.G. 245 del 26/06/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE IMPIANTI AMPLIAMENTO - P.I. RICCARDO CARDINALI;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 89 (R.G. 249 del 26/06/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 DEI LAVORI E SAL 1 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 30/07/2019 avente per oggetto "SISMA 2016. SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AMPLIAMENTO NUOVA SEDE MUNICIPALE TEMPORANEA COMUNE DI CALDAROLA." con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la nuova sede municipale del Comune di Caldarola;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 125 (R.G. 312 del 26/08/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE AGGIUNTIVE;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 126 (R.G. 313 del 26/08/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 127 (R.G. 314 del 26/08/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI FONDAZIONE;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 128 (R.G. 315 del 26/08/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE LAVORI STRUTTURA FUORI TERRA;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta n. 84 del 30/08/2019 avente per oggetto "Sisma 2016. Approvazione Progetto Nuova Sede Municipale Temporanea Comune di Caldarola. Approvazione Variante 1;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 144 (R.G. 348) del 28/09/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE OPERE SISTEMAZIONE SCARPATE ED ALLACCI PUBBLICHE UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 151 (R.G. 362) del 04/10/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ED ALLESTIMENTO LINEE TELEFONICHE E DATI";

**VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 154 (R.G. 366) del 09/10/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 – REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 DEI LAVORI E SAL 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE";

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di "insegna luminosa monofacciale" comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte per la Nuova Sede Comunale;

**VISTO** altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

**VISTA** la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PR.I. n. 158 del 15-10-2019 - Pag. 5 - COMUNE DI CALDAROLA

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA" è il sig. Spinaci Andrea del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del COMUNE DI CALDAROLA;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ricerca di mercato;

**DATO ATTO** che in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 si è proceduto all'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. ZC52A2DBA6;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dei lavori di SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA i fondi risultano disponibili al Capitolo 2501 art. 1 del corrente Bilancio Comunale 2019;

**VISTA** l'offerta presentata dalla ditta PUBLIFORM APP SRL con sede in Largo Edmondo Casadidio n. 1 – 62029 Tolentino (MC) – Partita IVA 01816610438 per l'esecuzione di "FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNA PER NUOVA SEDE COMUNALE" per un importo netto pari ad € 3.255,00 oltre IVA di legge al 10 % pari ad € 716,10 per un importo complessivo pari ad € 3.971,10;

**VERIFICATA** la congruità dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta;

**RITENUTO** di dover conferire le forniture e messa in opera di quanto sopra esposto a trattativa privata con la ditta suddetta, data la modesta entità della spesa, la congruità dei prezzi proposti, la natura specializzata della fornitura;

**DATO ATTO** che l'importo di € 3.971,10 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2501 art. 1 del Bilancio Comunale del corrente anno;

**RITENUTO** di stabilire che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

**RITENUTO** di stabilire il termine di pagamento dei lavori entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente;

**VISTO** l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATA** la regolarità delle procedure;

**VISTI:**

- D. Lgs 50/2016 e smi " Codice dei contatti pubblici"
- Dpr 207/2010 e smi "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- D. Lgs 267/2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

#### **DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA" è il sig. Spinaci Andrea del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata del COMUNE DI CALDAROLA;

**DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori di "SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE – FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA", alla ditta PUBLIFORM APP SRL con sede in Largo Edmondo Casadidio n. 1 – 62029 Tolentino (MC) – Partita IVA 01816610438 per importo netto di € 3.255,00 oltre IVA di legge al 10 % pari ad € 716,10 per un importo complessivo pari ad € 3.971,10;

**DI IMPEGNARE** l'importo di € 3.971,10 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2501 art. 1 del Bilancio Comunale – Esercizio 2019;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;

**DI STABILIRE** che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

**DI STABILIRE** il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

**DI STABILIRE** che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente;

**DI INVIARE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

---

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data                      per l'importo complessivo pari ad €    3.971,10

Caldarola; 15-10-2019                      F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:  
(N. Impegno    359 al Capitolo    2501/2019 per l'importo pari ad €    3.971,10).

---

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) dal 16-10-2019

Caldarola; 15-10-2019                      Il Responsabile del Servizio  
F.to Spinaci Andrea

---

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 16-10-2019                      Il Responsabile del Servizio  
Spinaci Andrea

---