

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
WP0	Project Management																														
WP0.1	Project Management																														
WP1	Analisi di dettaglio																														
WP1.1	Costituzione comitato standardizzazione																														
WP1.2	Verifica rispetto degli standard																														
WP2	Public Procurement su Stazione Appaltante del Lead Partner																														
WP2.1	Redazione capitolato tecnico																														
WP2.2	Espletamento procedure di gara																														
WP3	Sottoprogetto Sistema di gestione e pubblicazione degli open data																														
WP3.1	Sistema di generazione automatica open data																														
WP3.2	Geo Open Data per Turismo e Cultura																														
WP3.3	Geo Open Data Sport																														
WP3.4	Geo Open Data PRG & Building																														
WP3.5	Prubblicazione I dataset																														
WP3.6	Completamento pubblicazione dataset																														
WP4	Sottoprogetto Strumenti per la fruizione degli open data																														
WP4.1	App Turismo																														
WP4.2	Beacon																														
WP5	Sottoprogetto Capacity Building e OpenData Community																														
WP5.1	Business Process Reengineering																														
WP5.2	Capacity Building																														
WP5.3	Coinvolgimento degli stakeholders esterni																														
WP5.4	Eventi																														
WP5.5	Azioni di comunicazione (web, newsletter, social, ...) e piattaforma di progetto																														
WP6	Collaudo di progetto																														
WP6.1	Collaudo di progetto																														
M1	Richiesta Erogazione fondi regionali						A													S										F	
M2	Avanzamento spesa												35%											85%							100%