

QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO						
RIPARAZIONE DANNI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA EDIFICI COMUNALI ADIBITI A "SCUOLA MATERNA/MENSA SCOLASTICA" - N.ID.GSE 7446 CON POTENZA INSTALLATA PARI A 31,5 KW, RISCOINTRATESI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL GENNAIO 2017 E SUCCESSIVI						
	DESCRIZIONE	PROGETTO ANTE GARA		PROGETTO POST GARA		CONTABILITÀ
		€	Totale (€)	€	Totale (€)	
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (ESCLUSA SICUREZZA)					
	a misura - Lavorazioni	19 687,15		18 013,74		19 422,69
	a corpo - Lavorazioni	8 620,63		7 899,28		1 433,30
	a corpo - Forniture	11 377,78		10 425,72		7 899,28
A2	Oneri sicurezza	311,26		311,26		10 425,72
A	TOTALE LAVORI (COMPRESA SICUREZZA)	19 998,41	19 998,41	18 325,00	18 325,00	335,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					19 758,30
B1	Spese generali e tecniche	4 680,00		4 680,00		4 680,00
B2	Imprevisti	1 000,00		1 000,00		924,79
B3	Ribasso d'asta residuo			1 673,41		0,00
B4	IVA su Lavorazioni (22%)	1 896,54		1 737,84		2 053,17
B5	IVA su Forniture (10%)	1 137,78		1 042,57		1 042,57
B6	IVA su Spese tecniche (22%)	1 029,60		1 029,60		1 029,60
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	9 743,92	9 743,92	11 163,42	11 163,42	9 730,13
C	TOTALE COMPLESSIVO (al lordo IVA) - A+B		29 742,33		29 488,42	29 488,42
D	TOTALE IVA(B4+B5+B6)	4 063,92		3 810,01		4 125,34
E	TOTALE COMPLESSIVO (al netto IVA) - C-D		25 678,41			25 363,08

QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO

RIPARAZIONE DANNI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA EDIFICI COMUNALI ADIBITI A "SCUOLA MATERNA/MENSA SCOLASTICA" -
 N.I.D.GSE 7446 CON POTENZA INSTALLATA PARI A 31,5 kW, RISCOINTRATESI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL GENNAIO
 2017 E SUCCESSIVI

	DESCRIZIONE	PROGETTO ANTE GARA		PROGETTO POST GARA		CONTABILITÀ	
		€	Totale (€)	€	Totale (€)	€	Totale (€)
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (ESCLUSA SICUREZZA)	19 687,15		18 013,74		19 422,69	
	a misura - Lavorazioni					1 433,30	
	a corpo - Lavorazioni	8 620,63		7 899,28		7 899,28	
	a corpo - Forniture	11 377,78		10 425,72		10 425,72	
A2	Oneri sicurezza	311,26		311,26		335,60	
A	TOTALE LAVORI (COMPRESA SICUREZZA)	19 998,41	19 998,41	18 325,00	18 325,00	19 758,30	19 758,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1	Spese generali e tecniche	4 680,00		4 680,00		4 680,00	
B2	Imprevisti	1 000,00		1 000,00		312,47	
B3	Ribasso d'asta residuo			1 673,41			
B4	IVA su Lavorazioni (22%)	1 896,54		1 737,84		2 053,17	
B5	IVA su Forniture (10%)	1 137,78		1 042,57		1 042,57	
B6	IVA su Spese tecniche (22%)	1 029,60		1 029,60		1 029,60	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	9 743,92	9 743,92	11 163,42	11 163,42	9 730,13	9 730,13
C	TOTALE COMPLESSIVO (al lordo IVA) - A+B		29 742,33	3 810,01	29 488,42	4 125,34	29 488,42
D	TOTALE IVA (B4+B5+B6)	4 065,92					
E	TOTALE COMPLESSIVO (al netto IVA) - C-D		25 678,41				25 363,08

Dott. Ing. Fabio Consorti
 N.1572/2017/A
 Via S. Felice, 40 - 33050 S. Benedetto del Tronto (AP)
 Tel. 0862/994111 - e-mail: fabioconsorti@alice.it