

COMUNE DI VENAROTTA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI IMMOBILE LESIONATO DAL SISMA, POSTO SU SOTTOPASSO PEDONALE IN FRAZIONE MONSAMPIETRO. STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25.09.2017

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO



IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96 - Tel. 3803034915
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446

Contratto in data 19/05/2012 rep. n. 549 registrato a in data 15/03/2014 al n. 12367,09+IVA di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	15'996,96
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	3'523,24
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	479,91
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in MENO:	_____

Dott. Norberto Arch. Santori - Via Delle Begonie 134D AP
Tel. 335.5769902 - santori.arch@libero.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			12'690,28
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			12'690,28
	Ascoli Piceno, 25/09/2017			
	<p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;"> IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO Via E. Nardi 96 Tel. 3803034915 63091 VENAROTTA (AP) Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U P. IVA 01310390446 </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> 			
	A RIPORTARE			