

EL 11

RE

COMUNE DI VENAROTTA



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza mediante puntellamento di edificio lesionato dal sisma in frazione Capodipiano.

ELABORATO : QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO - VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta.

PROGETTISTA: Arch. Norberto Santori.

DATA: 20 aprile 2018

SAITEC COMPANY SRL
Via dei Gorghi n° 40
63100 ASCOLI PICENO
C.F. e P. IVA 01140600444



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO – AGGIORNAMENTO 07/05/2017				
		PROGETTO INIZIALE	POST-APPALTO	PROGETTO DI VARIANTE
A	LAVORI			
A.1	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 779,95	€ 779,95	€ 1.073,10
A.2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 25.218,26	€ 25.218,26	€ 34.697,04
	Sommano	€ 25.998,21	€ 25.998,21	€ 35.770,14
A.3	A detrarre Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	-€ 779,95	-€ 1.073,10
A.4	A detrarre ribasso d'asta su A.2 (4,50%)	€	-€ 1.134,82	-€ 1.561,37
	Restano Netto Lavori	€	€ 24.083,44	€ 33.135,67*
A.5	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 779,95	€ 779,95	€ 1.073,10
	Importo Lavori di Contratto	€	€ 24.863,39	€ 34.208,77
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 25.998,21	€ 24.863,39	€ 34.208,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA su lavori	€ 2.599,82	€ 2.486,34	€ 7.525,93**
B.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.832,28
B.3	Spese tecniche	€ 2.599,82	€ 2.599,82	€ 2.788,51
B.4	CNPAIA su Spese Tecniche	€ 103,99	€ 103,99	€ 111,54
B.5	Iva su Spese Tecniche	€ 571,96	€ 571,96	€ 638,01
B.6	Economie			
	su Importo Lavori	€	€ 1.134,82	€
	su IVA Lavori	€	€ 113,48	€
	diverse	€	€	€
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.875,60	€ 7.010,43	€ 14.896,28
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 31.873,81	€ 31.873,81	€ 49.105,05
* N.B.	L'Importo Netto Lavori di cui al PROGETTO DI VARIANTE di € 33.135,67 è da intendersi quale Importo Lavori già assoggettato al ribasso d'asta dell'Offerente pari a 4,50% e calcolato su € 34.697,04 inizialmente derivanti dal Progetto di VARIANTE STESSO (Importo Complessivo € 35.770,14 comprensivo di O.S.), giusto Atto di Sottomissione già sottoscritto dall'Offerente.			
** N.B.	L'Importo dell'I.V.A. è stato aggiornato con aliquota da 10% a 22%			

SAITEC COMPANY SRL

Via dei Gorghi n° 40
63100 ASCOLI PICENO
C.F. e P.IVA 01140600444

