

COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Area tecnica

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DELLE FRAZIONI DI OLIBRA/GIMIGLIANO, CASTELLANO/VALLORANO, CERRETO

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.LGS 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- **Geom.Gino Santoni;**

in contraddittorio con il PROGETTISTAINCARICATO

- **"MADING SRL", con sede legale in Ascoli Piceno, Viale Luigi Luciani, 2 p.i. 02202980443 – rappresentata da Ing. Mestichelli Massimiliano;**

Premesso:

- **Che con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 24/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto quanto di seguito riportato:**

...omissis...

- *di esprimere formalmente, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la volontà di avviare l'iter tecnico/amministrativo per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;*
- *di approvare, pertanto, in quanto pienamente rispondente ai programmi ed alle aspettative di questa Amministrazione Comunale, il Documento Preliminare alla Progettazione (art 15 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) relativo all'intervento di cui trattasi e denominato: "Ampliamento dei cimiteri comunali delle frazioni di Olibra/Gimigliano, Castellano/Vallorano, Monsampietro, e Cerreto", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*
- *di prendere atto della certificazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva in data 19/11/2015, resa ai sensi del comma 6 dell'art. 90 del DLgs 163/06 e s.m.i., che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che le "motivazioni giustificatrici" circa le modalità e necessità di affidamento dell'incarico sono state ben esplicitate nella parte narrativa alla quale si rimanda;*
- *di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica all'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i., secondo le modalità specificate in premessa, con i criteri di cui all'art. 125, comma 11, del DLgs 163/06 e s.m.i.;*
- *di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva;*
- *di incaricare il Responsabile del Procedimento, individuato nella figura del Geom. Gino Santoni, della verifica e validazione delle varie fasi progettuali;*
- *di dare atto che tale incarico si appalesa legittimo in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, lettera c) del D.P.R. 207/2010, in quanto, essendo l'importo del progetto inferiore ad Euro 1.000.000,00 la verifica del progetto medesimo può essere condotta da Responsabile del Procedimento;*
- *di autorizzare a stipulare, in favore del dipendente incaricato Geom. Gino Santoni, la polizza richiesta per il soggetto incaricato dell'attività di verifica secondo quanto previsto dall'art. 57 del D.P.R. 207/2010;*
- *di incaricare il Responsabile Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva di dare piena attuazione al successivo deliberato sulla base di quanto in precedenza precisato ed evidenziato;*

...omissis...

- **Che con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto quanto di seguito riportato:**

...omissis...

- *di approvare, pertanto, in quanto pienamente rispondente ai programmi ed alle aspettative di questa Amministrazione Comunale, la variante al Documento Preliminare alla Progettazione (art 15 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2015, con lo stralcio dell'intervento previsto per il cimitero di Monsampietro e Portella;*
- *di approvare, pertanto, il nuovo quadro economico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rimodulato prevedendo lo stralcio dell'intervento previsto nel Cimitero di Portella e Monsampietro;*
- *di confermare in ogni altra sua parte e per quanto non in contrasto con il presente atto, tutto quanto deliberato e deciso con delibera G.C. n. 163/2015, esecutiva ai sensi di legge;*
- *di incaricare il Responsabile Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva di dare piena attuazione al successivo deliberato sulla base di quanto in precedenza precisato ed evidenziato;*

...omissis...

- **Che con determina n. 84 del 05/10/2016 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva è stato disposto quanto di seguito riportato:**

"...omissis..."

- di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e per le "motivazioni giustificatrici" esposte nella parte narrativa, alla società MADING SRL", con sede legale in Ascoli Piceno, Viale Luigi Luciani, 2 p.i. 02202980443 la:

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relative attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; in forza dell'art. 216, comma 4 del D.lgs 50/2016 che testualmente dispone: [...] *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. [...]*

- Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità ed accertamento della regolare esecuzione dei lavori e relative attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal D.Lgs. n.50/2016; relativamente alla realizzazione dei lavori di: "Ampliamento dei cimiteri comunali delle frazioni di Olibra/Gimigliano, Castellano/Vallorano, Cerreto" per l'importo di Euro 17.000,00, oltre a Cassa Previdenziale (4%) pari ad Euro 680,00 ed IVA (22%) pari ad Euro 3.889,60 e costi per complessivi Euro 21.569,60.

- di approvare il relativo schema di convenzione allegato al presente atto di cui e' parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra di Euro 21.569,60 Contributo integrativo e I.V.A. ai sensi di legge inclusi, sarà prevista nel quadro economico del progetto; e trova copertura con imputazione al codice: 12.09-2.02.01.09.015, cap (2732) bilancio 2016;

...omissis..."

- Che in data 17/10/2016, Rep. N. 566 è stato stipulato è stato è stipulato con la società MADING SRL", con sede legale in Ascoli Piceno, Viale Luigi Luciani, 2 p.i. 02202980443 l'incarico professionale di: redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, dell'esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di : "Ampliamento dei cimiteri comunali delle frazioni di Olibra/Gimigliano, Castellano/Vallorano, Cerreto";

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto quanto di seguito riportato:

"...omissis..."

- di approvare, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 17 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il "progetto preliminare e/o progetto di fattibilità" relativo all'intervento di: "Ampliamento dei cimiteri comunali delle frazioni di Olibra/Gimigliano, Castellano/Vallorano, Cerreto, composto da seguenti elaborati:

- 01 PP-G G_001 ELENCO ELABORATI
- 02 PP-G G_002 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- 03 PP-G G_003 RELAZIONE TECNICO STRUTTURALE
- 04 PP-G G_004 STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
- 05 PP-G G_005 PRIME INDICAZIONI STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 06 PP-E E_001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 07 PP-E E_002 ELENCO PREZZI UNITARI
- 08 PP-E E_003 ANALISI DEI PREZZI
- 09 PP-E E_004 COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA
- 010 PP-E E_005 QUADRO ECONOMICO
- 011 PP-U U_001 PLANIMETRIE AEROFOTOGRAMMETRICHE, STRALCI CATASTALI E P.R.G.:
- Cimitero di Olibra - Gimigliano
- 012 PP-A A_001 PIANTE E PROSPETTI: Blocco frazione di Olibra - Gimigliano
- 013 PP-A A_002 SEZIONI E PARTICOLARI: Blocco tipo frazione Olibra - Gimigliano
- 014 PP-U U_002 PLANIMETRIE AEROFOTOGRAMMETRICHE, STRALCI CATASTALI E P.R.G.: Cimitero di Castellano - Vallorano
- 015 PP-A A_003 PIANTE E PROSPETTI: Blocco frazione di Castellano - Vallorano
- 016 PP-A A_004 SEZIONI E PARTICOLARI: Blocco frazione di Castellano - Vallorano
- 017 PP-U U_003 PLANIMETRIE AEROFOTOGRAMMETRICHE, STRALCI CATASTALI E P.R.G.:
- Cimitero di Cerreto
- 018 PP-A A_005 PIANTE E PROSPETTI: Blocco frazione di Cerreto
- 019 PP-A A_006 SEZIONI E PARTICOLARI: Blocco frazione di Cerreto
- 020 PP-A A_007 RENDER

con il seguente quadro economico:

N. Descr.	DESCRIZIONE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
A	Lavori		
A.1	Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali	131.631,03	
A.1.01	CIMITERO DI GIMIGLIANO OLIBRA	€ 48.841,90	
A.1.02	CIMITERO DI CASTELLANO VALLORANO	€ 33.947,23	
A.1.03	CIMITERO DI CERRETO	€ 48.841,90	
A.2	Lavori di miglioramento della fruibilità cimiteriale	€ 33.000,00	

A.2.01	CIMITERO DI GIMIGLIANO OLIBRA	€ 10.500,00	
A.2.02	CIMITERO DI CASTELLANO VALLORANO	€ 6.500,00	
A.2.03	CIMITERO DI CERRETO	€ 16.000,00	
	TOTALE LAVORI (escluso costi della sicurezza)		€ 164.631,03
B	<u>LAVORI DELLA SICUREZZA</u> <u>(NON SOGETTI A RIBASSO)</u>		
B.1	Costi sicurezza diretti (compresi nelle voci non soggetti a ribasso)	€ 3.222,06	
B.1.01	Costi sicurezza diretti (compresi nelle voci non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00	
B.1.02	CIMITERO DI CASTELLANO - VALLORANO	€ 33.947,23	
	Totale costi sicurezza		€ 8.222,06
		Importo Complessivo Lavori	€ 169.631,03
		Importo base d'asta	€ 161.408,97
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
C.1	LAVORI IN ECONOMIA	€ 2.027,07	
C.2	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI (vedi tecniche c.8)	€ 0,00	
C.3	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI (compreso IVA)	€ 2.500,00	
C.4	IMPREVISTI	€ 8.041,90	
C.5	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	€ 0,00	
C.6	ACCANTONAMENTO (art. 133 c.mmi 3,4 D.lgs 163/06)	€ 0,00	
C.7	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (art. 113 D.lgs 50/2016 2% importo lavori)	€ 3.400,00	
C.8	SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL., CSP e CSE)	€ 17.000,00	
C.9	CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA (4% di C.8)	€ 680,00	
C.10	SPESE PER PUBBLICITA' E RENDERIZZAZIONE	€ 2.500,00	
C.11	SPESE PER PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI E RAPPORTI GEOLOGICI (compreso IVA e C.I.)	€ 6.720,00	
C.12	IVA SU LAVORI E SPESE TECNICHE	€ 25.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 67.868,97
		TOTALE COSTI	€ 237.500,00

- di individuare la somma complessiva di Euro 237.500,00 per la realizzazione dell'opera in argomento con imputazione al codice 12.09-2.02.01.09.015 Capitolo (2732) bilancio 2017;

- di individuare e nominare il Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Gino Santoni, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Tecnico/Manutentiva;

- di dare mandato all'Ufficio proponente, di dare esecuzione al presente atto;

...omissis..."

- Che con determina n. 132 del 28/08/2017 del Responsabile dell'Area Tecnica, è stato disposto quanto di seguito riportato:

"...omissis..."

- di conferire per le motivazioni giustificatrici riportate in premessa, al Dott. Geologo Gianluigi Bartolini con studio in via Corso di Sotto n. 62 - 63100 Ascoli Piceno (AP), iscritto all'Ordine dei Geologi Regione Marche al 712 sezione A Codice Fiscale BRTGLG73A12Z112B Partita IVA n. 02131380442, l'incarico professionale, per l'esecuzione delle indagini geologiche e sismiche, con redazione della relazione geologica e geotecnica, inerenti i lavori relativi all'intervento di: "Ampliamento dei cimiteri comunali delle frazioni di Olibra/Gimigliano, Castellano/Vallorano, Cerreto";

...omissis..."

- Che, il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs 50/2016, che testualmente dispone: "...Omissis.... E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissis, salvaguardando la qualità della progettazione...Omissis...", in rapporto all'entità dell'opera da progettare ed al fine di accelerare l'iter amministrativo di approvazione del progetto per rispettare i termini del finanziamento, ha disposto l'accorpamento delle fasi progettuali relativamente al progetto definitivo ed esecutivo;

Quanto sopra premesso e richiamato:

Visto che con nota, assunta al protocollo comunale al n. 11096 del 11/12/2017, il progettista incaricato, "**MADING SRL**", con sede legale in Ascoli Piceno, con sede legale in Viale Luigi Luciani, 2 - Ascoli Piceno, p.i. 02202980443 - Rappresentata da Ing. Mestichelli Massimiliano, con sede legale in Ascoli Piceno, Via del Commercio, 3, P.I. 02013840448, ha trasmesso il "**progetto definitivo/eseecutivo**" relativo all'intervento in oggetto, composto dai seguenti elaborati:

- 01 PE-G G_001 ELENCO ELABORATI
- 02 PE-G G_002 RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA GENERALE DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI: Olibra-Gimigliano (BLOCCO A), Castellano-Vallorano (BLOCCO B), Cerreto (BLOCCO C)
- 03 PE-G G_003 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO GENERALE DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI: Olibra-Gimigliano (BLOCCO A), Castellano-Vallorano (BLOCCO B), Cerreto (BLOCCO C)
- 04 PE-G G_004 RELAZIONE GEOLOGICA - Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 05 PE-G G_005 RELAZIONE GEOLOGICA - Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 06 PE-G G_006 RELAZIONE GEOLOGICA - Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 07 PE-G G_007 PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA
- 08 PE-G G_008 FASCICOLO DELL'OPERA
- 09 PE-E E_001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 10 PE-E E_002 ELENCO PREZZI UNITARI
- 11 PE-E E_003 ANALISI DEI PREZZI
- 12 PE-E E_004 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 13 PE-E E_005 QUADRO ECONOMICO
- 14 PE-G G_009 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e SCHEMA CONTRATTO TIPO
- 15 PE-S S_001 RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI A, B, C
- 16 PE-S S_002 TABULATI DI CALCOLO DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI A, B, C
- 17 PE-S S_003 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI A, B, C
- 18 PE-S S_004 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI A, B, C
- 19 PE-S S_005 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA DEI TRE BLOCCHI CIMITERIALI A, B, C
- 20 PE-U U_001 INQUADRAMENTO URBANISTICO Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A): STRALCIO CTR, STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO, STRALCIO CATASTALE, STRALCIO P.R.G.C, RIFERIMENTI FOTOGRAFICI
- 21 PE-A A_001a PLANIMETRIA STATO DI FATTO ANTE OPERAM: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 22 PE-A A_001b PLANIMETRIA STATO DI FATTO ANTE OPERAM: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 23 PE-A A_002 PIANTE E PROSPETTI: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 24 PE-A A_003 SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 25 PE-S S_006 SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 26 PE-S S_007 CARPENTERIE: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 27 PE-S S_008 ARMATURE SETTI: Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 28 PE-U U_002 INQUADRAMENTO URBANISTICO Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B): STRALCIO CTR, STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO, STRALCIO CATASTALE, STRALCIO P.R.G.C, RIFERIMENTI FOTOGRAFICI
- 29 PE-A A_004 PLANIMETRIA STATO DI FATTO ANTE OPERAM: Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 30 PE-A A_005 PIANTE E PROSPETTI: Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 31 PE-A A_006 SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 32 PE-S S_009 SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI: Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)

- 33 PE-S S_010 CARPENTERIE: Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 34 PE-S S_011 ARMATURE SETTI: Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 35 PE-U U_003 INQUADRAMENTO URBANISTICO Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C): STRALCIO CTR, STRALCIO AEROFOTOGRAFOMETRICO, STRALCIO CATASTALE, STRALCIO P.R.G.C, RIFERIMENTI FOTOGRAFICI
- 36 PE-A A_007 PLANIMETRIA STATO DI FATTO ANTE OPERAM: Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 37 PE-A A_008 PIANTE E PROSPETTI: Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 38 PE-A A_009 SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 39 PE-S S_012 SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI: Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 40 PE-S S_013 CARPENTERIE: Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 41 PE-S S_014 ARMATURE SETTI: Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 42 PE-A A_010 RESA FOTOREALISTICA DEL BLOCCO CIMITERIALE TIPO
- 43 PE-A I_001 PLANIMETRIA SCHEMI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E IDRICA Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 44 PE-A I_002 PLANIMETRIA SCHEMI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E IDRICA Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 45 PE-A I_003 PLANIMETRIA SCHEMI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E IDRICA Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 46 PE-SIC G_010.a PSC - LAYOUT CANTIERE Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 47 PE-SIC G_010.b PSC - LAYOUT CANTIERE Blocco cimiteriale Olibra-Gimigliano (BLOCCO A)
- 48 PE-SIC G_011.a PSC - LAYOUT CANTIERE Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 49 PE-SIC G_011.b PSC - LAYOUT CANTIERE Blocco cimiteriale Castellano-Vallorano (BLOCCO B)
- 50 PE-SIC G_012.a PSC - LAYOUT CANTIERE Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 51 PE-SIC G_012.b PSC - LAYOUT CANTIERE Blocco cimiteriale Cerreto (BLOCCO C)
- 52 PE-SIC G_013 PSC - CRONOPROGRAMMA LAVORI

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI			
(compreso costi diretti della sicurezza)			
A			
1	CIMITERO DI GIMIGLIANO - OLIBRA	€ 57 263,42	
2	CIMITERO DI CASTELLANO - VALLORANO	€ 42 396,14	
3	CIMITERO DI CERRETO	€ 55 761,72	
A	TOTALE LAVORI (escluso costi speciali della sicurezza):		€ 155 421,28
COSTI DELLA SICUREZZA			
(non soggetti a ribasso)			
B			
1	Costi sicurezza diretti (compresi nelle voci di prezzo non soggetti a ribasso)	€ 2 783,95	
2	Costi sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 14 949,14	
3	TOTALE costi sicurezza		€ 17 733,09
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 170 370,42
	IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 152 637,33
SOMME A DISPOSIZIONE			
C			
1	LAVORI IN ECONOMIA	€ 2 027,07	
2	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI (vedi tecniche c.8)		
3	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI (compreso IVA)	€ 2 500,00	
4	IMPREVISTI	€ 7 302,51	
5	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	€ 0,00	
6	ACCANTONAMENTO (art. 133 c.mmi 3,4 D.lgs 163/06)	€ 0,00	
7	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (art. 92 D.lgs 163/06 2% importo lavori)	€ 3 400,00	
8	SPESE TECNICHE (Progettazione, D.LL., CSP e CSE)	€ 17 000,00	
9	CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA (4% di C.8)	€ 680,00	
10	SPESE PER PUBBLICITA' E RENDERIZZAZIONE	€ 2 500,00	
11	SPESE PER PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI E RAPPORTI GEOLOGICI (compreso IVA e C.I.)	€ 6 720,00	

12	IVA SU LAVORI E SPESE TECNICHE	€ 25 000,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 67 129,58
A+B+C	TOTALE PROGETTO		€ 237 500,00

Richiamato l'Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.Lgs 50 del 18/04/2016

Visto in particolare il comma 3 del predetto articolo che testualmente dispone: [...]. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4. [...]*;

Dato atto che l'art. 216, comma 4 del DLgs 50/2016, testualmente dispone: [...] *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. [...]*

Richiamo l'art 26. (Verifica preventiva della progettazione) del D.lgs 50/2016, che testualmente prevede:

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. La verifica accerta in particolare:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziato per la realizzazione delle opere.
6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 - b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
 - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- 8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica

Evidenziato:

- **Che** ai sensi del comma 5, lettera d) dell'articolo avanti richiamato, essendo l'importo del progetto inferiore a un milione di euro, la verifica del progetto medesimo può essere condotta dal sottoscritto Responsabile del Procedimento;

In contraddittorio con il progettista si procede alla verifica di detto progetto **DEFINITIVO/ESECUTIVO**, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) la completezza della progettazione:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esecutivo;
3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti:

1. Verifica che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo:

1. Verifica che la soluzione progettuale prescelta sia idonea e contenga le misure necessarie per la futura durabilità dell'opera;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso:

1. Verifica la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalità e fruibilità;

d. stabilità delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza, igiene, salute;

n. coerenza dei tempi e dei costi;

o. sicurezza ed organizzazione del cantiere

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti:

1. Verifica che la soluzione progettuale è compatibile con i tempi previsti dal Capitolato D'appalto per l'esecuzione dell'opera;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori:

1. Si prende atto della Valutazione D.lgs 81/2008, prodotta dal progettista;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.

1. che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari vigenti;

3. che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;

4. che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste elaborati grafici e descrittivi;

6. che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. che i totali calcolati siano corretti;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta:

1. Verifica che la progettazione contenga il piano di manutenzione dell'opera e che lo stesso sia completo e sufficientemente dettagliato

Verificata in ordine a requisiti di carattere generale si riscontra che:

- il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere ed in particolare con il D.lgs 50/2016 e per le parti non abrogate al D.P.R. 207/10;

- Vi è corrispondenza tra i nominativi dei progettisti e quelli titolari dell'affidamento ed è stata verificata la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

Verificata inoltre la documentazione di progetto, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) per le relazioni generali, che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel progetto preliminare progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

e) che per l'intervento in argomento non necessita l'acquisizione di parere e/o nulla osta,

Analizzato in dettaglio il progetto si verifica che:

- **relazione generale:** questa ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche delle opere, sono indicate norme specifiche e regole tecniche e si ritiene vi sia rispondenza delle ipotesi progettuali descritte; l'elaborato è da ritenersi leggibile in base agli standard tecnici, le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli altri elaborati;

- **relazioni specialistiche:** per la tipologia e la natura delle opere che si vanno a verificare si è presentata la necessità di redigere una relazione specialistica per il calcolo, dimensionamento e verifica degli elementi strutturali previsti nell'ambito dei lavori di ampliamento dei cimiteri delle frazioni di Olibra, Castellano e Cerreto del comune di Venarotta i cui contenuti sono coerenti con le specifiche degli obiettivi progettuali, con le norme tecniche applicabili al caso di specie e con le buone regole della progettazione .

- **elaborati grafici:** gli elaborati grafici risultano redatti in conformità al DPR. 207/2010 contegno i sufficienti particolari costruttivi e risultano chiari nell'aspetto di dettaglio

- **Capitolato speciale di appalto:** gli elementi sono adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni tecniche e di letteratura più aggiornate

- **Cronoprogramma:** il cronoprogramma è redatto in forma di diagramma e descrive la pianificazione dei lavori secondo una suddivisione in lavorazioni autonomamente gestibili descrivendone la catena esecutiva secondo una sequenza logica che tenga conto di tempi e costi.

- **Documentazione economica:** sono stati utilizzati i prezzi di cui all'elenco prezzi della regione Marche valido per l'anno 2016, il computo metrico estimativo comprende le opere previste nella documentazione prestazionale ed è redatto utilizzando metodi di misura standard. Per i prezzi non contemplati all'interno dell'Elenco dei Prezzi Ufficiale, sono state eseguite le necessarie Analisi.

- **Piano di Sicurezza e Coordinamento:** questo è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.39 comma 1 e secondo i contenuti riportati nel comma 2 del medesimo articolo; la stima dei costi per la sicurezza è stata compiutamente e correttamente redatta con riferimento tanto ai costi diretti quanto a quelli indiretti.
- **Piano di manutenzione dell'opera:** E' stato redatto il piano di manutenzione dell'opera distinto per singoli blocchi
- **Piano particellare di esproprio:** non si espropriano proprietà terze,

Verificato, altresì da parte del RUP:

- L'acquisizione dei positivi pareri obbligatori, ai sensi della Legge Regionale 01/02/2005 n. 3 e Regolamento regionale 09/02/2009, n. 3 da parte dell'ASUR Area Vasta 5 (acquisito al protocollo comunale al n. 1124 del 31/01/2018) e ARPAM - Dipartimento Ascoli Piceno (acquisito al protocollo comunale al n. 3554 del 27/04/2018);
- L'acquisizione dell'"autorizzazione del progetto ai sensi degli artt 21, comma 4 e 22, del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii." (acquisita al protocollo comunale al n. 4263 del 22/05/2018);
- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22/01/20214 e L.R. n. 34/1992 (pratica n. 3/P/2018 acquisita al protocollo comunale al n. 4843 del 07/06/2018);
- La conformità urbanistica dell'intervento;

Preso atto dell'attestazione del Direttore dei Lavori, allegata al presente verbale circa:

- a) accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) che non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Sulla scorta di tutto quanto precede in rapporto al livello di progettazione in esame, alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori progettati; ritenuti gli elaborati leggibili e che le informazioni in essi contenute sono comprensibili con riguardo all'utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, ritenuto altresì che vi è coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; si può dichiarare verificato il progetto definitivo/esecutivo di cui al presente verbale

Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto

Allegati:

1. Schema per controllo documentazione progetto definitivo/esecutivo;
2. Dichiarazione Direttore Lavori;

Letto approvato e sottoscritto

Venarotta, li 20/06/2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Gino Santoni



Il Progettista
"MADING SRL"

Ing. Mestichelli Massimiliano



MADing S.R.L.

Viale Luigi Luciani n.2
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA 02202980443

COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Area Tecnica

OGGETTO AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DELLE FRAZIONI DI OLIBRA/GIMIGLIANO, CASTELLANO/VALLORANO, CERRETO

**SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

L'anno 2018 il giorno 19 (dieciannove) del mese di giugno in Venarotta, presso l'ufficio tecnico comunale Area Tecnica., sede provvisoria di Piazza Splavieri, il sottoscritto Geom. Gino Santoni, Responsabile del procedimento, a seguito della consegna in data 24/10/2016, prot. n. 8287 da parte del Progettista, Neos Studio del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

Definitivo:

a)	Relazione generale del progetto definitivo	art.25 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note:			
b)	Relazioni tecniche specialistiche	art.26 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note: si rimanda alle relazioni specialistiche progetto esecutivo			
c)	Studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative) ovvero studio di fattibilità ambientale	art.27 D.P.R. 207/2010	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note: non necessario			
d)	Elaborati grafici del progetto definitivo	art. 28 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note: si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo			
e)	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	art. 29 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note: si rimanda ai calcoli del progetto esecutivo			
f)	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	art. 30 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note:			
g)	Piano particellare di esproprio	art. 31 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note: non si acquisiscono aree (vedi dichiarazione)			
h)	Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
			<input type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
			note: si rimanda al progetto esecutivo			

Esecutivo:

a)	Relazione generale del progetto esecutivo	art.34 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
b)	Relazioni specialistiche	art.35 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
c)	Elaborati grafici progetto esecutivo	art.36 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
d)	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	art.37 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
e)	Piano manutenzione dell'opera	art.38 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
f)	Piano sicurezza e coordinamento e quadro incidenza mano d'opera	art. 39 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> adeguata
			note:		
g)	Cronoprogramma	art. 40 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
h)	Elenco prezzi unitari	art. 41 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
i)	Computo metrico estimativo e quadro economico	art. 41 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
l)	Schema contratto e capitolato speciale d'appalto	art. 43 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
			<input type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
l)	Rapporto geologico		<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			note:		
			<input type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
note:					

Osservazioni :

Luogo
Venarotta

data
19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gino Santoni



OGGETTO: AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DELLE FRAZIONI DI OLIBRA/GIMIGLIANO, CASTELLANO/VALLORANO, CERRETO

Attestazione del Direttore dei Lavori

Il Sottoscritto Ing. **Mesticelli Massimiliano**, rappresentante dello studio "**MADING SRL**", con sede legale in **Ascoli Piceno, Viale Luigi Luciani, 2 p.i. 02202980443** nella mia qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto, con la presente attesta, che:

- a) vi è piena accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
- b) non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) nulla osta alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

In fede

Luogo
Venarotta

data
19/06/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
"MADING SRL"
Ing. Mesticelli Massimiliano



MADing S.R.L.
Viale Luigi Luciani n.2
63100 Ascoli Piceno (AP)
P.IVA 02202980443