



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

AREA TECNICA

Prot. n. 9566
Data, 20/07/2017

Spett/le
TRAINI GIOVANNI
TRAINI ANGELA DOMENICA
Via Adda n. 1

63082 – CASTEL DI LAMA (AP)

OGGETTO: Permesso di Costruire n. 08/14 del 08/04/2014 e Variante del 15/07/2014.
Ditta "TRAINI GIOVANNI E TRAINI ANGELA DOMENICA". Proroga.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Visto il Permesso di Costruire n. 08/14 del 08/04/2014 e Variante del 15/07/2014, relativo alla "*Ristrutturazione e ampliamento fabbricato di civile abitazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 L.R. 22/09 (PIANO CASA)*" in Via Adda, lavori iniziati in data 23/04/2014 e che dovevano essere ultimati nel termine di anni tre dalla data dell'inizio stesso e cioè entro il 23/04/2017;
- Visto che i lavori non sono stati ultimati in seguito a diversi inconvenienti ed imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- Vista l'istanza del concessionario, con la quale chiede una proroga per il completamento e l'ultimazione dei lavori dell'intervento in questione;
- Tenuto conto delle motivazioni addotte;
- Visto l'art. 15 del T.U. di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni,

Concede

alla Ditta "TRAINI GIOVANNI E TRAINI ANGELA DOMENICA" con sede a Castel di Lama (AP), Via Adda n. 1, la proroga al Permesso di Costruire n. 08/14 del 08/04/2014 e Variante del 15/07/2014 di dodici (12) mesi per il completamento e l'ultimazione dei lavori.

Per cui l'opera concessa dovrà essere ultimata entro il giorno 23/04/2018, per la parte eventualmente non ancora ultimata dovrà essere chiesto nuovo permesso di costruire.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Tommaso Cavezzi)

