



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Lavori eseguiti dalla ditta Tecnocondotte srl di Castel di Lama in eccedenza rispetto a quelli affidati con Determinazione n. 360 RG del 08/06/2018. Impegno di spesa da eseguire in sanatoria.

-VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 360 RG del 08/06/2018 con la quale vennero affidati alla ditta Tecnocondotte srl dei lavori aggiuntivi a quelli affidati con Determinazione n. 768 del 29/12/2017, relativi a “riparazione dei tratti di pavimentazione deteriorata su alcune strade del territorio comunale per migliorare la viabilità comunale”;

-CONSIDERATO che nella Determinazione sopra citata veniva specificato che i lavori per il rifacimento della pavimentazione riguardavano i seguenti tratti stradali: Piazzale Largo Petrarca (di fronte Scuola elementare Piattoni); Incrocio Via Forcella/Via della Liberazione; Strada da Villa Cabbiano alla Mezzina; Via Diaz (dai condomini Filipponi/Lazzarini alla strada transcollinare) - in quest'ultimo caso veniva anche specificato che si trattava di un intervento estremamente urgente poichè, data la forte pendenza, le piogge trascinavano la ghiaia fino ai cortili degli immobili posti a valle, occludendo anche le griglie di raccolta dell' acqua piovana;

-PRESO ATTO che in corso d'opera i lavori relativi al tratto di Via Diaz si sono rilevati molto più complessi ed onerosi del previsto, si è provveduto ad eseguire solo questi, i quali sono stati inquadrati dall'Ing. Tommaso Cavezzi come lavori di urbanizzazione primaria, poiché non era ancora stato completato quel tratto di strada, e quindi sono stati liquidati con Determinazione n. 93 RG del 22/02/2019;

-VISTO inoltre, che in corso d'opera si è rilevata la necessità di predisporre una nuova caditoia per poter far defluire le acque piovane, non prevista in fase di affidamento;

SI ATTESTA

Che l'attuale Amministrazione (nello specifico il Sindaco Ing. Mauro Bochicchio e l'Assessore ai lavori Pubblici Marco Mattoni) ha autorizzato l'Ufficio Tecnico a comunicare alla ditta Tecnocondotte srl di eseguire i lavori necessari per la realizzazione di una nuova caditoia per il deflusso delle acque piovane.

In conclusione si chiede agli uffici competenti di procedere con l'impegno in sanatoria della somma, pari ad € 1.815,71 oltre IVA al 10% (totale € 1.997,28), relativa a tali lavori già eseguiti.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Marco Mattoni