



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

AREA TECNICA

Prot. n. 461
Data, 12/01/2017

Spett/le
SILIQVINI MARINO
Contrada Collecchio n. 14

63082 – CASTEL DI LAMA (AP)

OGGETTO: Permesso di Costruire n. 02/13 del 28/01/2013.
Ditta "SILIQVINI MARINO". Proroga.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Visto il Permesso di Costruire n. 02/13 del 28/01/2013, relativo all' "*Cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione*" in località Collecchio, lavori iniziati in data 20/03/2013 e che dovevano essere ultimati nel termine di anni tre dalla data dell'inizio stesso e cioè entro il 20/03/2016;
- Visto che i lavori non sono stati ultimati in seguito a diversi inconvenienti ed imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- Vista l'istanza del concessionario presentata in data 12/01/2017 e registrata al prot. 461, con la quale chiede una proroga, di mesi ventiquattro (24), per il completamento e l'ultimazione dei lavori dell'intervento in questione;
- Tenuto conto delle motivazioni addotte;
- Visti l'art. 15 del T.U. di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 1, comma 1 della L.R. 06/06/2013, n. 12 e l'art. 30, commi 3 e 4 della L. 09/08/2013, n. 98, che ha previsto la proroga generalizzata di due anni del termine di inizio e di ultimazione ai permessi di costruire, alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività rilasciati e presentate in data antecedente la legge stessa,

Concede

alla Ditta "SILIQVINI MARINO" con sede a Castel di Lama (AP), Contrada Collecchio n. 14, la proroga al Permesso di Costruire n. 02/13 del 28/01/2013 di ventiquattro (24) mesi per il completamento e l'ultimazione dei lavori.

Per cui l'opera concessa dovrà essere ultimata entro il giorno 20/03/2018, per la parte eventualmente non ancora ultimata dovrà essere chiesto nuovo permesso di costruire.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Tommaso Cavezzi)

