



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 201

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30-03-19

OGGETTO: SISMA 2016: Approvazione della variante in corso d'opera al progetto di demolizione del fabbricato sito in Via Chiarini n. 68 e adeguamenti contabili. (lavori affidati alla ditta Mimmo Galosi con Determinazione n. 504 RG del 12/12/2018)

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-RICHIAMATA la Determinazione n. 797 RG del 13/11/2018 con cui sono stati approvati i progetti per la demolizione dei fabbricati residenziali n. 2 danneggiati in maniera irreparabile dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, siti in Villa Valentino n. 46 e in Via Chiarini n. 68, disponendo lo svolgimento di una gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori, da tenersi tra tredici (13) ditte invitate a presentare le offerte economiche a ribasso sulla somma netta di € 25.966,15 (di cui € 14.088,42 relativi al fabbricato di Via Chiarini n. 68 e € 11.877,73 relativi al fabbricato di Villa Valentino n. 46) fissata a base d'asta (importo totale di € 34.000,00, comprese IVA al 22% e somme in amministrazione);

-CONSIDERATO che i ribassi offerti dalle singole ditte sono i seguenti:

- Passaretti Pierluigi: 2%;
- Galosi Mimmo: 48,7%;
- Tecnocondotte s.r.l.: 35,61%;
- Neri Giuseppe: 10%;
- Steel Domus: 5,11%;
- Turla Costruzioni: 11,5% per l'edificio di Villa Valentino n. 46 e 9,50% per l'edificio di Via Chiarini n. 68;

-PRESO ATTO che il criterio di selezione delle offerte specificato nella lettera d'invito era quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e quindi che l'offerta migliore è quella della ditta Galosi Mimmo, che ha richiesto per l'esecuzione dei lavori in questione un importo netto complessivo di € 13.320,62 oltre IVA al 22%;

-VISTA la Determinazione n. 884 RG del 12/12/2018 con cui si è stabilito:

--di **AFFIDARE** alla ditta Galosi Mimmo di Castel di Lama, per i motivi esposti in premessa, i lavori di massima urgenza di demolizione dei fabbricati residenziali n. 2 danneggiati dal sisma e siti in Villa Valentino n. 46 e in Via Chiarini n. 68, per l'importo sopra quantificato di € 13.320,62 oltre IVA (22%), come da offerta a ribasso presentata in sede di gara d'appalto;

-di **IMPEGNARE**, pertanto, la somma di € 18.572,46, inclusi IVA al 22% (€ 2.930,54) e somme a disposizioni per imprevisti (€ 2.321,30), sul capitolo nr. 800 del bilancio di esercizio di questo Ente, corrispondente in uscita a quello in entrata predisposto per l'incameramento dei contributi messi a disposizione per la fase emergenziale post sisma 2016;

--di **ISCRIVERE** a rendiconto la spesa in questione di € 18.572,46, inclusi IVA e somme in amministrazione, sulla piattaforma Cohesion tra quelle ritenute assentibili ai fini del rimborso, in quanto riferita ad uno stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto, e comunque finalizzata alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),b),c) della O.C.D.P.C nr. 388/2016 del 26 agosto 2016 (con riferimento alla classificazione delle spese ammissibili indicate nella nota prot. nr.UC/TERAG16/0044398 del 3/9/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

-VERIFICATA durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato di Via Chiarini n. 68, iniziati in data 18/03/2019, la necessità di procedere ad una tipologia di puntellamento differente da quella prevista dal progetto e dal Computo Metrico Estimativo di gara;

-VISTA la proposta di variante in corso d'opera, relativa ai lavori di puntellamento post demolizione del fabbricato di Via Chiarini n. 68, avanzata dalla ditta GALOSI MIMMO e acquisita al nostro protocollo n. 3919 del 25/03/2019;

-RITENUTO di dover procedere a modificare i lavori di puntellamento del fabbricato di Via Chiarini n. 68 rimodulandone la spesa, poiché le voci n. 5,6,7,8 e 9 del computo di gara sono sostituite dalle voci del computo di variante;

-CONSIDERATO che il quadro economico relativo alla demolizione del fabbricato in questione viene modificato come segue:

Lavori a misura	€ 13.928,49
Ribasso offerto del 48,7 %	€ 6.783,17
	€ 7.145,32
IVA al 22%	€ 1.571,97
Imprevisti (compresa Iva al 22%)	€ 812,13
TOTALE	€ 9.529,42

-PRESO ATTO che con la Determinazione n. 884 RG del 12/12/2018 è stato eseguito un unico affidamento per i lavori di demolizione del fabbricato in questione e di quello sito in Villa Valentino n. 46, il quadro economico totale relativo ai lavori di demolizione di entrambi gli edifici viene rimodulato come segue:

A) Demolizione fabbricato sito in Via Chiarini n. 68:		
Lavori a misura	€ 13.928,49	
Ribasso offerto del 48,7 %	€ 6.783,17	
	€ 7.145,32	
IVA al 22%	€ 1.571,97	
Imprevisti (compresa Iva al 22%)	€ 812,13	
		€ 9.529,42
B) Demolizione fabbricato sito in Villa Valentino n. 46:		
Lavori a misura	€ 11.877,73	
Ribasso offerto del 48,7 %	€ 5.784,45	
	€ 6.093,28	
IVA al 22%	€ 1.340,52	
Imprevisti (compresa Iva al 22%)	€ 1.509,17	
		€ 8.942,97
TOTALE A) + B)		€ 18.472,39

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell' Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n. 28 del 11/03/2019;

-**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-**VISTO** il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

-di **APPROVARE** la variante in corso d'opera per il puntellamento del fabbricato di Via Chiarini n. 68 depositata dalla ditta Galosi Mimmo di Castel di Lama, per i motivi esposti in premessa;

-di **RIMODULARE**, pertanto, la somma di € 18.472,39, inclusi IVA al 22% (€ 2.912,49) e somme a disposizioni per imprevisti (€ 2.321,30), sul capitolo n. 800 del bilancio di esercizio di questo Ente, corrispondente in uscita a quello in entrata predisposto per l'incameramento dei contributi messi a disposizione per la fase emergenziale post sisma 2016;

- di **ISCRIVERE** a rendiconto la spesa in questione di € 18.472,39, inclusi IVA e somme in amministrazione, sulla piattaforma Cohesion tra quelle ritenute assentibili ai fini del rimborso, in quanto riferita ad uno stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto, e comunque finalizzata alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),b),c) della O.C.D.P.C nr. 388/2016 del 26 agosto 2016 (con riferimento alla classificazione delle spese ammissibili indicate nella nota prot. nr.UC/TERAG16/0044398 del 3/9/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

Allegati: - Computo di Variante proposto dalla ditta Galosi Mimmo;

- Elaborato grafico di variante del puntellamento;

- Computo di gara della demolizione del fabbricato di

Via Chiarini n. 68;

- Computo demolizione del Fabbricato di Via Chiarini n. 68 modificato a seguito della variante.

CIG: ZF225B8EA0

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 16-04-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 17-04-2019 al 02-05-2019.

Li 17-04-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI