



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

AREA TECNICA

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/12 del 07/09/2012

PROROGA DEL 25/10/2017 PROT. 14732

DITTA: COCCIA VITTORIO E GENTILI ADRIANA

(Art. 15 del D.P.R. 380/2001)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Visto il Permesso di Costruire n. 28/12 del 07/09/2012, rilasciato alla Ditta "COCCIA VITTORIO E GENTILI ADRIANA", residenti a Castel di Lama (AP) in Via dei Fossi n. 3, in qualità di proprietari, relativo all'intervento di *"Demolizione e ricostruzione di pertinenza a servizio di fabbricato di civile abitazione"* in Via dei Fossi, lavori iniziati in data 22/10/2012 e che devono essere ultimati nel termine di anni tre dalla data dell'inizio stesso e cioè entro il 22/10/2015;
- Vista la proroga di ventiquattro (24) mesi concessa, per la ultimazione dei lavori, in data 12/10/2015, prot. 11479, per cui i lavori di che trattasi dovevano essere ultimati entro il giorno 22/10/2017;
- Visto che i lavori non sono stati ultimati in seguito a diversi inconvenienti ed imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- Vista l'istanza dei concessionari presentata in data 20/10/2017, registrata al prot. 14732, con la quale chiedono una proroga per il completamento e l'ultimazione dei lavori del manufatto in questione;
- Tenuto conto delle motivazioni addotte;
- Visti l'art. 15 del T.U. di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 1, comma 1 della L.R. 06/06/2013, n. 12 e l'art. 30, commi 3 e 4 della L. 09/08/2013, n. 98, che ha previsto la proroga generalizzata di due anni del termine di inizio e di ultimazione ai permessi di costruire, alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività rilasciati e presentate in data antecedente la legge stessa,

CONCEDE

alla Ditta "COCCIA VITTORIO E GENTILI ADRIANA" con sede a Castel di Lama (AP) in Via dei Fossi n. 3, la proroga al Permesso di Costruire n. 28/12 del 07/09/2012 di ulteriori ventiquattro (24) mesi per il completamento e l'ultimazione dei lavori.

Per cui l'opera concessa dovrà essere ultimata entro il giorno **22/10/2019**, per la parte eventualmente non ancora ultimata dovrà essere chiesto nuovo permesso di costruire.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Tommaso Cavezzi)

