

Comune di CASTEL DI LAMA

Provincia di AP

Quadro economico di raffronto

LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAFFORZAMENTO SISMICO DEI PORTICI ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA "E. MATTEI" - VARIANTE Progetto Esecutivo

COMMITTENTE COMUNE DI CASTEL DI LAMA

IMPRESA G QUATTRO IMMOBILIARE SRL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Fabiola CIOTTI

Data 27/05/2021

IL TECNICO

Ettore Crescenzi

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dott. Ing. ETTORE CRESCENZI

N. 1053 dell'Albo Prof. Ic

DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO						
A. LAVORI	Progetto Def-Esec.		Post-gara		Variante	
	% I.V.A.	Importi in €	% I.V.A.	Importi in €	% I.V.A.	Importi in €
1. Lavori a Corpo	10	€ 72.351,56	10	€ 72.351,56	10	€ 75.117,88
2. Importo dei lavori ribassato (4%)	-	-	10	€ 69.457,50	10	€ 72.117,17
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	10	€ 1.580,16	10	€ 1.580,16	10	€ 1.658,09
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	10	€ 2.467,60	10	€ 2.467,60	10	€ 2.578,26
TOTALE A) LAVORI		€ 76.399,32		€ 73.505,26		€ 76.353,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE						
1. SPESE DIVERSE						
1.1 Altre somme a disposizione dell'amministrazione						
1.2 Maggiori lavori imprevisi	10	€ 173,43	10	€ 3.198,88		€ 83,14
2. SPESE TECNICHE						
2.1 Progettazione		€ 15.927,99		€ 15.927,99		€ 15.927,99
2.1.1 Progettazione definitiva e per il coordinamento per la progettazione e la direzione dell'opera		€ 14.400,00		€ 14.400,00		€ 14.400,00
2.1.1.1 Progettazione esecutiva e per la direzione lavori		€ 7.200,00		€ 7.200,00		€ 7.200,00
2.2 Fondo incentivante (2% dell'importo dei lavori)		€ 7.200,00		€ 7.200,00		€ 7.200,00
9. I.V.A.		€ 1.527,99		€ 1.527,99		€ 1.527,99
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 7.499,26		€ 7.367,87		€ 7.635,35
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.481,92		€ 7.350,53		€ 7.635,35
		€ 17,34		€ 17,34		-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 16.101,42		€ 19.126,88		€ 16.011,13
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 7.481,92		€ 7.350,52		€ 7.635,35
		€ 17,34		€ 17,34		-
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 23.600,68		€ 26.494,74		€ 23.697,60
		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00

CON IL PROGETTISTA REGNERI
 ING. INGEGNERIA
 DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO