

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE
LAVORI A MISURA	83 967,22 €	83 967,22 €	87 706,72 €
di cui			
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2 519,02 €	2 519,02 €	8 635,30 €
RIBASSO DEL 8,00%		6 515,86 €	6 325,71 €
TOTALE LAVORI A MISURA	83 967,22 €	77 451,36 €	81 381,01 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% LAVORI	8 396,72 €	7 745,14 €	8 138,10 €
Spese ed oneri tecnici per progettazione, calcoli, D.L., rel. Geologica	10 495,90 €	10 495,90 €	10 495,90 €
Cassa ed Incassata + IVA 22% parcelle Tecniche	2 821,30 €	2 821,30 €	2 821,30 €
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	8 471,69 €	14 987,55 €	11 057,90 €
Iva 10% somme a disposizione dell'Amministrazione	847,17 €	1 498,75 €	1 105,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31 032,78 €	37 548,64 €	33 618,99 €
TOTALE GENERALE	115 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €

22-12-2020

Ordine degli Ingegneri Dott. Ing. Roberto Calvarresi N. 766 del 2019 2020 Prof.le dell' Prov. di Ascoli Piceno
--