



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.187 del Reg. Data 10-05-2021	Oggetto: L.160/2019 - Lavori di messa in sicurezza stradale, via Nuova, Via IV novembre, via D.Alighieri - Impegno di spesa perizia di variante
---	--

L'anno duemilaventuno addi dieci del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Con deliberazione della G.C. n.64 del 07/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "L.160/2019 art.1 Progetto di messa in sicurezza stradale, via Nuova, Via IV Novembre, Via Ancona, Via D.Alighieri" finanziato con i fondi della Legge 160/2019 per un importo complessivo di € 50.000,00, di cui € **38.354,57** per lavori ed € **11.645,43** per somme a disposizione;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 133 (R.G. 326) del 12/09/2020 sono stati affidati alla ditta C.L.A. Succitti srl , P.Iva 00651460677, con sede a con sede a Sant'Egidio alla Vibrata, Via Campania n.2 i lavori in oggetto al prezzo di € 34.567,87, al netto del ribasso d'asta del 11,00% inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.929,99;
- con verbale prot.7796/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.106 del 29.04.2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto integrando di € 5.185,18 l'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	44.097,24 €
B - Oneri per la sicurezza	4.818,99 €
C – Detrazione ribasso d'asta	4.320,61€
D Lavori da contratto	39.776,63 €
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	10.869,95 €
E1 - I.V.A. 22% su lavori	8.750,86 €
E2 – Spese tecniche	1.300,00 €
E3 – Incentivo per funzioni tecniche (art 113 c.2 D.lgs 50/2016 – max 2%)	767,09 €
E4 – Contributo cassa previdenziale	52,00 €

TOTALE PROGETTO	€.50.646,58

CONSIDERATO che la variante ha comportato la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato per un importo pari ad **€.646,58** ;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare la somma complessiva pari ad €. 6.354,69 a favore della Ditta C.L.A. Succitti srl di cui 5.208,76 per lavori ed €.1.145,93 per IVA

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l'arch. Antonella Stuzzica
- il C.I.G. assegnato è il seguente: **8431661AC3**
- il Cup assegnato è il seguente: **F57H20001490001**

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI SUB-IMPEGNARE al Cap.2833 imp.169/2020 la somma pari ad €.6.354,69 a favore della Ditta C.L.A. Succitti srl di cui 5.208,76 per lavori ed €.1.145,93 per IVA

DI DARE ATTO che con l'approvazione della perizia di variante avvenuta con DGC n. 41 del 29/04/2021 è necessario incrementare il quadro economico del progetto approvato con DGC n.64 del 07/09/2020 della somma pari ad €.646,58 da imputare al Cap. 2686 del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 10/05/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
169 SUB.2	01/06/2021	6.354,69	2833		2021
66	01/06/2021	646,58	2686		2021

Data 01/06/2021



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 431 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 11-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola