



REGIONE MARCHE COMUNE DI MALTIGNANO

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

“Lavori di ripristino della sezione idraulica del Torrente Vibrata ed adeguamento dell'attraversamento esistente in corrispondenza dei confini del Comune di Maltignano”

FINANZIATI mediante :

- Fondi Por Fesr 2014/2020 – asse 8 – prevenzione sismica e idrogeologica energetica a sostegno della ripresa socio economica delle aree colpite dal sisma – Beneficiario: Regione Marche – Importo finanziamento €. 300.000,00 (per realizzazione opera)
- Decreto della Regione Marche – Servizio Tutela gestione e assetto del territorio n.376/ITE del 25 – Eventi alluvionali nov. dic. 2013 – O.C.D.P.C. n.141/2014 – Beneficiario: Comune Maltignano – Importo finanziamento €. 20.100,00 (per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza)

TRA

La Regione Marche Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito indicato per brevità anche con Ente Attuatore) _____ C.F. _____, in qualità di _____ con sede presso la REGIONE MARCHE - Via Gentile da Fabriano n° 3 – 60125 ANCONA (C.F. 80008630420);

E

Il Comune di Maltignano (AP), rappresentato nella persona del Sindaco pro-tempore _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Maltignano (AP), Via Faraone n.6 - CAP 63085 (C.F. dell'Ente 00364960443);

.....

Premesso che:

- Il Comune di Maltignano è assegnatario di un finanziamento relativo agli eventi alluvionali novembre-dicembre 2013 - Decreto 376/ITE del 25/11/2015 di importo pari ad € 20.100,00 per i “Lavori di sistemazione del ponticello consolidamento e riduzione gradi di rischio”

- Il Comune con DGC n.55 del 17/05/2018 ha approvato il progetto definitivo relativo alla sistemazione del ponticello di importo pari ad €. 85.475,76
- La Regione Marche con nota acquisita al prot. 7551 del 03/09/2018 ha richiesto l'aggiornamento del progetto già approvato in conseguenza della modifica dello stato dei luoghi a seguito delle forti piogge verificatesi nella seconda settimana di giugno.
- La Regione Marche ha manifestato la volontà di inserire l'intervento per la realizzazione del ponticello all'interno del Por Fesr 2014-2020 Asse 8 Azione 27.1 "Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici utilizzando ove possibile infrastrutture verdi"

PRESO ATTO della DGR n.1746 del 17/12/2018 la quale riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche e il relativo importo presunto:

"Torrente Vibrata mitigazione del rischio idraulico Maltignano" € 300.000,00;

RICHIAMATE le note acquisite ai Prott. 8608 del 02/10/2018 e 580 del 22/01/2019 con le quali la Regione Marche ha autorizzato il Comune di Maltignano ad utilizzare la somma di € 20.100,00 (già finanziata per i danni degli eventi alluvionali nov-dic 2013) per l'affidamento dell'incarico professionale relativo all'intervento di che trattasi.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

VISTA la nota prot. 18/01/2019 prot.485 con la quale il soggetto attuatore al fine da ottimizzare tempi e risorse economiche chiede al Comune di Maltignano la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento da finanziare a valere sui fondi già assegnati con Decreto ite 376/2015 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali nov- dic- 2013;

PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi richiedono specifiche competenze nei settori della geologia, geotecnica e delle strutture speciali e che la suddetta amministrazione comunale, non possiede le capacità organizzative e tecniche per redigere la progettazione, appaltare e realizzare l'opera sopra citata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

Oggetto del presente protocollo d'intesa è la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Lavori di ripristino della sezione idraulica del Torrente Vibrata ed adeguamento dell'attraversamento esistente in corrispondenza dei confini del Comune di Maltignano dell'importo complessivo di € 320.100,00 di cui € 300.000,00 per realizzazione dell'opera ed € 20.100,00 per incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dal presente protocollo per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento compresa la predisposizione dei tempi di esecuzione, le attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento.

Le parti prendono atto della disponibilità della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento come segue:

- Quanto ad € 300.000,00 di competenza dell'Ente Attuatore a valere sui fondi Por Fesr 2014/2020 annualità 2019 come da DGR 1746 del 17/12/2018 la cui gestione fa capo alla Regione Marche;
- Quanto ad €. 20.100,00 di competenza del Comune di Maltignano a valere sui fondi per la riparazione dei danni a seguito degli eventi alluvionali nov-dic 2013 come da decreto n.376/ITE del 25/11/2015

ART. 2 Funzioni

La Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e dei tempi di cui al successivo art. 6.

Il Comune di Maltignano diventa responsabile della progettazione dell'intervento (affidamento incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione) e rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

L'Ente Attuatore solleva esplicitamente il Comune di Maltignano ed i suoi collaboratori, siano essi persone fisiche o enti da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente Attuatore garantisce al Comune di Maltignano e ai suoi collaboratori sia l'accesso a tutti gli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede, sia l'ingresso ai cantieri per ispezioni, controlli e verifiche e si impegna, tramite il responsabile del procedimento.

Di concerto tra la l'Ente Attuatore e il Comune di Maltignano (AP) vengono nominati rispettivamente:

- _____, dipendente del Comune di Maltignano in qualità di _____, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento;
- _____, dipendente dell'Ente Attuatore in qualità di _____, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di esecuzione dell'intervento.

ART. 3 Obblighi del Soggetto Attuatore

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nel presente protocollo nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore:

- si avvarrà, giusta convenzione del 4 gennaio 2018 registro digitale n° 6/2018, della SUA della Provincia di Ascoli Piceno come stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n° 56 e dell'art. 37 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50;
- acquisisce il codice identificativo di gara relativo ai lavori (CIG), il codice unico di progetto (CUP);
- comunica al Comune di Maltignano le fasi di avanzamento dell'intervento, ed in particolare quelle corrispondenti all'approvazione di ogni fase progettuale, all'avvio delle procedure di

aggiudicazione dei lavori, all'aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori, all'ultimazione e al collaudo;

- comunica, a seguito di specifica richiesta, lo stato di attuazione (fisico, procedurale e finanziario) dell'intervento;
- sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d.lgs. 50/2016, adottando, nel rispetto della normativa vigente, le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla perfetta realizzazione dell'intervento e alla sua economicità;
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla L. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- comunica inoltre al Comune di Maltignano con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- acconsente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Comune di Maltignano, anche mediante ispezioni e sopralluoghi non programmati.

Varianti in corso d'opera

- Qualora in corso d'opera si verificano condizioni tali da indurre il direttore dei lavori a proporre una variante al progetto approvato, il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione anche al Comune di Maltignano
- La variante è soggetta all'approvazione dell'Ente attuatore previa acquisizione del parere del Comune di Maltignano.

Fondo per funzioni tecniche

- L'Ente Attuatore concorda che l'entità del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è fissata al due per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara al netto della quota spettante alla S.U.A della Provincia di Ascoli Piceno giusta convenzione sopraccitata;
- Il fondo viene riconosciuto, dall'Ente Attuatore, sia al proprio personale che a quello del Comune di Maltignano per la quota corrispondente alle attività effettivamente svolte dagli aventi diritto;
- Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento;
- Le parti prendono atto espressamente che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo non viene computato nel quadro economico in quanto, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016, la sua applicazione è esclusa per i finanziamenti a destinazione vincolata.

ART. 4

Obblighi del Comune di Maltignano

- Acquisisce il codice identificativo di gara (CIG) relativamente all'incarico di progettazione;
- Acquisisce, qualora necessari, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche sul progetto, anche in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- Trasmette il progetto definitivo e il progetto esecutivo e gli atti di approvazione, nonché le autorizzazioni e nulla osta di legge, per la successiva approvazione da parte dell'Ente attuatore;

ART. 5

Tempi di attuazione dell'intervento

Per la progettazione dell'intervento il Comune di Maltignano dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- 1 progettazione definitiva con conclusione positiva della conferenza di servizi: entro il 15 aprile 2019;
- 2 fase di progettazione esecutiva: entro il 3 maggio 2019;

Per la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

1. redazione del Decreto a Contrarre entro il 31 maggio 2019;
2. pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito alla gara entro il 28 giugno 2019;
3. consegna lavori entro 16 settembre 2019;
4. fase di esecuzione dell'intervento: secondo il cronoprogramma allegato al progetto;
5. chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: secondo il cronoprogramma allegato al progetto.

L'Ente Attuatore, dopo la stipula del presente protocollo, potrà comunque dare corso, laddove possibile, alle varie attività propedeutiche attivabili finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

Sarà compito del Responsabile del Procedimento monitorare costantemente l'avanzamento dell'opera, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalare con sollecitudine, motivandolo, al Comune di Maltignano, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento ed avanzare la relativa proposta delle azioni correttive da intraprendere.

ART. 7

Risoluzione del Protocollo d'Intesa

L'inerzia o il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento da parte di ambio gli Enti interessati, alle attività programmate indicate al precedente articolo comporterà la risoluzione del presente protocollo d'intesa con successiva perdita dei contributi assegnati.

ART. 8

Verifiche e Controlli

L'Ente Attuatore verificherà con cadenza bimestrale il rispetto del cronoprogramma delle attività e dei lavori. Nel caso in cui si rilevino ritardi non giustificati e tali da non poter essere recuperati nelle fasi successive, il responsabile del procedimento sarà sollecitato a precisarne le motivazioni e, se del caso, a fornire la proposta di azione correttiva.

L'Ente Attuatore si riserva inoltre le verifiche e i controlli sull'intervento ai sensi dei poteri di vigilanza di cui all'art. 13 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

Controlli e verifiche potranno inoltre essere svolti, anche a campione, nel corso della esecuzione dei lavori. In tal senso L'Ente Attuatore potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione, fino alla conclusione dei lavori e dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi alla completa attuazione dell'intervento e alla funzionalità delle opere, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 7, o necessità di proroga del termine dell'intervento, da richiedere almeno 30 giorni prima della scadenza. Qualora una delle parti intendesse recedere dal presente protocollo, dovrà darne comunicazione scritta alle altre almeno trenta giorni prima della data di decorrenza, a mezzo PEC.

ART. 10

Trattamento Dati Personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 l'Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione della presente convenzione.

Responsabile del trattamento è l'Ente Attuatore nella persona del Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ing. Stefano Babini.

L'Ente Attuatore:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nel precedente comma nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. si impegna a comunicare al Comune di Maltignano ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare.
6. si impegna a nominare ed indicare al Comune di Maltignano, una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali».
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate
8. consente l'accesso del Comune di Maltignano al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 11

Controversie

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 19, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione od esecuzione del presente protocollo è il foro di Ascoli Piceno

ART. 12

Repertoriamento

La presente convenzione è sottoscritta in modalità digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, e norme collegate.

ART. 13

Altre disposizioni

Per tutto ciò che non è regolato dal presente Protocollo d'Intesa, si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavori ed appalti pubblici ed alle disposizioni del Codice Civile.

Ascoli Piceno, li

Il Sindaco del Comune di Maltignano
Dott. Armando Falcioni

Ente Attuatore
Ing. Stefano Babini