



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.530 del Reg. Data 30-12-2019	Oggetto: L.145/2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SCALA ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI PERIZIA DI VARIANTE
---	---

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 34.612,80 di cui € 22.865,15 per lavori ed € 11.747,65 per somme a disposizione;
- con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 del 08/05/2019 (RG 153), venivano affidati i lavori Ditta Lavori Edili Castelletti Luigi P.Iva 00001900448 con sede ad Ascoli Piceno Frazione Mozzano n.5/B, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo dei lavori pari ad € 22.865,15, offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di affidamento, inclusi oneri di sicurezza per € 436,40,
- in data 11 settembre 2017 Rep. 259 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in oggetto indicato ed è stata effettuata la consegna dei lavori;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei lavori Ing. Alberto Clerici secondo il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 29.672,75	
oneri per la sicurezza	€ 574,50	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 29.098,25	
Ribasso 1,00%	€ 290,98	
Importo ribassato	€ 28.807,27	
Importo lavori al netto del ribasso comprensivo oneri sicurezza		€.29.381,77
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 10% su lavori	€ 2.938,18	
	€	
Spese tecniche per progetto	4.999,00	
Spese per relazione geologica	€ 1.000,00	
	€	
Cassa previdenza	239,96	

IVA	€.	1.372,57	
Incentivo art.103 D.lgs.50/2016	€.	450,00	
Spese per collaudo statico (compreso Iva e Cassa)		€ 800,00	
Spese per allacci e pareri	€	500,00	
Imprevisti		€ 18,52	
Totale somme a disposizione	€	12.318,23	€ 12.318,23
Totale generale variante n.1			€ 41.700,00

da cui si evidenzia un incremento dell'importo contrattuale di € 6.740,91 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto con un incremento complessivo pari al **29,77%**;

RITENUTO necessario procedere ad impegnare a favore della ditta Castelletti Luigi P.Iva 00001900448 con sede ad Ascoli Piceno Frazione Mozzano n.5/B, la somma ulteriore pari ad € 7.087,20 (€ 6.740,91 + Iva 10%) da imputare al Cap 2640.6 del bilancio corrente per la realizzazione degli ulteriori lavori previsti in variante

DATO ATTO che per l'importo relativo ai lavori aggiuntivi:
il Cig assegnato è: Z452B5F21F
il Cup assegnato e da rettificare è il seguente: F56B19000150001

DATO ATTO che con l'approvazione della variante è stato prorogato il termine contrattuale di giorni 60

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PROCEDERE ad impegnare a favore della ditta Castelletti Luigi P.Iva 00001900448 con sede ad Ascoli Piceno Frazione Mozzano n.5/B l'ulteriore somma pari ad € 7.087,20 (€ 6.740,91 + Iva 10%) relativa ai lavori aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n.106 del 28.12.2019 imputando la somma al Cap 2640.6 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019

DI DARE ATTO che per l'importo relativo ai lavori aggiuntivi:
il Cig assegnato è: Z452B5F21F
il Cup assegnato e da rettificare con l'incremento dell'importo di € 7.087,20 è il seguente: F56B19000150001

DI DARE ATTO che con l'approvazione della variante è stato prorogato il termine contrattuale di giorni 60

DI DARE ATTO che con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la

regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone.

Data 31/12/2019

Il Responsabile del servizio
finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
331	31/12/2019	7087,20	2640.6		2019

Data 31/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 140 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 22-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola