

COMUNE DI MALTIGNANO

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO U.T.C.
Geom. Alfiero SPURIO

PROPRIETA':
Comune di Maltignano

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

TAV. N.

10

scala

PROPRIETA': Comune di Maltignano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Antonella Stuzzica

Comune di Maltignano - Via Nuova, 1 - 63085 Maltignano (AP) - tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463

DISEGNATORE:			VISTO:			DATA: gennaio 2019		
N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO						
AGGIORNAMENTI	-	-	-					
COD. PROGETTO:		COD. COMMESSA:	N. Progr. DIS.:					
QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA DELL' U.T.C. E NON PUO' ESSERE COPIATO NE' RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMUNE								

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI

COMUNE DI MALTIGNANO

UFFICIO TECNICO

Progetto **DEFINITIVO - ESECUTIVO**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DALL'AFFIDAMENTO DEFINITIVO

Lavorazioni	Tempo espresso in intervalli di 6 giorni									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Installazione del cantiere	■	■								
Fresatura della pavimentazione stradale		■	■	■						
Sbanchinamento dei cigli stradali in terra			■	■	■	■	■			
Apertura ed approfondimento bocchette sulle banchine					■	■	■	■		
Pulizia cigli della piattaforma stradale							■	■	■	■
Realizzazione strato pavimentazione tipo Binder								■	■	■
Realizzazione strato di usura tipo tappetino									■	■
Smobilizzo e pulizia del cantiere										■

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
Geom. Alfiero Spurio