



# COMUNE DI GAGLIOLE

## COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

---

**DETERMINAZIONE NUMERO N. 37 DEL 07-11-17**

**N. REG. GEN. 152**

---

Oggetto: SISMA2016 - Lavori di urbanizzazione per modulo provvisorio in loc. Selvalagli - approvazione variazione lavori

## **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

Visto il decreto prot. 1607 del 30/05/2012 con il quale il Commissario prefettizio attribuisce al responsabile dei Servizi Tecnici le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»

Vista l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408/2016 relativa alle procedure da mettere in atto per far ripartire il tessuto economico delle aree colpite dal sisma;

Rilevato che tra i provvedimenti previsti dalla suddetta OCDPC 408/2016 rientra anche la possibilità di delocalizzare le attività che risultavano essere ubicate in fabbricati dichiarati inagibili con scheda Aedes con esito "E";

Accertato che il fabbricato, distinto al fg. n. 22 particella 353 sub 4, ove era ubicata l'attività di centro estetico "Kiriku" è stata dichiarata inagibile "E" con sopralluogo AEDES del 15/12/2016 squadra P1677;

Atteso quindi che l'attività debba essere delocalizzata previa installazione di n. 4 moduli provvisori così come previsto dalla nota n. 66468 del 27/01/2017 della Regione Marche con la quale si autorizza la spesa necessaria;

Ritenuto quindi necessario delocalizzare la suddetta attività, relativa a centro estetico, nell'area di proprietà comunale in loc. Selvalagli distinta a catasto al foglio n. 22 particella 747, adiacente alle strutture SAE che ivi saranno realizzate;

Vista la determina n. 24 del 09/08/2017 con la quale si è affidato alla ditta Mecella srl di Matelica i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione in loc. Selvalagli per l'installazione di n. 4 moduli prefabbricati necessari alla delocalizzazione di una attività produttiva per euro 8.292,33 oltre IVA 10%;

Preso atto che per l'esecuzione dei lavori a causa di imprevisti nell'esecuzione sono state necessarie opere aggiuntive conseguenti alle variazioni apportate allo schema di predisposizione delle SAE che hanno determinato il nuovo costo delle opere in euro 9.827,24 oltre IVA 10%;

### **PRESO ATTO**

- che la spesa prevista finale per gli interventi descritti ammonta ad un importo di € 9.827,24 (euro novemilaottocentoventisette/24) oltre IVA 10%;
- che la spesa indicata è stata analizzata e verificata nella quadro economico finalizzato in data 09/11/2017;
- che per fronteggiare la stessa, con il presente atto si intendono attivare le previdenze di cui all'art. 163 del decreto legislativo 50/2016;

### **DETERMINA**

- Vista la documentazione e gli atti esposti nella premessa sopra riportata;
- Visto il d.lgs. 267/2000;
- Visto il d.lgs. 50/2016;

- Verificata e fatti propri i contenuti della premessa sopra riportata;
- Di approvare lo stato finale dei lavori come da quadro economico redatto in data 09/11/2017 dalla ditta esecutrice dei lavori che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione degli interventi effettuati per fronteggiare la situazione, meglio descritta in premessa, conseguente all'evento calamitoso del 26/10/2016 e del 30/10/2016 e della conseguente spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione in loc. Selvalagli per l'installazione di n. 4 moduli prefabbricati necessari alla delocalizzazione di una attività produttiva;
- Di approvare la perizia di variante relativo ai lavori eseguiti dalla Ditta Mecella srl di Matelica che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e contenente la quantificazione definitiva spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione in loc. Selvalagli per l'installazione di n. 4 moduli prefabbricati necessari alla delocalizzazione di una attività produttiva di € 9.827,24 oltre IVA 10%;
- Di finanziare la somma necessaria con i fondi dell'emergenza. in base alla Legge 229 del 17/12/2016, con imputazione al competente capitolo di spesa che verrà all'uopo istituito.
- CIG Z091F9EE6D

**Il Responsabile dei Servizi Tecnici**  
**F.to Geom. Bruno Carovana**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Paoletti Paolo )

Gagliole, li 10-03-18

---

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Geom.Bruno Carovana)

Gagliole, li 10-03-18

---

Dalla suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, li 10-03-18

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-03-18 al 25-03-18

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, li

---

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
(Geom.Bruno Carovana)

Gagliole li 07-11-17