



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 925

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 279 del 06-12-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RISCOSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "L. MARZIALI". -
PROGETTAZIONE STRUTTURALE, D.LL., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 284 del 19.12.2019 (Reg. Gen. n. 873/2017) con la quale è stato affidato all'Ing. Silvia Del Bianco (C.F.: DLB SLV75T59 F5200), l'incarico di progettazione strutturale, direzione e contabilizzazione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione degli stessi per la "Ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali"" (**CIG: Z2A21615EC**) per un importo dell'onorario pari ad euro 12.500,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del **01.03.2018** con la quale è stato approvato il progetto di variante dei "Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali" (**CUP: E86J17000550003**) per l'importo complessivo di euro 250.444,27 di cui euro 205.050,27 per lavori ed euro 45.394,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto invariato rispetto a quello approvato con precedente deliberazione n. 169/2017;

VISTO il quadro tecnico economico della variante di cui sopra, come sotto riportato:

Quadro tecnico economico		
Importo lavori a misura		205.050,27
Incidenza lavori edili	66%	137.015,64
Incidenza impianti	34%	68.034,63
Totale		205.050,27
A detrarre l'incidenza oneri per la sicurezza		6.151,50
Importo soggetto a ribasso d'asta		198.898,77
Somme a disposizione:		
IVA 10% (10 %)		20.505,03
Incentivazione (2 %)		4.101,01
Oneri tecnici		12.500,00
Contributo Cassa prev. 4%		500,00
Relazione geologica e geotecnica		2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%		80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica		4.219,82
Contributo SUA, ANAC e Imprevisti		1.488,14
Totale somme a disposizione		45.394,00
Totale di progetto		250.444,27

DATO ATTO che il finanziamento dell'intervento è previsto al Cap. 2787/R del bilancio di previsione anno 2018 in fase di predisposizione (Variazione 5/2017 approvata con deliberazione della G.C. n. 148 del 28.11.2017, in corso di ratifica consiliare (P.E.G. D.G.C. n. 159 del 12.12.2017);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 133 del **15.05.2018** (Reg. Gen. n. 362/2018) ad oggetto: "Lavori di ricostruzione spogliatoi campo sportivo "L. Marziali". – Determinazione SUA Provincia di Fermo n. 158 del 04.05.2018 (R.G. n. 355/2018). – Affidamento lavori ditta BETA COSTRUZIONI S.r.l. di Atessa (CH).";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori:

Quadro tecnico economico	
Importo lavori contrattuali	
di cui euro 6.151,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	148.915,07
Somme a disposizione:	
IVA 10%	14.891,52
Incentivazione 2%	4.101,01
Oneri tecnici	12.500,00
CNPAIA 4%	500,00
Relazione geologica e geotecnica	2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%	80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica	4.219,82
Contributo SUA, ANAC	1.488,14
Imprevisti e ribasso di gara	61.748,71
Totale somme a disposizione	101.529,20
Totale di progetto	250.444,27

VISTO il contratto Rep. n. 208 del 13.07.2018 (registrazione Serie 1T, numero 2569 del 27.07.2018) con la quale è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in specie con la ditta BETA COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo contrattuale di euro 148.915,07;

DATO ATTO che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dal D.LL. e delle previsioni progettuali, come da verbale di consegna in data 24.10.2018;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto all'art. 9 (*Liquidazione del corrispettivo*) del Contratto d'appalto Rep. n. 208/2018, l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto ogni qual volta il credito raggiunga la cifra netta di euro 80.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 86 del 17.04.2019 (Reg. Gen. n. 277/2019) con la quale è stato approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori di: "Lavori di ricostruzione spogliatoi Campo Sportivo "L. Marziali"" (CUP: E86J17000550003 – CIG: 73382492A5) e liquidato all'impresa BETA COSTRUZIONI S.r.l. l'importo di cui al certificato di pagamento n. 1/2019 per l'importo di euro 80.600,00 oltre IVA 10% euro 8.060,00 per complessivi euro 88.660,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27.08.2019, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in specie, per il Q.T.E. sotto riportato:

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Importo lavori al netto del ribasso	
di cui euro 7.323,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	177.285,02
Somme a disposizione:	
IVA 10%	17.728,50
Incentivazione 2%	4.882,29



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Oneri tecnici	15.742,34
CNPAIA 4%	629,69
Relazione geologica e geotecnica	2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%	80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica	5.133,55
Contributo SUA, ANAC	1.488,14
Lavori extra – ordine di servizio n. 1	4.473,84
Imprevisti e ribasso di gara	21.000,90
Totale somme a disposizione	73.159,25
Totale di progetto	250.444,27

PRESO ATTO che il progettista e D.LL. Ing. Silvia Del Bianco, in data **14.11.2019** ha emesso la fattura n. **40/2019** (prot. n. 15087/2019) ad oggetto: *“Ricostruzione spogliatoi campo sportivo “L. Marziali” progettazione strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilizzazione. I° acconto. CIG: Z2A21615EC – CUP: E86J17000550003”* per l'importo di **euro 6.509,45**, contributo previdenziale compreso oltre IVA 22% euro 1.432,08 per complessivi **euro 7.941,53**;

CONSTATATO che, la fattura di cui sopra, risulta emessa da *“Studio Ernesto 5.0 di Cruciani M., Del Bianco S. e S., Monaldi C., Trentuno E.”*;

VISTA la dichiarazione rilasciata in data 06.12.2019 (ns. prot. n. 16166/2019) dall'Ing. Silvia Del Bianco, con la quale comunica che l'onorario della fattura n. 40/2019, va liquidato allo Studio E5.0 del quale ne fa parte come socio;

RITENUTO che, l'importo come sopra fatturato, è congruo rispetto le prestazioni a tutt'oggi svolte dal professionista incaricato, in quanto corrisponde al 41,35% dell'intero onorario spettante e risultante del Q.T.E. di variante;

VISTO il DURC online dello **STUDIO ERNESTO 5.0 DI CRUCIANI M., DEL BIANCO S. E S., MONALDI C., TRENTUNO E.** di Montegiorgio (P.IVA 02344300443) numero protocollo INPS_16841106 richiesto in data 20.08.2019 con scadenza validità 18.12.2019 dal quale risulta lo stesso è regolare nei confronti dell'INAIL;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO il decreto del Sindaco n. **7** del **31.07.2019** ad oggetto: *“Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.08.2019/31.12.2019 .”*, con il quale si attribuiscono al



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per quanto premessa esposto e motivato, in favore dell'Ing. Silvia Del Bianco, quale professionista associato dello **STUDIO ERNESTO 5.0 DI CRUCIANI M., DEL BIANCO S. E S., MONALDI C., TRENTUNO E.** di Montegiorgio (P.IVA 02344300443), l'importo di **euro 6.509,45**, contributo previdenziale compreso oltre IVA 22% euro 1.432,08 per complessivi **euro 7.941,53**, relativo a *“Ricostruzione spogliatoi campo sportivo “L. Marziali” progettazione strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilizzazione. I° acconto. CIG: Z2A21615EC – CUP: E86J17000550003”* – fattura n. 40 del 14.11.2019 (ns. prot. n. 15087/2019);
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa come sopra liquidata trova copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E. dell'intero intervento ammontante a complessivi **euro 250.444,27**, prevista al Cap. 2787/R del bilancio di esercizio in corso;
- 4) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 5) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 06-12-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 06-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-12-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-12-2019 al 29-12-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 2052 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI