



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 136

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 40 del 13-02-2021

**OGGETTO:NUOVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA
ARCHIMEDE PIANE DI MONTEGIORGIO. - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - IMPRESA CASENOVE E LATINI S.N.C. DI MONTE
SAN PIETRANGELI.**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di febbraio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2020, esecutiva come per legge, ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione della variazione n. 6/2020, assunta ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Provvedimenti inerenti e conseguenti.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 30.11.2020, esecutiva come per legge, ad oggetto: *“Piano esecutivo di gestione (PEG) relativo al bilancio 2020/2022: Approvazione della variazione n. 5/2020. Provvedimenti inerenti e conseguenti.”*;

PRESO ATTO che, con i provvedimenti sopra richiamati, è stata fra l’altro assegnata a quest’Ufficio, la somma di **euro 3.500,00** al **Cap. 5198/C** per *“Sistemazione parco via Archimede”* finanziata mediante avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO quanto sopra e sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale, è stato contattato l’Ing. Raul Luciani già progettista e direttore dei lavori di riqualificazione del Parco sito in via Archimede (progetto approvato con atto G.C. n. 151/2020) al fine di predisporre un progetto per la realizzazione di alcune migliorie ai lavori in corso ed in fase di ultimazione relative a:

- Sistemazione del cancello esistente tra il parco e l’ingresso del campo polivalente sul lato est;
- Realizzazione di cordolature in c.c.a. per il contenimento delle betonelle esistenti e sul perimetro della pavimentazione dell’ingresso di servizio sul lato sud-est;
- Scavo e rinterro del fondo in ghiaia sottostante il piano asfaltato;
- Rimozione delle strutture metalliche all’ingresso

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 299 del 23.12.2020 (Reg. Gen. n. 977 del 23.12.2020) con la quale fra l’altro è stato approvato il progetto redatto dall’Ing. Raul Luciani in data 14.12.2020 ed acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 19.12.2020 al n. 15752 ad oggetto: *“Nuovo intervento di manutenzione straordinaria parco via Archimede” (CUP: E88H20000630004)* per l’importo di euro 3.500,00 di cui euro 2.500,00 per lavori ed euro 1.000,00 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico ed economico del progetto di cui sopra:

Quadro tecnico economico di progetto	
Importo lavori	2.500,00
<i>Incidenza oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso</i>	<i>112,50</i>
Importo assoggettato a ribasso d’asta	2.500,00
Somme a disposizione:	
IVA (10%) su lavori	250,00
Onorario	350,00
CNPAIA 4% ed IVA 22% su onorario	102,14
Imprevisti ed arrotondamenti	267,86
Totale somme a disposizione	1.000,00
Totale di progetto	3.500,00

PRESO ATTO che, con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 299/2020, i lavori di cui sopra sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **Casenove e Latini** con sede a Monte San Pietrangeli in via dell'Artigianato scn (P.IVA: 02409790447), i lavori di "Nuovo intervento di manutenzione straordinaria parco via Archimede" (CUP: **E88H20000630004**) per l'importo di **euro 2.476,36** oltre IVA 10% euro 247,64 al netto del ribasso dello 0,99% offerto dalla ditta con nota del 23.12.2020 (ns. prot. 16013/2020) (C.I.G.: **ZF02FEFBAB**);

VISTO il quadro tecnico di affidamento come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	
Importo netto lavori – Affidamento	2.476,36
<i>Incidenza oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso</i>	<i>112,50</i>
<hr/>	
Somme a disposizione:	
IVA (10%) su lavori	247,64
Onorario	350,00
CNPAIA 4% ed IVA 22% su onorario	102,14
Imprevisti, arrotondamenti e ribassi	323,86
Totale somme a disposizione	1.023,64
Totale di progetto	3.500,00

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il **CUP: E88H20000630004** e dal **CIG: ZF02FEFBAB**, ai sensi della Legge 136/2010 e del successivo D.L. 187/2010 in materia di normativa antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 04.01.2021;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il 19.01.2021 – nei tempi contrattualmente previsti – come da certificato pari data;

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Raul Luciani in data 19.01.2021, consegnati in Comune in data 19.01.2021 al n. 610:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 1/2020;
- Relazione al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione lavori;

dai quali risulta che la ditta **CASENOVE E LATINI S.n.c. di Latini A. e Casenove G.** (P.IVA: 02409790447), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad **euro 2.476,36** oltre IVA 10%;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla D.LL. in data 19.01.2021 (ns. prot. n. 610/2021), certifica quanto segue:

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **IMPRESA CASONEVE E LATINI con sede a Monte San Pietrangeli (FM) – via dell'Artigianato snc (P.IVA 02409790447)**, sono stati regolarmente realizzati.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	€ 2.500,00
Al netto del ribasso del 0,99%	€ 2.476,36
Credito netto dell'Impresa	€ 2.476,36

3. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	€ 2.500,00
al netto del ribasso del 0,99% ed aggiunti gli oneri per la sicurezza	€ 2.476,36
Importo totale lavori eseguiti	€ 2.476,36
<i>Somme a disposizione:</i>	
I.V.A. 10% su lavori	€ 247,64
Spese tecniche	€ 380,00
IVA e CNPAIA su spese tecniche	€ 102,14
Totale somme a disposizione	€ 729,78
Totale progetto eseguiti	€ 3.206,14
ECONOMIE	€ 293,86
Totale intervento iniziale	€ 3.500,00

VISTA la fattura n. 3/PA del 12.02.2021 (ns. prot. n. 2350/2021) emessa dall'**IMPRESA CASENOVE E LATINI S.n.c. di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447) per l'importo di **euro 2.476,36** oltre IVA 10% euro 247,64 per complessivi **euro 2.724,00** ad oggetto: *"Nuovo intervento di manutenzione straordinaria del Parco di via Archimede – Stato lavori atto di affidamento n. 977 del 23.12.2020"* **CUP: E88H20000630004 – CIG: ZF02FEFBAB**;

VISTO il DURC online dell'**IMPRESA CASENOVE E LATINI S.n.c. di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447) numero protocollo INPS_24856724 richiesto in data 12.02.2021 con scadenza validità 12.06.2021 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INAIL (INPS non iscritta);

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **19** del **31.12.2020** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati redatti dal D.LL. Ing. Raul Luciani in data 19.01.2021, consegnati in Comune in data 19.01.2021 al n. 610:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento n. 1/2020;
 - Relazione al conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione lavori;dai quali risulta che la ditta **CASENOVE E LATINI S.n.c. di Latini A. e Casenove G.** (P.IVA: 02409790447), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad **euro 2.476,36** oltre IVA 10%;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dalla D.LL. in data 19.01.2021, risulta che i lavori in specie sono stati regolarmente eseguiti e liquida all'**IMPRESA CASENOVE E LATINI S.n.c. di Latini A. e Casenove G.** (P.IVA: 02409790447), l'importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **euro 2.476,36** oltre IVA 10%;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	€ 2.500,00
al netto del ribasso del 0,99% ed aggiunti gli oneri per la sicurezza	€ 2.476,36
Importo totale lavori eseguiti	€ 2.476,36
<i>Somme a disposizione:</i>	
I.V.A. 10% su lavori	€ 247,64



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Spese tecniche	€ 380,00
IVA e CNPAIA su spese tecniche	€ 102,14
Totale somme a disposizione	€ 729,78
Totale progetto eseguiti	€ 3.206,14
ECONOMIE	€ 293,86
Totale intervento iniziale	€ 3.500,00

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della dell'**IMPRESA CASENOVE E LATINI S.n.c. di Latini A. e C.** (P.IVA: 02409790447), la fattura n. 3/PA del 12.02.2021 (ns. prot. n. 2350/2021) per l'importo di **euro 2.476,36** oltre IVA 10% euro 247,64 per complessivi **euro 2.724,00** ad oggetto: *"Nuovo intervento di manutenzione straordinaria del Parco di via Archimede – Stato lavori atto di affidamento n. 977 del 23.12.2020"* **CUP: E88H20000630004 – CIG: ZF02FEFBAB**;
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 247,64** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui ai precedenti punti 5);
- 7) **DI DARE ATTO** che, l'importo come sopra liquidato, trova copertura economica all'interno della soma di **euro 3.500,00** impegnata al **Cap. 5198/R** per *"Sistemazione parco via Archimede"* finanziata mediante avanzo di amministrazione (Rif. atto determinazione n. 977/2020 – G.C. n. 157/2020);
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 10) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 13-02-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 23-02-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 23-02-2021 al 10-03-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 335 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI