



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09-11-2017 n. 132

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATA E CARREGGIATA STRADA COMUNALE SANTA LUCIA (D.D. ITE N. 194/ITE/2016). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'Anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di novembre alle ore 13:15, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	STEFANO	ASSESSORE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Dott. Tozzi Nando

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PREMESSO che:

- la Regione Marche a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nei mesi di Novembre/Dicembre 2013, emetteva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 222 del 29.01.2015 e con successivo decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporto ed energia n. 376/ITE del 25.11.2015 ha approvato il piano degli interventi per i comuni che avevano fatto richiesta di fondi per il ripristino della viabilità dopo gli eventi alluvionali;
- nel Decreto sopra richiamato al Comune di Montegiorgio venivano assegnati fondi per interventi alle seguenti strade:
 - o Strada Comunale Pianarelle/San Giuseppe per interventi di ripristino della viabilità comunale e riduzione rischio idraulico. **Importo assegnato € 40.000,00**
 - o Strada Comunale Santa Lucia per interventi viabilità comunale e riduzione rischio idraulico ed idrogeologico. **Importo assegnato € 32.000,00**
- con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporto ed energia n. 38/ITE del 23.03.2016 comunicato al Comune di Montegiorgio con nota del 24.03.2016 prot. n. 190437, assunta al nostro protocollo in data 25.03.2016 con il n. 3484 veniva comunicata l'ammissione a finanziamento, l'impegno di spesa e la liquidazione a favore degli enti interessati delle somme sopra indicate, stabilendo altresì il termine di quattro mesi dalla notifica del decreto il tempo massimo per la presentazione delle progettazioni appaltabili relative alle due strade comunali ammesse a finanziamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale **n. 83 del 14.07.2016**, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *"Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D. n. 38/ITE/2016)"* per l'importo complessivo di euro 32.000,00, di cui euro 27.342,42 per lavori ed euro 4.657,58 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo lavori (di cui euro 530,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)		euro 27.342,42
- Somme a disp.ne dell'Amm.ne:		
o IVA 10% su lavori	euro	2.734,24
o Spese indagini geologiche	euro	1.009,83
o Spese tecniche (incentivazione 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) e validazione progetto e oneri assicurativi art. 24 c. 4, D.Lgs. n. 50/2016	euro	900,00
o Lavori in economia	euro	13,51
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	euro	4.657,58
IMPORTO COMPLESSIVO	euro	32.000,00

DATO ATTO che, la copertura finanziaria dell'investimento sopra descritto dovrà essere garantita dagli appositi fondi regionali previsti, per il Comune di Montegiorgio, con Decreto Dirigente Servizio Infrastrutture della Regione Marche **n. 38/ITE del 23.03.2016** e che l'intervento in specie, per l'importo complessivo di € 32.000,00 è stato previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO che, con la deliberazione G.C. n. 83/2016, sopra richiamata, è stato inoltre disposto quanto segue:

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

VISTA la nota della Regione Marche – Servizio Infrastrutture e Trasporti prot. n. 11283 del 11.10.2016 con la quale notifica a questo Comune il decreto n. **194/ITE del 10.10.2016** con il quale, fra l'altro, è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori di:

- Ripristino canalette di scolo acque piovane per corretto deflusso, rifacimento condotte, recinzioni e sedi stradali – **loc. Pianarelle, San Giuseppe** per l'importo di **euro 40.000,00**;
- Ricostruzione della scarpata – **loc. Santa Lucia** per l'importo di **euro 32.000,00**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 196 del 19.10.2016 (Reg. Gen. n. 656/2016) con la quale è stata, tra l'altro, indetta la procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi all'*intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia*" (D.D. ITE n. 194/ITE/2016) tramite procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ossia con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 233 del 6.2.2016 (Reg. Gen. n. 763/2016) ad oggetto: "*Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D.D. ITE n. 194/ITE/2016) – Aggiudicazione lavori ditta Asfalti Piceni Srl di Colli del Tronto (AP)*", con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, il verbale di gara n. 02/2016 allegato al presente atto, dal quale risulta che i lavori di: "*Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)*", (**C.U.P.: E87H16000770002 – C.I.G.: ZDD1BB0B67**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 83 del 14.07.2016), alla ditta **ASFALTI PICENI S.r.l.** con sede in Colli del Tronto (AP) – via G. Leopardi n. 33 (P.IVA 01129710446) per il ribasso percentuale offerto pari al **22,90%** (diconsi ventidue virgola novanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 21.202,38** (diconsi euro ventunomiladuecentodue//38) risultante dal calcolo come di seguito riportato.

Descrizione	Euro
A - Importo lavori a misura soggetto a ribasso di gara	26.812,42
B - Ribasso offerto (%)	22,90/100
C - Importo ribasso offerto (A*B)	6.140,04
D - Importo al netto del ribasso (A-C)	20.672,38
E - Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara	530,00
F - PREZZO OFFERTO (D+E)	21.202,38

- **DI AGGIUDICARE** definitivamente i lavori di: "*Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)*", (**C.U.P.: E87H16000770002 – C.I.G.: ZDD1BB0B67**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 83 del 14.07.2016), alla ditta **ASFALTI PICENI S.r.l.** con sede in Colli del Tronto (AP) – via G. Leopardi n. 33 (P.IVA 01129710446) per il ribasso percentuale offerto pari al **22,90%**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

(diconsi ventidue virgola novanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 21.202,38** (diconsi euro ventunomiladuecentodue//38);

- **DI APPROVARE**, con le precisazioni riportate nella premessa il Q.T.E. di aggiudicazione sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Importo lavori		euro 21.202,38
<i>(di cui euro 530,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)</i>		
Somme a disp.ne dell'Amm.ne:		
○ IVA 10% su lavori	euro	2.120,24
○ Spese indagini geologiche	euro	843,75
○ Spese tecniche (incentivazione 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) e validazione progetto e oneri assicurativi art. 24 c. 4, D.Lgs. n. 50/2016	euro	900,00
○ Lavori in economia e ribasso di gara	euro	6.933,63
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	euro	10.797,62
IMPORTO COMPLESSIVO	euro	10.797,62
	euro	32.000,00

VISTA la nota prot. 4600 del 11 aprile 2017 con la quale il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici comunica la mancata consegna dei lavori per cause derivanti da incompatibilità tecniche rilevate tra lo stato dei luoghi, la previsione progettuale economica e la previsione progettuale grafica;

VISTA la nota della Regione Marche pervenuta al protocollo di questo Comune li 27.06.2017 al n° 8057, con la quale, a seguito di richiesta di questo Servizio formulata con nota prot. 8000 del 26 giugno 2017, si autorizza l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta onde effettuare ulteriori lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;

VISTI gli atti tecnico contabili relativi all'aperizia di variante tecnica e suppletiva di lavori di "Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000770002 – C.I.G.: ZDD1BB0B67), redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici composti dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico
4. Relazione geologica
5. Tabulati di calcolo delle gabbionate
6. Tav. 1 – Stato di progetto – Planimetria generale
7. Tav. 2 – Stato di progetto – Sez. A-A
8. Tav. 3 – Stato di progetto – Dettaglio Gabbionate
9. Capitolato speciale di appalto
10. Atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori

avente il seguente quadro tecnico economico

Perizia di variante tecnica e suppletiva

Quadro economico

Importo lavori	35.825,85
Importo di progetto	35.825,85
a detrarre importo relativo alla sicurezza	600,00
Importo soggetto a ribasso	35.225,85
A detrarre ribasso del 22,9000 %	8.066,72



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

	27.159,13
Importo relativo alla sicurezza	600,00
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza	27.759,13
<hr/>	
Somme a disposizione	
IVA 10% (10,000 %)	2.775,91
incentivazione 2% (2,000 %)	555,18
Spese indagine geologica IVA e Cassa compresi	856,23
Imprevisti lavori a fattura	53,55
Totale somme a disposizione	4.240,87
Importo totale	32.000,00

RILEVATO che la citata perizia di variante rimodula, in termini tecnici di fattibilità, sulla scorta della relazione geologica, la progettazione delle opere in gabbioni che deve avvenire secondo i criteri stabiliti per i muri di sostegno a gravità tradizionali, con riferimento agli stati limite elencati al Cap. 6.5.3.1.1 del D.M. 14.01.2008 (NTC) validi sia per le condizioni statiche che per quelle pseudo-statiche;

ACCERTATO che la previsione di spesa generale, prevista nella perizia di variante, rientra all'interno del finanziamento originario prevedendo l'utilizzo del ribasso d'asta, tramite lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del **30.09.2017** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.10.2017 – 31.12.2017.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: "*Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*", per quanto non abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*", per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE alla Giunta Comunale

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di: "*Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)*", (C.U.P.: E87H16000770002 – C.I.G.: ZDD1BB0B67) composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica
 2. Elenco prezzi
 3. Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico
 4. Relazione geologica
 5. Tabulati di calcolo delle gabbionate
 6. Tav. 1 – Stato di progetto – Planimetria generale
 7. Tav. 2 – Stato di progetto – Sez. A-A
 8. Tav. 3 – Stato di progetto – Dettaglio Gabbionate
 9. Capitolato speciale di appalto
 10. Atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori

che prevede una spesa complessiva di € **32.000,00** di cui € **27.759,13** per lavori a misura al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza ed € **4.240,87** per somme a disposizione, come dettagliatamente si rileva dal seguente quadro tecnico economico:

Perizia di variante tecnica e suppletiva

Quadro economico

Importo lavori	35.825,85
Importo di progetto	35.825,85
a detrarre importo relativo alla sicurezza	600,00
Importo soggetto a ribasso	35.225,85
A detrarre ribasso del 22,9000 %	8.066,72
	27.159,13
Importo relativo alla sicurezza	600,00
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza	27.759,13
<hr/>	
Somme a disposizione	
IVA 10% (10,000 %)	2.775,91
incentivazione 2% (2,000 %)	555,18
Spese indagine geologica IVA e Cassa compresi	856,23
Imprevisti lavori a fattura	53,55
Totale somme a disposizione	4.240,87
Importo totale	32.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 3) **DI DARE ATTO** che la ditta **ASFALTI PICENI S.r.l.** con sede in Colli del Tronto (AP) – via G. Leopardi n. 33 (P.IVA 01129710446) ha firmato, senza riserve l'atto di sottomissione per la realizzazione degli ulteriori lavori, confermando per il ribasso percentuale offerto pari al **22,90%** (diconsi ventidue virgola novanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 27.759,13** (diconsi euro ventisette milasettecentocinquantanove/13);
- 4) **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria dell'investimento sopra descritto dovrà essere garantita dagli appositi fondi regionali previsti, per il Comune di Montegiorgio, con Decreto Dirigente Servizio Infrastrutture della Regione Marche n. **38/ITE del 23.03.2016** e che l'intervento in specie, per l'importo complessivo di € 32.000,00 è stato previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, al fine di disciplinare quanto prima gli interventi sull'infrastruttura in argomento così da evitare disservizi;

si propone alla Giunta Comunale

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.”

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di: "*Intervento di ripristino scarpata e carreggiata strada comunale Santa Lucia (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)*", (C.U.P.: **E87H16000770002** – C.I.G.: **ZDD1BB0B67**) composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico
4. Relazione geologica
5. Tabulati di calcolo delle gabbionate
6. Tav. 1 – Stato di progetto – Planimetria generale
7. Tav. 2 – Stato di progetto – Sez. A-A
8. Tav. 3 – Stato di progetto – Dettaglio Gabbionate
9. Capitolato speciale di appalto
10. Atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori

che prevede una spesa complessiva di € **32.000,00** di cui € **27.759,13** per lavori a misura al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza ed € **4.240,87** per somme a disposizione, come dettagliatamente si rileva dal seguente quadro tecnico economico:

Perizia di variante tecnica e suppletiva

Quadro economico

Importo lavori	35.825,85
Importo di progetto	35.825,85
a detrarre importo relativo alla sicurezza	600,00
Importo soggetto a ribasso	35.225,85
A detrarre ribasso del 22,9000 %	8.066,72
	27.159,13
Importo relativo alla sicurezza	600,00
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza	27.759,13
<hr/>	
Somme a disposizione	
IVA 10% (10,000 %)	2.775,91
incentivazione 2% (2,000 %)	555,18
Spese indagine geologica IVA e Cassa compresi	856,23
Imprevisti lavori a fattura	53,55
Totale somme a disposizione	4.240,87
Importo totale	32.000,00

3) DI DARE ATTO che la ditta **ASFALTI PICENI S.r.l.** con sede in Colli del Tronto (AP) – via G. Leopardi n. 33 (P.IVA 01129710446) ha firmato, senza riserve l'atto di sottomissione per la realizzazione degli ulteriori lavori, confermando per il ribasso percentuale offerto pari al **22,90%** (diconsi ventidue virgola novanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 27.759,13** (diconsi euro ventisettemilasettecentocinquantanove/13);

4) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'investimento sopra descritto dovrà essere garantita dagli appositi fondi regionali previsti, per il Comune di Montegiorgio, con Decreto Dirigente Servizio Infrastrutture della Regione Marche n. **38/ITE del 23.03.2016** e che l'intervento in specie,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

per l'importo complessivo di € 32.000,00 è stato previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, al fine di disciplinare gli interventi sull'infrastruttura in argomento così da evitare disservizi;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 24-10-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 24-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 24-10-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 24-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nando Dott. Tozzi

II PRESIDENTE

F.to ARMANDO BENEDETTI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 29-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 09-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 29-03-2018 al 13-04-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Tozzi Nando