



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 671

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 200 del 17-09-2019

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRANSITABILITA' DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI PIOGGE DEL 3-4 SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- nei giorni 3 – 4 settembre 2018 si sono manifestate piogge con precipitazioni eccezionali che hanno interessato l'intera area appenninica e pedeappenninica della Regione con valori che, nel nostro territorio, sono aumentati del +32,4% rispetto alla media (valore ASSAM - meteo.regione.marche.it) manifestatesi con precipitazioni piovose particolarmente intense che hanno causato ingenti danni alla viabilità comunale sia urbana che extraurbana con disagi e pericoli per il pubblico transito;
- tale situazione ha provocato problemi alla circolazione legati al manifestarsi di buche, avvallamenti, smottamenti di terreno, inoltre l'eccessiva imbibizione delle massicciate hanno aumentato la plasticità del materiale costituente la carreggiata e la conseguente risalita della sottostante parte terrosa che sta creando difficoltà al transito veicolare e pericoli per la pubblica incolumità;
- la pavimentazione in basoli di arenaria di un tratto della via San Martino, interna al centro storico è stata completamente alzata e sconnessa, dalla pressione dell'acqua;
- tale situazione è stata accertata dal personale tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio LL.PP. e Patrimonio in vari sopralluoghi effettuati a partire dal 4 settembre 2018 dai quali è emersa la necessità di effettuare interventi su alcune strade comunali mirate a ricostituire la carreggiata stradale per garantire il pubblico transito e l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

DATO atto che nell'immediato del sopralluogo sopra richiamato è stato redatto in data 04.09.2018 dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio apposito verbale trasmesso all'Amministrazione Comunale (rif. prot. n. 12181 del 07.09.2018) con il quale, fra l'altro, sono state individuate alcune ditte, tra le quali quella che utilizzerà anche i mezzi in dotazione del Comune, il tutto al fine di dare un'immediata risposta alle esigenze dettate dalla circolazione veicolare rurale e urbana;

VISTO il verbale di somma urgenza sopra richiamato redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio in data 04.09.2018 (prot. n. 12181 del 07.09.2018), dal quale risulta quanto segue:
".....omissis....."

VISTO che per la realizzazione dei lavori e per fornitura dei materiali sopra indicati sono state interpellate varie ditte della zona:

DISPONE

1. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito degli eventi meteorici del 3 e 4 settembre 2018 come meglio specificati nell'allegato elenco prezzi e computo metrico estimativo, che presenta il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	euro
01_ Strade comunali extraurbane	32.334,88
02_ Strade Centro Storico	24.168,00
Importo lavori	56.502,88



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	5.650,29
Disotturazione tombini IVA compresa	1.200,00
Acquisto carburante autotrazione motolivellatrice	1.500,00
Imprevisti e lavori a fattura	2.146,83
Totale somme a disposizione	10.497,12
Totale di progetto	67.000,00

2. La esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l'acquisto/fornitura dei materiali tramite ditte private;

AFFIDARE

1. La fornitura del 19.13.001.001 misto granulometrico stabilizzato alla ditta **Merelli Cave Srl** con sede in Località Coldellaio, San Ginesio (MC) tramite la piattaforma MePA;
2. Il nolo dei mezzi e la manodopera alla ditta **Vita Simone & C. Sas** con sede in Montegiorgio, C.da Fonterimana n°28;
3. La fornitura di emulsione bituminosa a caldo per strato di base conforme alle caratteristiche tecniche della norma EN 13108-1-2006 (peso di riferimento Kg/mc = 1.300)
4. La fornitura di emulsione bituminosa a caldo per strato di base conforme alle caratteristiche tecniche della norma EN 13108-1-2006 - Tappeto 0/10
5. Fornitura di emulsione bituminosa a caldo per strato di base conforme alle caratteristiche tecniche della norma EN 13108-1-2006 (peso di riferimento Kg/mc = 1.300) alla ditta **Asfalti S.r.l.** di Grottazzolina, mediante trattativa privata in funzione della vicinanza dell'impianto di trattamento che garantisce l'immediato utilizzo del materiale a caldo e dei prezzi che sono comunque adeguati rispetto al mercato della zona;
6. La esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione in via San Martino alla ditta **VIOLONI S.r.l.** di Altidona;
7. la fornitura di gasolio per autotrazione alla ditta **IS Carburanti**, distributore di Montegiorgio, zona Piane di Monteverde, che ha offerto un prezzo litro migliorativo rispetto a quanto previsto nella piattaforma MePA per il nostro territorio;
dando atto che, nei tempi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 art. 163, l'allegata perizia giustificativa sarà trasmessa per l'approvazione da parte dell'organo comunale;
.....omissis....."

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.....”

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 235, **Reg. Gen. n. 634 del 07.09.2018** ad oggetto *“Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Somma urgenza: provvedimenti.”* con la quale, oltre ad approvare il verbale di somma urgenza in data 04.09.2018 (prot. n. 12181/2018), ha ordinato, in applicazione del sopra citato art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e previa indagine di mercato, l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali precipitazioni meteorologiche del 3 e 4 settembre 2018, affidando la fornitura dei materiali necessari a ditte operanti nel settore come dettagliatamente specificato nel citato verbale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale **n. 127 del 24.09.2018** ad oggetto *“Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Approvazione verbale di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. n. 50/2016: provvedimenti”* con la quale si è provveduto:

- **AD APPROVARE** il verbale di somma urgenza in data 04.09.2018 prot. n. 12181/2018, redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici già approvato con Determinazione n. 235 del 07.09.2017 (Reg. Gen. n. 634/2018), depositato presso il relativo ufficio, allegato in copia alla presente, relativo all'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 3 e 4 settembre 2018 meglio dettagliate nel citato verbale;
- **AD APPROVARE** gli elaborati di seguito elencati redatti dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio in data 04.09.2018, che prevede la sotto indicata spesa:
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro tecnico economico
 - Documentazione fotografica



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Descrizione	euro
01_Strade comunali extraurbane	32.334,88
02_Strade Centro Storico	24.168,00
Importo lavori	56.502,88
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	5.650,29
Disotturazione tombini IVA compresa	1.200,00
Acquisto carburante autotrazione motolivellatrice	1.500,00
Imprevisti e lavori a fattura	2.146,83
Totale somme a disposizione	10.497,12
Totale di progetto	67.000,00

- **A CONDIVIDERE e RICONOSCERE** le motivazioni urgenti e straordinarie, per l'eccezionalità e imprevedibilità della situazione di emergenza verificatasi, che hanno reso necessaria e improrogabile l'esecuzione dei lavori in premessa indicati mediante le forniture specificate nel verbale e la prestazione di manodopera a carico del personale esterno dipendente di questo Comune, per una spesa complessiva di euro 67.000,00 IVA di legge inclusa;
- **A DARE ATTO:**
 - della congruità degli importi di spesa come previsti negli elaborati sopra indicati;
 - della sussistenza dello stato di calamità e conseguentemente della necessità ed urgenza di effettuare le sopra descritte forniture ed eseguire i successivi lavori, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 3 e 4 settembre 2018;
 - che qualunque indugio avrebbe potuto comportare il protrarsi del potenziale pericolo per la incolumità pubblica e privata;
 - che le ditte per le forniture riportate nel verbale di somma urgenza sono state individuate attingendo dalla piattaforma Me.Pa. e/o a seguito di indagine di mercato fra ditte operanti nel settore;
 - in sede di assegnazione delle forniture in questione connesse al presente provvedimento è stata verificata la regolarità contributiva;
 - che l'affidamento dei lavori è stato effettuato nel rispetto dell'art.10 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - tutte le ditte individuate ed indicate nel verbale di somma urgenza, si sono dichiarate immediatamente disponibili ad eseguire le forniture di cui al citato verbale di Somma Urgenza;
- **A DARE ALTRESI' ATTO** che gli attuali stanziamenti di bilancio non presentano la capienza necessaria per garantire l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione delle forniture come sopra affidate e che, conseguentemente, dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, non essendo possibile provvedere con un impegno di spesa assunto ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- **AD INDIVIDUARE**, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, nel Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio di questo Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento inerente e conseguente l'adozione del prese atto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. **149 del 26.10.2018** ad oggetto "Ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Approvazione verbale di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione perizia giustificativa suppletiva" redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, con la quale sono stati approvati gli atti tecnico-economici, comprendente:

- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Computo incidenza oneri della sicurezza;
- Quadro di raffronto;
- Planimetria d'intervento;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

che prevedono il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Importo	Importo totale
01_Strade comunali extraurbane	41.077,46	
02_Strade Centro Storico	44.737,42	
Totale lavori a misura	85.814,88	

Suddivisione per categoria

Categoria 01_Strade Comunali extraurbane		
Acquisto misto granulometrico	22.044,30	
A detrarre ribasso offerto	1.469,62	
Importo netto	20.574,68	
I.V.A. 22%	4.526,42	
Totale fornitura	25.101,10	25.101,10
Lavori a misura		
Lavori a misura	19.033,16	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	380,66	
Importo soggetto a ribasso	18.652,50	
A detrarre ribasso del 20%	3.730,50	
Importo netto	14.922,00	
Importo incidenza spese della sicurezza	380,66	
Totale categoria 01_Strade Comunali extraurbane	15.302,66	
I.V.A. 10%	1.530,26	
Totale categoria 01_Strade Comunali extraurbane IVA comp.	16.832,92	16.832,92
Categoria 02_Strade Centro storico		
Lavori a misura	44.737,42	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.304,41	



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo soggetto a ribasso	43.433,01	
A detrarre ribasso del 20 %	8.686,60	
Importo netto	34.746,41	
Importo incidenza spese della sicurezza	1.304,41	
Totale Categoria 02_Strade Centro storico	36.050,82	
I.V.A. 10%	3.605,08	
Totale categoria 02_Strade Centro storico IVA inclusa	39.655,90	39.655,90
Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta		81.589,92
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	9.661,76	
Disotturazione tombini I.V.A. compresa	2.000,00	
Imprevisti e lavori a fattura	1.410,08	
Totale somme a disposizione	13.071,84	3.410,08
Totale di perizia		85.000,00

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio reg. gen. n. **144 del 26.02.2019** ad oggetto "*Lavori di ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Approvazione e liquidazione stato finale lavori e forniture. Liquidazione fatture*" con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori con i relativi elaborati tecnico contabili, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il relativo quadro tecnico economico, ed inoltre sono stati liquidati i seguenti lavori e forniture:

- ditta **Merelli Cave srl**, con sede in Località Coldellaio – 62026 San Ginesio (MC), per la fornitura di stabilizzato per l'importo netto di euro 20.574,68 ed iva 22% euro 4.526,43 per complessivi euro 25.101,11;
- ditta **Violoni srl**, con sede in Largo Adriatico n. 19 – 63824 Altidona (FM) per i lavori eseguiti nelle strade del centro storico per l'importo netto di euro 36.050,82 ed iva 10% euro 3.605,08 per complessivi euro 39.655,90;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio reg. gen. n. **232 del 03.04.2019** ad oggetto "*Lavori di ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade comunali danneggiate a seguito delle eccezionali piogge dei giorni 3-4 settembre 2018. Approvazione e liquidazione stato finale ditta Vita Simone & C. S.A.S.*" con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori in specie e sono stati liquidati i lavori svolti nelle strade comunali extraurbane eseguiti dalla ditta **Vita Simone & C. S.a.s.**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) – (P. IVA 01394420440) per l'importo netto di euro 15.158,92 ed iva 10% euro 1.515,89 per complessivi **euro 16.674,81 (CUP: EB7H18000990004 - C.I.G.: Z1D24E6240)**;

VISTA la fattura n. 33 del 30.07.2019, prot. n. 10436 del 01.08.2019 emessa dalla ditta **Isidori Claudio**, con sede in Via Volpi n. 12 – 63837 Falerone (FM) – (C.Fisc. SDRCLD62S27I315F) per la disotturazione dei tombini, lavorazione compresa nelle somme a disposizione del Q.T.E, dell'importo complessivo di **euro 1.999,58** di cui euro 1.639,00 per lavori ed euro 360,58 per IVA al 22% (**C.I.G.: Z8C28F5781**);

VISTO il DURC On Line prot. INAIL_17906387 del 30.08.2019 con scadenza validità il 28.12.2019 della ditta **Isidori Claudio**, con sede in Via Volpi n. 12 – 63837 Falerone (FM) – (C.Fisc.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SDRCLD62S27I315F), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la fattura FATTPA 7_19 del 26.07.2019, prot. n. 10207 del 27.07.2019 emessa dalla ditta **Vita Simone & C. S.a.s.**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) – (P. IVA 01394420440) per la pulizia con escavatore dei tombini, lavorazione compresa negli imprevisti delle somme a disposizione del Q.T.E, dell'importo complessivo di **euro 1.567,99** di cui euro 1.285,24 per lavori ed euro 282,75 per IVA al 22% (**C.I.G.: Z5328F57D4**);

VISTO il DURC On Line prot. INAIL_17464792 del 18.07.2019 con scadenza validità il 15.11.2019 della ditta **Vita Simone & C. S.a.s.**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) – (P. IVA 01394420440), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

ATTESO CHE la spesa complessiva di **euro 3.567,57**, relativa alla pulizia e disotturazione tombini in relazione ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade comunali extraurbane a seguito delle eccezionali piogge del 3-4 settembre 2018, viene finanziata con imputazione al Cap. 2842/R del PEG 2019/gestione residui, il cui impegno è stato assunto con deliberazione di G.C. n. 127 del 24.09.2018 e n. 149 del 26.10.2018 e il cui importo è compreso nelle somme a disposizione del Q.T.E.;

VISTO il quadro tecnico finale come sotto riportato:

Descrizione	Importo	Importo totale
Lavori e forniture eseguiti		
Categoria 01_ Strade Comunali extraurbane		
Acquisto misto granulometrico	22.044,30	
A detrarre ribasso offerto	1.469,62	
Importo netto	20.574,68	
I.V.A. 22%	4.526,42	
Totale fornitura IVA inclusa	25.101,10	25.101,10
Lavori a misura		
Lavori a misura	18.854,38	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	377,07	
Importo soggetto a ribasso	18.477,31	
A detrarre ribasso del 20%	3.695,46	
Importo netto	14.781,85	
Importo incidenza spese della sicurezza	377,07	
Totale categoria 01_ Strade Comunali extraurbane	15.158,92	
I.V.A. 10%	1.515,89	
Totale categoria 01_ Strade Comunali extraurbane IVA inclusa	16.674,81	16.674,81
Categoria 02_ Strade Centro storico		
Lavori a misura	44.737,42	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.304,41	
Importo soggetto a ribasso	43.433,01	
A detrarre ribasso del 20 %	8.686,60	



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo netto	34.746,41	
Importo incidenza spese della sicurezza	1.304,41	
Totale Categoria 02_Strade Centro storico	36.050,82	
I.V.A. 10%	3.605,08	
Totale categoria 02_Strade Centro storico IVA inclusa	39.655,90	39.655,90
Totale lavori e forniture		81.431,82
Somme a disposizione:		
Disotturazione tombini I.V.A. compresa	1.999,58	
Imprevisti e lavori a fattura	1.567,99	
Totale somme a disposizione economie	3.567,57	3.567,57
Totale intervento		85.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 31.07.2019 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.08.2019 – 31.12.2019."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE** il quadro tecnico economico relativo alla rendicontazione dello stato finale dei lavori in specie come sotto riportato:

Descrizione	Importo	Importo totale
Lavori e forniture eseguiti		
Categoria 01_Strade Comunali extraurbane		



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Acquisto misto granulometrico	22.044,30	
A detrarre ribasso offerto	1.469,62	
Importo netto	20.574,68	
I.V.A. 22%	4.526,42	
Totale fornitura IVA inclusa	25.101,10	25.101,10
<hr/>		
Lavori a misura	18.854,38	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	377,07	
Importo soggetto a ribasso	18.477,31	
A detrarre ribasso del 20%	3.695,46	
Importo netto	14.781,85	
Importo incidenza spese della sicurezza	377,07	
Totale categoria 01_Strade Comunali extraurbane	15.158,92	
I.V.A. 10%	1.515,89	
Totale categoria 01_Strade Comunali extraurbane IVA inclusa	16.674,81	16.674,81
<hr/>		
Categoria 02_Strade Centro storico		
Lavori a misura	44.737,42	
A detrarre incidenza spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.304,41	
Importo soggetto a ribasso	43.433,01	
A detrarre ribasso del 20 %	8.686,60	
Importo netto	34.746,41	
Importo incidenza spese della sicurezza	1.304,41	
Totale Categoria 02_Strade Centro storico	36.050,82	
I.V.A. 10%	3.605,08	
Totale categoria 02_Strade Centro storico IVA inclusa	39.655,90	39.655,90
Totale lavori e forniture		81.431,82
<hr/>		
Somme a disposizione:		
Disotturazione tombini I.V.A. compresa	1.999,58	
Imprevisti e lavori a fattura	1.567,99	
Totale somme a disposizione economie	3.567,57	3.567,57
Totale intervento		85.000,00

- 3) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato le seguenti fatture:
- la fattura n. 33 del 30.07.2019, prot. n. 10436 del 01.08.2019 emessa dalla ditta **Isidori Claudio**, con sede in Via Volpi n. 12 – 63837 Falerone (FM) – (C. Fisc. SDRCLD62S27I315F), per la disotturazione dei tombini dell'importo pari all'imponibile di **euro 1.639,00** per lavori (**C.I.G.: Z8C28F5781**);
 - la fattura FATTPA 7_19 del 26.07.2019, prot. n. 10207 del 27.07.2019 emessa dalla ditta **Vita Simone & C. S.a.s.**, con sede in Via Fonterimana n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) – (P. IVA 01394420440), per la pulizia con escavatore dei tombini dell'importo pari all'imponibile di **euro 1.285,24** per lavori (**C.I.G.: Z5328F57D4**);
- 4) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 643,33** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 3);

- 5) **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di **euro 3.567,57**, il cui importo è compreso nelle somme a disposizione del Q.T.E., e relativa alla pulizia e disotturazione tombini in relazione ai *“Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade comunali extraurbane a seguito delle eccezionali piogge del 3-4 settembre 2018”*, viene finanziata con OOUU ed avanzo di gestione corrente tramite imputazione al Cap. **2842/R** del PEG 2019/gestione residui, il cui impegno è stato assunto con deliberazione di G.C. n. 127 del 24.09.2018 e n. 149 del 26.10.2018;
- 6) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo, dal rispettivo capitolo di imputazione, delle economie pari ad **euro 0,61** come risultanti dal Q.T.E. finale di rendicontazione;
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
- 10) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Montegiorgio, li 17.09.2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-09-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 02-10-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 02-10-2019 al 17-10-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1696 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI