



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 931

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 282 del 16-12-2020

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO "L. MARZIALI" - LIQUIDAZIONE
ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2018 DITTA BETA COSTRUZIONI S.r.l..**

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 284 del 19.12.2017 (Reg. Gen. n. 873/2020) con la quale è stato affidato all'Ing. Silvia Del Bianco l'incarico per la progettazione strutturale, direzione, contabilizzazione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione degli stessi per la "Ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali" (CIG: Z2A21615EC);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2018 con la quale è stato approvato il progetto di variante dei "Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali" (CUP: E86J17000550003) per l'importo complessivo di euro 250.444,27 di cui euro 205.050,27 per lavori ed euro 45.394,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto invariato rispetto a quello approvato con precedente deliberazione n. 169/2017;

VISTO il quadro tecnico economico della variante di cui sopra, come di seguito riportato:

Quadro tecnico economico		
Importo lavori a misura		205.050,27
Incidenza lavori edili	66%	137.015,64
Incidenza impianti	34%	68.034,63
Totale		205.050,27
A detrarre l'incidenza oneri per la sicurezza		6.151,50
Importo soggetto a ribasso d'asta		198.898,77
Somme a disposizione:		
IVA 10% (10 %)		20.505,03
Incentivazione (2 %)		4.101,01
Oneri tecnici		12.500,00
Contributo Cassa prev. 4%		500,00
Relazione geologica e geotecnica		2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%		80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica		4.219,82
Contributo SUA, ANAC e Imprevisti		1.488,14
Totale somme a disposizione		45.394,00
Totale di progetto		250.444,27

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 133 del 15.05.2018 (Reg. Gen. n. 362/2018) ad oggetto: "Lavori di ricostruzione spogliatoi campo sportivo "L. Marziali". – Determinazione SUA Provincia di Fermo n. 158 del 04.05.2018 (R.G. n. 355/2018). – Affidamento lavori ditta **BETA COSTRUZIONI S.r.l.** di Atesa (CH).";

VISTO il Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori:

Quadro tecnico economico	
Importo lavori contrattuali	
di cui euro 6.151,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	148.915,07
Somme a disposizione:	



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IVA 10%	14.891,52
Incentivazione 2%	4.101,01
Oneri tecnici	12.500,00
CNPAIA 4%	500,00
Relazione geologica e geotecnica	2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%	80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica	4.219,82
Contributo SUA, ANAC	1.488,14
Imprevisti e ribasso di gara	61.748,71
Totale somme a disposizione	101.529,20
Totale di progetto	250.444,27

VISTO il contratto Rep. n. 208 del 13.07.2018 (registrazione Serie 1T, numero 2569 del 27.07.2018) con la quale è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in specie con la ditta Beta Costruzioni Srl con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693) per l'importo contrattuale di euro 148.915,07;

DATO ATTO che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dal D.LL. e delle previsioni progettuali, come da verbale di consegna in data 24.10.2018;

RILEVATO che, alla ditta appaltatrice Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), a seguito di esplicite richieste, sono stati autorizzati i seguenti sub-appalti per i rispettivi importi:

Atto n. del	Oggetto	Ditta	Importo al netto IVA
776 05.11.2018	Demolizioni e scavi	Vita Simone & C.s.a.s. Montegiorgio	€ 4.082,41
Prot. n. 16144 27.11.2018	Realizzazione e posa in opera struttura portante in acciaio	C.F.I. Costruzioni Ferro e Inox di Celami Qemal Pollenza	€ 15.721,79
227 02.04.2019	Impianto termico ed idrico (solo manodopera)	G.I. Idrotermica di Giampiero Ilari Montegiorgio	€ 11.250,00
230 02.04.2019	Fornitura e posa in opera infissi esterni	Stemac Service S.r.l.s. Ari (CH)	€ 8.200,00
TOTALE			€ 39.254,20

VERIFICATO che, l'importo totale dei sub-appalti, come sopra autorizzati, è inferiore al massimo autorizzabile, ossia euro 44.674,52 (30% di euro 148.915,07);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 86 del 17.04.2019, con la quale è stato approvato e liquidato alla ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), il 1° S.A.L. per l'importo di euro 80.600,00 oltre IVA 10% euro 8.060,00 per complessivi euro 88.660,00;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27.08.2020 con la quale è stata approvata la 1^a perizia di variante tecnica e suppletiva dei: *"Lavori di ricostruzione spogliatoi Campo Sportivo "L. Marziali" (CUP: E86J17000550003 – CIG: 73382492A5)"*, che prevede una spesa complessiva di euro 250.444,27 di cui euro 177.285,02 per lavori a misura ed euro 23.334,32 per somme a disposizione, come risultante dal seguente quadro tecnico economico:

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Importo lavori al netto del ribasso	
di cui euro 7.323,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	177.285,02
Somme a disposizione:	
IVA 10%	17.728,50
Incentivazione 2%	4.882,29
Oneri tecnici	15.742,34
CNPAIA 4%	629,69
Relazione geologica e geotecnica	2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%	80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica	5.133,55
Contributo SUA, ANAC	1.488,14
Lavori extra – ordine di servizio n. 1	4.473,84
Imprevisti e ribasso di gara	21.000,90
Totale somme a disposizione	73.159,25
Totale di progetto	250.444,27

ACCERTATO che la ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), ha firmato, senza riserve l'atto di sottomissione per la realizzazione degli ulteriori lavori di cui alla variante in specie, il quale, fra l'altro prevede:

- aumento dell'importo contrattuale di euro 28.369,94, corrispondente al 19,05% in più;
- aumento di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori già fissato dal CSA in giorni 231;
- n. 23 nuovi prezzi;

VIDTO l'atto di cessione di credito Repertorio n. 3447, Raccolta n. 2364, a rogito del Notaio Dr. Armando Bonsignori di Montegiorgio (FM) in data 21 novembre 2019, registrato a Fermo il 03/12/2019 n. 3669 Serie 1T, con la quale la società Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), ai sensi del l'art. 1198 C.C., ha ceduto ad alcune Società subappaltatrici e fornitori, il credito vantato nei confronti di questo Comune, derivante dal contratto di appalto in data 13 luglio 2018 Rep. n. 208, registrato a Fermo il 27 luglio 2018 al n. 2569 serie 1, avente ad oggetto i lavori di ricostruzione de gli spogliatoi del campo sportivo "Luigi Marziali" (CIG: 73382492A5 – CUP: E86J17000550003), fino alla concorrenza di euro 95.624,32;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto e firmato dalle parti in data 20.07.2020 con il quale si dichiarano i lavori ultimati in data 17.07.2020

VISTO lo stato finale dei *"Lavori di ricostruzione spogliatoi Campo Sportivo "L. Marziali" (CUP: E86J17000550003 – CIG: 73382492A5)"* redatto dal D.LL., Ing. Silvia del Bianco e consegnato in Comune con nota pervenuta al protocollo in data 07.10.2020 n. 12003, costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato finale dei lavori
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia
- Relazione a struttura ultimata (D.M. 14/01/2008 – L.R. 03.11.1984, n° 33 – L.R. 27.03.1987, n° 18)
- Attestato di deposito della relazione a struttura ultimata
- Attestato di deposito del certificato di collaudo statico e di conformità
- Quadro tecnico economico di confronto tra progetto/variante/stato finale;

VERIFICATO che, lo stato finale prevede una spesa per lavori a misura, al netto del ribasso, pari ad euro 177.285,02 a cui detrarre l'importo liquidato relativo al 1° stato di avanzamento di euro 80.600,00 per un importo residuo di euro 96.685,02 oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che, il legale rappresentante della ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), in sede di sottoscrizione del registro di contabilità finale ha apposto la seguente riserva:

“...si riserva di presentare motivata richiesta di disapplicazione della penale per ritardata conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 113 bis comma 4”;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia, redatto e firmato dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che i lavori di cui all'ordine di servizio n° 2 sono stati eseguiti a regola d'arte liquidandone l'importo per euro 3.629,96 oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO che dal certificato di regolare esecuzione redatto dal D.LL. in data 17.09.2020, si rileva fra l'altro quanto segue:

“e) che sul conto finale è stata applicata la penale dello 1 per mille al giorno, pari a € 177,28 per 270 giorni per un totale di € 47.865,60. Visto l'art. 18 del capitolato che comunque riporta un massimo della penale del 10% dell'importo dei lavori si fissa la penale a € 17.728,50”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 261 del 09.12.2020 (Reg. Gen. n. 888/2020), con la quale, fra l'altro è stato approvato lo stato finale dei lavori in specie, ed il Q.T.E. come di seguito riportato:

Quadro tecnico economico finale	
Importo lavori a misura al netto del ribasso	€ 177.285,02
Somme a disposizione:	
IVA 10%	€ 17.728,50
Incentivazione Reg. C.C. n. 49/2020	€ 2.968,43
Accantonamento quota incentivazione (20%)	€ 976,46
Oneri tecnici	€ 15.742,34
CNPAIA 4%	€ 629,69
IVA 22% su oneri tecnici e CNPAIA	€ 3.601,85



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Relazione geologica e geotecnica	€ 1.196,06
Contributo Cassa Previdenziale 2%	€ 23,92
IVA 22% su oneri rel. geol. e C.P.	€ 268,40
Spese imprendit. relazione geolog. IVA compr.	€ 305,00
Collaudo statico (atto n. 892/2018)	€ 1.267,00
CNPAIA 4% su onorario collaudo statico	€ 50,68
IVA 22% su oneri onorario collaudo statico	€ 289,89
Contributo SUA (atto n. 898/2017)	€ 795,60
Contributo ANAC	€ 225,00
Lavori extra/ordine di servizio n. 1 - IVA 10% c.	€ 3.992,96
Totale somme a disposizione	€ 50.061,78
Totale generale	€ 227.346,80
Totale finanziamento	€ 250.444,27
Economie	€ 23.097,47

VISTA la fattura elettronica n. 19 del 29.05.2019 (ns. prot. n. 8270/2019) emessa dalla ditta **BETA COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 02090090693)** ad oggetto: *"Ricostruzione spogliatoi campo sportivo "Luigi Marziali" rif. ordine n. 1 CIG: 73382492A5 - CUP: E86J17000550003* per l'importo di **euro 3.154,05** oltre IVA 10% euro 315,41 per complessivi **euro 3.469,46**;

VERIFICATO che, ad oggi, la fattura della ditta BETA COSTRUZIONE S.r.l. di cui sopra (n. 19/2019) non risulta liquidata;

PRESO ATTO che nel Q.T.E. allo stato finale, come sopra approvato (Rif. atto n. 888/2020), fra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale è presente la voce *"Lavori extra/ordine di servizio n. 1 - IVA 10% c."* per l'importo complessivo di **euro 3.992,96**;

CONSTATATO che, le lavorazioni disposte con l'ordine di servizio n. 1/2020, sono stati condivise ed accettate dal D.LL. e dal R.U.P.;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione ed al pagamento, in favore della ditta **BETA COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 02090090693)** della fattura n. 19/2019 (ns. prot. n. 8270/2019) per l'importo complessivo di **euro 3.469,46**;

RILEVATO che, a seguito della liquidazione dell'ordine di servizio n. 1/2019, il Q.T.E. relativo allo stato finale, viene rimodulato come segue:

Quadro tecnico economico finale	
Importo lavori a misura al netto del ribasso	€ 177.285,02
Somme a disposizione:	
IVA 10%	€ 17.728,50
Incentivazione Reg. C.C. n. 49/2020	€ 2.968,43
Accantonamento quota incentivazione (20%)	€ 976,46
Oneri tecnici	€ 15.742,34
CNPAIA 4%	€ 629,69



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IVA 22% su oneri tecnici e CNPAIA	€ 3.601,85
Relazione geologica e geotecnica	€ 1.196,06
Contributo Cassa Previdenziale 2%	€ 23,92
IVA 22% su oneri rel. geol. e C.P.	€ 268,40
Spese imprendit. relazione geolog. IVA compr.	€ 305,00
Collaudo statico (atto n. 892/2018)	€ 1.267,00
CNPAIA 4% su onorario collaudo statico	€ 50,68
IVA 22% su oneri onorario collaudo statico	€ 289,89
Contributo SUA (atto n. 898/2017)	€ 795,60
Contributo ANAC	€ 225,00
Lavori extra/ordine di servizio n. 1 - IVA 10% c.	€ 3.469,46
Totale somme a disposizione	€ 49.538,28
Totale generale	€ 226.823,30
Totale finanziamento	€ 250.444,27
Economie	€ 23.620,97

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL_23590657 del 31.08.2020, scadenza validità 29.12.2020, dal quale si rileva che la ditta Beta Costruzioni S.r.l. cod. fisc. 02090090693 con sede legale ad Atesa (Ch), c.da Saletti, zona industriale snc, è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2020 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: "*Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*", per quanto non abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*", per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- 2) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, in favore della ditta **BETA COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 02090090693)** la fattura elettronica n. 19 del 29.05.2019 (ns. prot. n. 8270/2019) ad oggetto: *"Ricostruzione spogliatoi campo sportivo "Luigi Marziali" rif. ordine n. 1 CIG: 73382492A5 - CUP: E86J17000550003* per l'importo di **euro 3.154,05** oltre IVA 10% euro 315,41 per complessivi **euro 3.469,46**;
- 3) **DI DARE ATTO** che, l'importo di cui alla fattura n. 19/2019, come sopra liquidata, trova copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E. allo stato finale approvato con atto n. 888/2020, nel quale, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale è presente la voce *"Lavori extra/ordine di servizio n. 1 - IVA 10% c."* per l'importo complessivo di **euro 3.992,96**;
- 4) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 315,41** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;
- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa, oggetto della presente liquidazione, è prevista al Cap. 2787/R del bilancio di esercizio in corso, all'interno dell'importo complessivo dell'intervento di **euro 250.444,27**;
- 6) **DI RIAPPROVARE**, per quanto in premesso esposto e motivato ed in sostituzione di quello già approvato con precedente atto n. 888/2020, il Q.T.E. relativo allo stato finale rimodulato come segue:

Quadro tecnico economico finale

Importo lavori a misura al netto del ribasso	€ 177.285,02
Somme a disposizione:	
IVA 10%	€ 17.728,50
Incentivazione Reg. C.C. n. 49/2020	€ 2.968,43
Accantonamento quota incentivazione (20%)	€ 976,46
Oneri tecnici	€ 15.742,34
CNPAIA 4%	€ 629,69
IVA 22% su oneri tecnici e CNPAIA	€ 3.601,85
Relazione geologica e geotecnica	€ 1.196,06
Contributo Cassa Previdenziale 2%	€ 23,92
IVA 22% su oneri rel. geol. e C.P.	€ 268,40



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Spese imprendit. relazione geolog. IVA compr.	€ 305,00
Collaudo statico (atto n. 892/2018)	€ 1.267,00
CNPAIA 4% su onorario collaudo statico	€ 50,68
IVA 22% su oneri onorario collaudo statico	€ 289,89
Contributo SUA (atto n. 898/2017)	€ 795,60
Contributo ANAC	€ 225,00
Lavori extra/ordine di servizio n. 1 - IVA 10% c.	€ 3.469,46
Totale somme a disposizione	€ 49.538,28
Totale generale	€ 226.823,30
Totale finanziamento	€ 250.444,27
Economie	€ 23.620,97

- 7) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 8) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 16-12-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 16-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-12-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-12-2020 al 31-12-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1472 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI